

HANDLINGSPLAN JS 105, 2013					38	39	40	41	42	43	44	45	46
NR	AKTIVITET	TEMA	ANSVAR/ DELTK	16.09.	23.09.	30.09.	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	04.11.	11.11.	
1	Praktisk arbeid møteplass "Smeden"												
	Oppgradering	► Nedvasking, sparkling og maling av anlegg	AT-Gruppen										
	Oppgradering	► Riving og forberedelser nytt kjøkken	AT-Gruppen										
	Oppgradering	► Innkjøp av inventar	Boligbygg Drift										
	Oppgradering	► Vedlikehold/klargjøring rørlegger og elektriker	BB Boligseksjonen										
	Oppgradering	► Montering nytt kjøkken	Boligbygg Drift										
	Milepæl	► Møteplass "Smeden" klargjort	PG / AT / BB										
2	Arbeid- og kartlegging JS 105												
	Overlapp	► Gå igjennom eksisterende dokument/informasjon JS 105	Prosjektgruppe										
	Skrivearbeid	► Skrive første utkast handlingsplan og prosjektbeskrivelse	Prosjektleder										
	Feltarbeid	► Forberede og avvikle intervjurunde JS 105	Prosjektgruppe										
	Skrivearbeid	► Systematisere og presentere datamateriale intervju	Prosjektgruppe										
	Gruppearbeid	► Aktivitetsplan møteplass "Smeden"	PG / HGF										
	Gruppearbeid	► Forberede innstilling gårdstyre og generalforsamling	Prosjektgruppe										
	Milepæl	► Generalforsamling og valg av gårdstyre JS 105	GS / PG										
	Møter	► Dialog med Boligbygg om oppgraderinger 105	Prosjektgruppe										
	Milepæl	► Oppstart aktivitet møteplass "Smeden"	PG / HGF										
	Skrivearbeid	► Systematisere kartleggingsarbeidet, skrive inn i plan/rapport	Prosjektleder										
	Møte	► Rapport om framdrift / status	Styringsgruppe										
3	Samarbeid Frivillige-aktører												
	Gruppearbeid	► Gjennomgå mulige frivillige samarbeidspartnere	Prosjektgruppe										
	Gruppearbeid	► Samarbeide med GS105 om frivillige	GS / PG										
	Milepæl	► Oppstart samarbeid aktuelle frivillige aktører	GS / PG										

Forklaringer:

AT = Arbeidstiltakgruppen
BB = Boligbygg
PG = Prosjektgruppen
HGF= Prosjekt "Hva har du Gjort i Ferien"
GS = Gårdstyret JS 105

Milepæler:

Uke 44: Møteplass "Smeden" klargjort
Uke 47: Generalforsamling og valg av gårdstyre
Uke 47: Oppstart aktivitet møteplass "Smeden"
Uke 50: Oppstart samarbeid aktuelle frivillige aktører

