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SAMMENDRAG 
Skolebehovsplan 2014-2024: Tid for gjennomføring 
 


Utdanningsetaten er ansvarlig for at alle barn i Oslo skal få skoleplass. Skolekapasiteten 


skal til enhver tid være tilpasset antall elever. Skolebehovsplanen, som rulleres hvert 


annet år, viser Oslos behov for skoleplasser for de neste ti årene og foreslår hvordan 


dette behovet skal møtes. Det er en kapasitetsplan, men tiltakene skal også bidra til høy 


kvalitet i opplæringen.  


 


Elevtallsprognosene, som bygger på Oslo kommunes befolkningsframskrivinger for de 


enkelte skoleinntaksområdene, viser en samlet elevtallsøkning i Oslo kommune på 


omtrent 17 000 fram mot 2023: 14 000 i grunnskolen og 3000 i videregående skole.  


 


De tre siste årene har den prognostiserte elevtallsveksten pekt i samme retning, og 


allerede vedtatt utbygging (13 800 plasser i grunnskolen og 2600 i videregående skole) 


møter i stor grad behovet i den kommende tiårsperioden. Det er nå i stor grad tid for 


gjennomføring av vedtatte tiltak, men det må også etableres noe ny kapasitet. 


Skolebehovsplan 2014-2024 foreslår derfor en utbygging på 2300 plasser i grunnskolen 


og 450 plasser i videregående skole. De foreslåtte endringene må nødvendigvis være noe 


større enn kapasitetsmangelen, siden utvidelsene blir gjennomført i hele klasserom og 


behovet er ulikt fordelt i byen. Mot slutten av planperioden vil det være behov for mer 


videregående kapasitet i sentrumsområdet.  


 


Høy oppfylling 


Den sterke elevveksten gjør at mange skoler er fulle. Behovet for skoleplasser krever høy 


oppfyllingsgrad også framover for å gi alle elevene plass. Dette gjør at små endringer i 


elevtallet gir store konsekvenser og risiko for midlertidige løsninger. Årskullsvariasjoner, 


skolebytter og flytting gjør det nødvendig å planlegge for en gjennomsnittlig 


oppfyllingsgrad på 80-90 prosent i grunnskolen og 94,5 prosent i videregående skole.  


 


Utredninger og strategier 


Skolebehovsplanen er utarbeidet basert på konseptvalgutredninger, som utreder 


løsninger for å dekke gapet mellom behov og kapasitet. Først vurderes om behovet kan 


dekkes gjennom bedre utnyttelse av eksisterende skolebygg, eventuelt ved endring av 


skolens inntaksområde. Deretter vurderes alternative løsninger ut fra kostnader, hvor 


hurtig behovet må dekkes og hvor langvarig behovet ser ut til å være. Følgende 


strategier vurderes for å møte behovet: 


 Utnyttelse og utvidelse av eksisterende anlegg 


 Nytt skoleanlegg, eventuelt med nødvendig tomteerverv 


 Erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser 


 Strategiske tomtekjøp 


 


I enkelte deler av byen vil det dessuten bli behov for midlertidige tiltak, dette er noe 


Utdanningsetaten vurderer kontinuerlig. 
 


Planstruktur 


For analyseformål er Oslo kommune delt inn i fire regioner og videre i 20 områder. 


Områdene er definert kun som verktøy for planlegging av grunnskoleutbygging og legger 


ikke rammer for inntaksområdene. For å få gode løsninger for byen som helhet er det 


viktig å se naboområder i sammenheng og i noen tilfeller å etablere skoleanlegg som 


betjener flere områder. I tillegg til grunnskoler og videregående skoler omtaler planen 


denne gangen også kapasitet og behov for byomfattende spesialgrupper og 


voksenopplæring.  







 


 


VEDTATTE PROSJEKTER 


Vedtatte grunnskoleprosjekter  


    Planlagt endring    


Skole Detaljer B 


paralleller* 


U 


paralleller* 


Ferdigstillelses


år 


Morellbakken (tidl Grefsen vgs) Omgjøres til 8-10 skole    5 2013 


Nordtvet Utvides med en parallell 1   2013 


Stasjonsfjellet  Utvides med en parallell   1 2014 


Trasop Utvides med en og en halv parallell 1,5   2013 


Møllergata Utvides med en parallell 1   2014 


Sofienberg Omgjøres til 8-10 skole    6 2014 


Majorstuen Rehabilitering og utvidelse  0,5 1 2014 


Bjørnsletta 


Ny, utvidet skole erstatter den 


gamle, liten flerbrukshall 2 1 2014 


Skøyen Utvides med en parallell**** 1   2014 


Grefsen Rehabilitering og utvidelse  1   2014 


Gamle Løren (byggetrinn 1) Gjenåpning, først 1-4 trinn 2   2014 


Tonsenhagen Utvides med en parallell  1   2014 


Godlia Utvides med en parallell 1   2014 


Ekeberg Utvides med en parallell 1   2014 


Manglerud (byggetrinn 1) Omgjøres til 1-10 skole 2 1 2015 


Teglverkstomta Ny 1-10 skole, flerbrukshall 2 4 2015 


Ila Omgjøres til 1-7 skole 2 - 4 2015 


Fagerborg Omgjøres til 8-10 skole   5 2015 


Øraker Utvides med to paralleller****    2 2015 


Veitvet 


Ny, utvidet skole erstatter den 


gamle, flerbrukshall 1 1 2015 


Haugenstua Omgjøres og utvides til 1-10 skole** 3 -3 2016 


Gran Ny 8-10 skole -2 2 2015 


Haugen Utvides med en parallell 2 -2 2015 


Manglerud (byggetrinn 2) Omgjøres til 1-10 skole   6 2016 


Uranienborg Omgjøres til 1-7 skole*** 2 -2 2016 


Bygdøy Utvides med en parallell 1   2016 


Område 5 Ullern -Bygdøy Ny 8-10 skole    6 2016 


Ris skole Rehabilitering og utvidelse    2 2016 


Berg (2. byggetrinn) Omgjøres til 1-7 skole 2   2016 


Lillohøyden Ny 1-7 skole  4   2016 


Tokerud Ny, utvidet skole erstatter den gamle   3 2016 


Munkerud Ny, utvidet skole erstatter den gamle 1   2016 


Nordseter  Utvides til 1-10 skole****  3   2016 


Nordstrand Omgjøres til 8-10 skole****   4 2016 


Lodalen Ny 1-7 skole  4   2017 


Ny skole på Vollebekk Ny 1-10 skole 2 4 2017 


Gamle Løren (byggetrinn 2) Utvides til full 1-7 skole 2   2017 


Sagene Omgjøres til 1-7 skole 2 -2 2018 


Sentrum Nord Ny 8-10 skole    6 2018 


Bjørvika Ny 1-10 skole , flerbrukshall 3 6 2019 


Bjølsen Omgjøres til 1- 7 skole  2 -4 2019 







 


 


Blindernområdet Ny 8-13 skole i samarbeid med UiO    3 2019 


Groruddalen Utivdes med to paralleller    2 2019 


Ensjøområdet Ny 1-7 skole 4   2020 


*B står for barnetrinn (1. – 7. klasse), U for ungdsomstrinn (8. – 10. klasse) 


** Haugenstua skole utvidelse reduseres til BU3 istedenfor BU4 


*** Struktur/størrelse på skolen er ikke endelig vedtatt  


**** Ferdigstilt tidligere, brukt som midlertidig kapasitet. Tatt inn som del av permanent kapasitet i 


"ferdigstillelsesår". 


 


Vedtatte videregåendeprosjekter 


Skole Detaljer Total antall elevplasser Ferdigstillelsesår 


Bjerke videregående skole Totalrehabiliteres og utvides 700 2013 


Kuben videregående skole Ny videregående skole 1013 2013 


Kuben vgs tilleggsareal Tilleggsareal, privat innleie 540 2013 


Kongshavn videregående 


skole Ny skole 630 2013 


Hersleb 


Ny skole, biologisatsing 


studiespesialisering og samt 


helse og sosialfag. Samarbeid 


med Universitetet i Oslo. 720 2014 


Holtet videregående skole 
Utvidet skole med elektro fra 


Etterstad vgs 565 2014 


Kunst- og håndverksskolen 


To byggetrinn. I kunst- og 


håndverkskolen etableres 


kompetansesenter for mindre 


håndverksfag, 


utdanningsprogram for design, 


og håndverk, studiespes.  750 2014 


Ullern videregående skole 


OCCI Ny videregående skole 775 2015 


Ullern vgs tilleggsareal Tilleggsareal 90 2015 


Valle videregående skole Ny videregående skole 500 2015-2016 


Ny videregående skole i 


sentrum vest 


Ny videregående skole i 


sentrum vest 896 2016-18 


Etterstad videregående skole 


Utvidet skole med fokus på 


mat, 


reiseliv,studiespesialisering og 


service, flerbrukshall utredes.  837  2015 


Blindernområdet, ny 8-13 


skole 


Ny 8-13 skole i samarbeid med 


UiO 540 2019 


Natur videregående skole Kjøp av skoleplasser innen 


Naturbruk 30 2019 


*** Sammenslåing av Berg og Fagerborg (untatt dans) gir reduksjon i kapasitet. 


 


Skole Detaljer Antall studieplasser Ferdigstillelsesår 


Fagskolen Flyttes til Kuben yrkesarena 350-400* 2013 


* Beregnet heltidsekvivalenter 


  


Voksenopplæring Nettoøkning elevplasser  


Quo Vadis - 2013 


Svovelstikka - 2013 


  







 


 


FORESLÅTTE PROSJEKTER 


Foreslåtte tiltak grunnskoler   grunnskoler og videregående skoler 
Foreslåtte tiltak  Kapasitetsøkning Ferdigstillelse Kommentarer  


Gran (Verdensparken) 840 2017 Ny barneskole B4 på tomta til gamle Gran skole 


Bjørnveien 630 2018 Ny barneskole B3 + spesavd 


Filipstad 630 2020 Ny barneskole B3 + B1 som vurderes leid av Den 


tyske skole 


Smestad 196 2016 Kapasitetsøkning 


        


Innleie av bygg 392 2015-2020 Midlertidig kapasitetsøkning 


Marienlyst 196 2019 Midlertidig kapasitetsøkning 


Engebråten     Midlertidig kapasitet videreføres 


Foreslåtte tiltak videregående skole   grunnskoler 


Kunstindustrimuseet 460 2019-2020 Lokalene til Statens kunstindustrimuseum gir 


utvidelse til Kunst- og håndverksskolen 


Strategiske tomtekjøp 


Tomt i område 3 Sentrum nord 


Veterinærhøyskolen 


Tomt i område 8 Nordre Aker 


Spesialskoler og -grupper 


Blindernveien flyttes til nye lokaler ved Kringsjå skole fra 2017 


Oppsal/Vetland: innvendige arbeider og utvidelse med tilbygg til 12 elever 


Quo Vadisbygget på Vahl skole omdisponeres til byomfattende spesialundervisning fra 2013 


Ny spesialgruppe ved Bjørnveien skole. Ferdigstillelse 2018. 


Rosenholm skole utvides med tilbygg til byomfattende spesialundervisning.  


Nye lokaler til spesialgruppen ved Voksen skole. 


Mottak 


I region Sentrum planlegges det etablert:  


2 mottaksgrupper på barnetrinnet i perioden 2016-24 


2x2 mottaksgrupper på ungdomstrinnet ca 2015-24  


Nye arealer bygges slik at de alternativt kan benyttes til gruppen generelle lærevansker. 


  







 


 


INNLEDNING 
 


Skolebehovsplanen viser Oslos behov for skoleplasser for de neste ti årene. Planen 


bygger på de årlige befolkningsprognosene, og utgjør grunnlaget for utredning, 


prosjektering og bestilling av nye skoleprosjekter. Den rulleres hvert annet år, og 


behandles av bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan for 


kommunen. Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men tiltakene skal også bidra til 


høy kvalitet i opplæringen. 


 


Utkast til skolebehovsplan 2014–2024 bygger på elevtallsprognoser fra mai 2012. 


Utdanningsetaten vil på bakgrunn av mottatte høringsuttalelser og nye prognoser som 


kommer i mai 2013, utarbeide endelig forslag til skolebehovsplan. 


 


Hver skolebehovsplan bygger på forrige plan. Skolebehovsplan 2012–2022 var en 


omfattende plan med over 50 tiltak og innebar et stort løft for Osloskolen. Prognoser for 


2012 viser at Oslo er på rett vei. Skolebehovsplan 2014–2024 gir en statusrapport for 


allerede vedtatte tiltak, i tillegg til å beskrive nye tiltak for å dekke ytterligere behov. Det 


er utarbeidet konseptvalgsutredninger for de områdene der det har vært nødvendig å 


vurdere tiltak for å dekke behovet for nye skoleplasser. 


 


Robust planlegging 


Skoleutbyggingen legger beslag på en stor del av kommunens investeringsbudsjett. 


Skolebehovsplanen skal gi tilstrekkelig robusthet over tid, uten at det foretas unødige 


overinvesteringer.  


 


Prognoser for elevtallsvekst 


Elevtallsprognosene fra mai 2012 viser en samlet elevtallsøkning i Oslo kommune fram 


mot 2023 på omtrent 17 000 elever (14 000 i grunnskolen og 3 000 i videregående 


skole), som vist i figurene under. En slik økning representerer en stor utfordring og stiller 


høye krav til kapasitetsutnyttelse. Vedtatte og igangsatte prosjekter gir plass til omtrent 


13 800 elever i grunnskolen og omtrent 2600 elever i videregående skole. 


 


Kapasitet og behov på barne- og ungdomstrinnet og i videregående skoler 
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Dagens kapasitet og framtidige behov 


I denne skolebehovsplanen foreslås det utbygging på netto omkring 2 300 plasser i 


grunnskolen og rundt 450 plasser i videregående skole. Da den praktiske kapasiteten 


ligger lavere enn den teoretiske på 100 prosent, vil de foreslåtte endringene gi en 


kapasitetsøkning på omtrent 1900 elevplasser i grunnskole. Etter Utdanningsetatens 


vurdering vil det dekke det økte kapasitetsbehovet som prognosene fra 2012 viser. De 


foreslåtte endringene må nødvendigvis være noe større enn mangelen på kapasitet. 


Dette er fordi utvidelser blir gjennomført i hele klasserom, selv om det ikke er behov for 


et helt klasserom, og fordi kapasitetsbehovet er ulikt fordelt i byen.  


 


Ved oppstart av nye skoler vil man i få en terskeleffekt som gir lavere oppfyllingsgrad de 


første årene da verken alle paralleller eller årstrinn fylles fra skolen starter med å ta inn 


elever 


 


I tillegg vil det i de årlige budsjettforslagene fremmes forslag om midlertidig kapasitet for 


situasjoner der det viser seg at det ikke er mulig å bygge ut permanent kapasitet raskt 


nok. 
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Vekst i prognoser for elevtall i grunnskolen 2006–2012 


 
 


Figuren over viser at tidligere års prognoser til dels har ligget betydelig lavere enn faktisk 


elevtall. Dette gir i enkelte tilfeller utfordringer med å få på plass permanente løsninger i 


tide, ettersom regulering av tomt, prosjektering og bygging erfaringsmessig tar minst 5-


6 år.   


 


Prognoser er av natur forbundet med usikkerhet og vil aldri treffe 100 prosent. De tre 


siste årene har imidlertid prognosene gitt svært samstemte resultater og veksttakten 


ligger nå på samme nivå som i 2010-prognosene.  


 


Utdanningsetaten vil spesielt overvåke områder med stor vekst. Dette gjelder spesielt 


sentrumsområdene 1-4. Tradisjonelt har en stor andel barnefamilier flyttet ut av sentrum 


før skolestart, og det har også vært utflytting oppover i klassetrinnene. De siste årene 


har flere valgt å bli boende, og bydelsprognosene legger til grunn at denne trenden skal 


vedvare. Den store veksten tilsier at selv små endringer i en slik trend kan gi store utslag 


i skolebehovet. Trolig treffer prognosen godt på overordnet nivå, mens det lokalt kan bli 


variasjoner som gjør det krevende å planlegge skoleutbyggingen. 


 


Størst usikkerhet er det knyttet til store utbyggingsområder som Ensjø og Løren. 


Det er her vanskelig å anslå hva boligutbyggingen vil generere av behov for elevplasser. 


Prognosene kan heller forutsi hvor attraktive områdene antas å bli for familier med barn i 


skolealder. 


 


På Nordstrandsplatået er oppfyllingsgraden allerede høy, men her forventes ingen stor 


vekst. Oppfyllingsgraden tilsier likevel at små endringer i forhold til prognosene vil gi 


utfordringer med hensyn til kapasiteten. Utdanningsetaten følger derfor utviklingen også 


i dette område nøye. 
 


I Groruddalen og Søndre Nordstrand er det store arealreserver for boligbygging, med 


mange tomter som er ferdigregulert til boligbygging. Hittil har imidlertid utbyggere i 


begrenset grad funnet det økonomisk lønnsomt å bygge boliger her. Større områdeplaner 


utarbeides av kommunen gjennom kommuneplanen.Det pågående kommuneplanarbeidet 
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legger opp til en fortetting av bl.a. Groruddalen. Skolebehovet denne fortetting medfører 


vil komme i etterkant av planperioden for denne skolebehovsplanen. 


Behov for midlertidige løsninger 


Skolebehovsplanens utredningsgrunnlag og forslag til tiltak er basert på prognoser. Ulik 


utflyttingsgrad i de ulike områdene gjør at utviklingen i førskoletallene må følges 


løpende. Enkelte områder er i endring, slik at for eksempel et område med høy utflytting 


går over til å bli et område der barnefamilier fortsetter å bo også når barna blir eldre.  


For de nærmeste årene i planperioden vil faktiske førskoletall hentet ut fra folkeregisteret 


etter hvert kunne angi om prognosene treffer, eller om det er behov for ytterligere tiltak 


for å dekke behovet.  


 


Ved et udekket behov vil det først bli vurdert om behovet kan dekkes ved å justere 


inntaksgrensene eller utnytte eksisterende skoleanlegg ytterligere. Deretter vurderes det 


om det noen år er mulig å benytte ledig kapasitet i nye ferdigstilte skoleanlegg som 


midlertidighet, før den nye skolens fulle kapasitet deretter benyttes som opprinnelig 


planlagt. Siste alternativ for å få på plass tilstrekkelig kapasitet i tide vil være 


midlertidige løsninger, som Superkube (modulbygg) eller midlertidig paviljong. Se for 


øvrig også eget kapittel om strategier. 


 


Midlertidig bruk av nye skoleanlegg med ledig kapasitet vil bli benyttett der dette er 


mulig. Dette gjelder bl.a. elever som skal begynne på ny skole på Teglverkstomten, som 


starter opp på Gamle Løren skole i 2014 og overføres til Teglverkstomten i 2015. Det 


samme gjelder for elever som skal begynne på Lillohøyden. Disse kan starte opp ved 


Nordpolen skole og eventuelt Grefsen skole.  


 


Gjennomgang av førskoletallene viser at utfordringene er særlig store ved 


sentrumsskolene, der mange av skolene allerede har høy oppfyllingsgrad, og det er 


knapt med arealer som er egnet for utbygging.  Førskoletallene for skolestart 2014 og 


2015 indikerer foreløpig at det kan bli nødvendig med tiltak som Superkube eller annen 


løsning i Kampen/Vålerenga/Gamlebyen-området. Utdanningsetaten følger utviklingen 


løpende, og situasjonen ved Bryn skole, Sagene skole, samt Nydalsområdet indikerer 


behov, uten at det ennå er avklart hvilke eventuelle tiltak som er mest aktuelle.  


  







 


 


OVERORDNEDE MÅL 
Nye skoleanlegg og framtidig skolestruktur skal være med å bidra til at Oslos elever får 


godt utbytte av læringen, og at alle får et trygt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og 


orden. Byrådets overordnede målsetting for kommunens skoleanlegg er at 


skolekapasiteten skal dekke fremtidig elevtallsvekst  


 


Kvaliteten på bygget og den pedagogiske effekten skolebyggene gir er ivaretatt i 


standardprogrammet for grunnskoler og kommunens tekniske kravspesifikasjon for 


skolebygg. 


 


I skolebehovsplanarbeidet og ved utbygging av nye skoleanlegg legges følgende 


effektmål til grunn: 


 Skolekapasiteten skal til enhver tid være tilpasset antall elever. 


 Skoleanleggene skal gi gode læringsmuligheter og være gode rammer for trivsel og 


trygghet for både lærere og elever. 


 Det fysiske læringsmiljøet skal understøtte samvirke mellom skole, arbeidsliv og 


andre aktører og at elever i videregående skole fullfører og består. 


 


Skolebehovsplanen skal dimensjonere kapasiteten og legge opp til en skolestruktur som 


sikrer god ressursutnyttelse. Samtidig skal den sikre at de yngste elevene får en 


skoleplass etter nærskoleprinsippet. God utnyttelse av skolekapasiteten er også en 


forutsetning for for at ikke skolebyggene skal ta en uforholdsmessig stor del av 


kommunebudsjettet. Slik kan også ressursene i skolebudsjettet i størst mulig grad 


benyttes til undervisning og læring.  


  







 


 


PLANMETODE OG 


STATISTIKKGRUNNLAG 


STRUKTUR FOR PLANEN 
For analyseformål i denne planen er Oslo kommune inndelt i fire regioner (sentrum, vest, 


nordøst og sørøst) og videre i 20 områder. Områdene er definert kun som verktøy for 


planlegging av grunnskoleutbygging i kommende tiårsperiode, og legger ikke rammer for 


inntaksområdene som forutsettes endret løpende etter behov. 


 


I forhold til forrige skolebehovsplan er det gjort endringer mellom område 9 og område 


2. Hasle-, Ensjø- og Bryn skoler er flyttet fra område 9 til område 2. Område 9 følger nå i 


stor grad grensene til Bjerke bydel. 


 


For hvert område beskrives:  
A. Grunnskolekapasitet i området  


B. Status vedtatte og igangsatte prosjekter  


C. Bakgrunn og utfordringer 


D. Foreslåtte tiltak 


E. Kapasitet og behov etter tiltak 


 


Utdanningsetaten fokuserer på langsiktighet og hensiktsmessige skolestørrelser i henhold 


til standardprogrammet for grunnskoler og muligheter i tomter/eksisterende skoleanlegg. 


For å få gode løsninger for byen som helhet er det viktig å se naboområder i 


sammenheng. I enkelte tilfeller vil behov dekkes ved at det etableres skoleanlegg som 


betjener flere områder. Et annet eksempel er område 4 og område 5 der ny 


ungdomsskole i Oslo Vest (Skøyenområdet) gjør at barneskoleelever fra område 5 kan gå 


på ungdomsskole i eget område, og ikke lenger vil ta opp kapasitet i område 4. Som 


grafen under viser vil kapasiteten på ungdomstrinnet være godt dekket til helt mot 


slutten av planperioden i begge disse områdene.  


 


  
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose  


 


For hvert område er kapasitet og behov grafisk illustrert. På grunn av ulikt antall elever 


innenfor hvert område har vi ikke lik skalering på grafene. I noen områder er antall 


elever under 1000, mens det i andre områder kan være opp mot 5000 elever. Det er 


derfor viktig at man ser på skalering av den enkelte graf når man leser dokumentet.  


KONSEPTVALGUTREDNINGER  
En gjennomgang av de nye elevtallsprognosene fra mai 2012 viste et godt samsvar 


mellom tidligere prognoser og ny prognose (se figur "Vekst i prognoser for elevtall i 







 


 


grunnskolen 2006 – 2012", side 7). For noen områder viste prognosene økt behov, og for 


disse områdene er nye konseptvalgutredninger (KVUer) utarbeidet. I KVUene utredes 


løsninger for å dekke gapet mellom behov og kapasitet, og disse danner grunnlaget for 


høringsutkastet til skolebehovsplan. 


 


For høringsutkast til skolebehovsplan 2014–2024 er det utarbeidet 


konseptvalgutredninger for følgende områder: 


 Område 4 Sentrum vest  


 Område 5 6 7 Ullern Vestre Aker  


 Område 8 Nordre Aker  


 Område 10 11 12 13 Groruddalen  


 Videregående skole 


 Byomfattende spesialundervisning, spesialgrupper grunnskole  


 


Det er i tillegg foretatt en mer begrenset gjennomgang av kapasitet og behov for:  


 Ungdomsskolekapasitet for byen som helhet  


 Område 17 18 19 Nordstrand  


 Område 1 og 2 Sentrum Sør og Øst  


 


Det er også utarbeidet to enkeltstående utredninger med kostnadsoverslag for: 


 Område 16 Utvidelse av Rustad B  


 Område 14 Utvidelse av Høyenhall BU 


 


Disse utredningene dekker også behovet for utredning jf. bystyrets vedtak ved 


behandling av skolebehovsplan 2012-2022. Konseptvalgutredningene sorterer både 


sammensetning av alternativer og utbyggingsrekkefølge, og anslår kostnader og 


framdrift på overordnet nivå, hensyntatt usikkerhetsanalyse. Risiko for avvik fra 


elevtallsprognosene er lagt til grunn for forslagene. Plan- og bygningsetaten og 


Byantikvaren har gitt faglige anbefalinger til utredningene. 


UTARBEIDELSE OG ANVENDELSE AV TALLMATERIALE  
For grunnskolen framskrives elevtallene ved å multiplisere faktisk elevtall for den enkelte 


skole med vekstanslag utarbeidet av Utviklings- og kompetanseetaten (Oslostatistikken 


basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå). Denne metoden legger til grunn at foreldrenes 


tilbøyelighet til å søke skolebytte er stabil. Områder hvor det forventes større endringer 


er kommentert særskilt.  


 


For videregående skoler benyttes ”komponentmodellen” for beregning av elevplassbehov. 


Modellen bygger på befolkningsframskrivingene i Oslostatistikken med justeringer for 


elever i privatskoler, lærlinger m.v. 


UTTRYKK FOR SKOLEKAPASITET OG UTBYGGINGSBEHOV GJENNOM B OG U 
I planen er skolekapasiteten og behov for utvidelser illustrert gjennomm enhetene B og 


U. Disse betegner antall klasser per trinn på henholdsvis barne- og ungdomstrinnet. Hver 


klasse dimensjoneres for 30 elever i nybygg, jf. standardprogrammet Bygg for læring. 


Det er sju barnetrinn (1.-7. klasse) og tre ungdomstrinn (8.-10. klasse). Dette er en 


fornuftig planleggingsenhet, men innebærer ikke at Utdanningsetaten ønsker å 


gjenopprette klasser på 30 som obligatorisk pedagogisk enhet. 


 


B1 innebærer: 7 (trinn) x 30 (elever) = 210 elever. Det kreves sju klasserom eller 


tilsvarende lokaler i hjemmeområder per B.  


U1 innebærer: 3 (trinn) x 30 (elever) = 90 elever. Det kreves tre klasserom eller 


tilsvarende lokaler i hjemmeområder per U.  


 


Paralleller refererer til antall klasser (hver med 28-30 elever) per trinn.  


I planen er det referert til paralleller på følgende måte:  


 Barnetrinnet: B + antall klasser per trinn. Eks: B4 er en barnetrinnskole med fire 


parallelle klasser. Dette innebærer 4 (paralleller) x 7 (trinn) = 28 klasser, som 


tilsvarer 28 (klasser) x 30 (elever) = 840 elever.  







 


 


 Ungdomstrinnet: U + antall klasser per trinn. Eks: U6 er en ungdomstrinnskole med 


seks parallelle klasser. Dette innebærer 6 (paralleller) x (3 (trinn) = 18 klasser, som 


tilsvarer 18 (klasser) x 30 (elever) = 540 elever.  


 


Behovsanslaget i dokumentet er basert på elevtellinger og framskrivinger. 


Gjennomsnittlig kapasitet i eksisterende skoleanlegg er sjablongmessig beregnet som 28 


elever pr. klasserom der det ikke foreligger nøyaktig dimensjonering av skoleanleggene. 


Dette har sammenheng med at mange gamle skoler har små klasserom. 


PROGNOSER 
Utviklings- og kompetanseetaten oppdaterer hvert år befolkningsframskrivninger for Oslo 


kommune (Oslostatistikken). Siste befolkningsframskrivning fra mai 2012 gir tall for 


bydeler og skoleinntaksområder frem til 2023. Utdanningsetaten utarbeider på bakgrunn 


av dette elevtallsprognoser for den aktuelle skolebehovsplanperioden. 


 


I framskrivningene gjøres det antakelser om framtidig utvikling i fruktbarheten, forventet 


levealder og nettoinnflyttingen til Oslo. I tillegg brukes befolkningsutviklingen for de siste 


fire årene som erfaringsbakgrunn. Hvis disse forutsetningene slår til, vil det føre til en 


bestemt utviklingsbane for befolkningen fordelt på geografi, alder og kjønn. Når 


befolkningsveksten skal fordeles i Oslo i framskrivingsperioden, tas det hensyn til 


forventet boligbygging i bydeler og skoleinntaksområder. 


 


Befolkningsframskrivinger baserer seg alltid på en forenklet forståelse av virkeligheten, 


og det knytter seg usikkerhet til forutsetningene om fødte, døde, flyttinger og 


boligbygging. I tillegg til hovedalternativet for Oslo samlet sett, lages det et høy- og 


lavalternativ, for å vise en mulig spennvidde i befolkningsutviklingen. I alternativene 


legges det det grunn antatte ytterpunkter om fødte, døde og flytting. Usikkerheten er 


større jo mindre de de geografiske områdene er. Skolekapasiteten i det enkelte området 


vurderes derfor aldri isolert, men i sammenheng med tilgrensende områder. Dette er 


videre noe av bakgrunnen for at Utdanningsetaten opererer med planområder, som er 


aggregater av de skoleinntaksområder som naturlig bør ses i sammenheng med 


hverandre. 


 


I befolkningsframskrivingen telles alle personer i et skoleinntaksområde med. Antall barn 


i skolealder innenfor et inntaksområde vil ikke samstemme med faktiske barn som 


ønsker å gå på skole i området fordi noen barn går på skoler i andre områder, på 


privatskoler osv. Det vil derfor være en forskjell mellom de barna som bor innenfor et 


inntaksområde og de som går på skole der. Utdanningsetaten korrigerer denne 


forskjellen ved å ta utgangspunkt i tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) per 


1.10 året før uttrekk fra SSB. Utdanningsetaten benytter den prosentvise endringen som 


Utviklings- og kompetanseetaten har beregnet fra basisåret og for hvert år framover i 10 


år, og beregner vekstanslag per skole med basis i GSI-tallene. Når det gjelder tolkningen 


og bruken av elevtallsprognosene utøver Utdanningsetaten imidlertid et faglig skjønn 


basert på kunnskap om særtrekk ved det enkelte område. Dette kan i noen 


sammenhenger være nødvendig, da det for enkelte av skoleinntaksområdene kan 


foreligge forhold som ikke lar seg ta hensyn til i framskrivningene. 


 


Under behandlingen av skolebehovsplanen 2012-22 ga bystyret uttrykk for ønske om at 


ikke bare befolkningsframskrivingenes middelalternativ, men også høy- og 


lavalternativene ble vurdert i skolebehovsplanleggingen. Oslostatistikken har ikke høy- 


og lavalternativene på bydels- og skoleinntaksområdenivå - kun på kommunenivå. Det 


innebærer at forskjellen mellom høy- og lavalternativet leses som et generelt uttrykk for 


usikkerhet og eventuelt behov for risikohåndteringsstrategier, men ikke nyttes til 


planlegging av konkrete skoleprosjekter.  







 


 


STRATEGIER 
Ved et udekket behov for elevplasser vil det alltid gjøres en vurdering av om behovet kan 


dekkes gjennom en bedre utnyttelse av eksisterende skolebygg. Dette kan gjøres ved å 


benytte ledige rom, justere inntaksgrensene for grunnskoleelever, eller omdisponere 


etablerte skolebygg til fordel for de yngste elevene. 


 


Når behovet for økt kapasitet ikke kan løses innenfor etablerte skolebygg eller ved 


justerte inntaksgrenser, må andre strategier vurderes. Alternative som vil bli vurdert, er 


hvorvidt det bør bygges på eksisterende anlegg eller om det bør etableres nye 


skoleanlegg. Alternative løsninger blir vurdert ut fra kostnader, hvor hurtig behovet må 


dekkes, hvor langvarig behovet er og elevgruppens alder. Disse ulike vurderingene 


gjøres i konseptvalgsutredninger, som i tråd med retningslinjer for Oslo kommunes 


investeringer skal ligge til grunn for valg av løsning. Strategien som velges i det enkelte 


tilfelle vil derfor være situasjonsbetinget.  


 


Følgende strategier vurderes:  


 Utnyttelse og utvidelse eksisterende anlegg 


 Nytt skoleanlegg, eventuelt med nødvendig tomteerverv 


 Erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser  


 Strategiske tomtekjøp 


KAPASITETSUTNYTTELSE OG UTVIDELSE AV EKSISTERENDE ANLEGG 
Oppfyllingsgrad 


Oppfyllingsgraden angir andelen av skoleplassene som er besatt, og er et uttrykk for 


kapasitetsutnyttelse. Med elevtallsveksten vi står overfor er det nødvendig med høy 


oppfyllingsgrad for å kunne gi plass til alle elevene. 100 prosent oppfylling kan blant 


annet som følge av årskullsvariasjoner ikke legges til grunn. For å ta høyde for 


årskullsvariasjoner, skolebytter og flytting er det i planen lagt opp til en gjennomsnittlig 


oppfylling på 80-90 prosent på grunnskolen og 94,5 prosent på de videregående skolene. 


Ved høyere oppfyllingsgrad medfører små endringer i elevtallene stor risiko for 


midlertidige løsninger.  


 


Kapasitetsutnyttelse 


Den store elevtallsveksten har gjort god kapasitetsutnyttelse av eksisterende skoleanlegg 


nødvendig for å gi alle de nye elevene plass etter nærskoleprinsippet. Optimal 


kapasitetsutnyttelse av skoleanleggene er nødvendig for å kunne sikre skoleplass til alle 


de nye førsteklassingene. Potensialet for å øke oppfyllingsgraden er nå hentet ut ved 


mange skoler, og framtidig behov for elevplasser må i større grad møtes med utbygging. 


Nye skoler vil ofte ha lav oppfylling de første årene (terskeleffekter) fordi det bare er de 


nederste trinnene som er fylt opp. Der dette er tilfelle kan ledig kapasitet benyttes som 


midlertidig avlastning for andre skoler. 


 


En oppfyllingsgrad på over 100 prosent vil medføre sterkt press på skolens spesialrom, 


og kan i ytterste konsekvens føre til at undervisningen i fag som biologi, kjemi, fysikk, 


kunst og håndverk o.l. må flyttes til ordinære klasserom. Dette kan være fordi 


spesialrommene må bli tatt i bruk til ordinære klasserom eller fordi antall klasser/elever 


overgår mulighetene for effektiv bruk av spesialrom. En konsekvens av dette kan være 


et dårligere pedagogisk tilbud til elevene enn hva Osloskolens mål er. Ved press på 


gymsalkapasitet kan elevene i tillegg få lang reisevei til kroppsøvingstimene. 


 


Kapasitetsutvidelse 


For å vurdere mulig total elevkapasitet må hele skoleanlegget inkluderes, både innomhus 


og ute, slik at skolehverdagen og rammene for elevenes læring blir tilfredsstillende. En 


utbygging må gi et skoleanlegg som fortsatt kan gi gode rammer for elevers læring og 


lek. Derfor må konsekvenser for utearealer, spesialromskapasitet og kapasitet for 


kroppsøvingslokaler vurderes før løsning velges. 


 







 


 


NYTT SKOLEANLEGG, EVENTUELT MED NØDVENDIG TOMTEERVERV – 


ALTERNATIVE STRATEGIER 
Erfaringstall viser at økt kapasitet gjennom nybygg ofte er mer kostnads- og 


prosesseffektivt enn utvidelse av eksisterende bygg.  


 


Ved behov for etablering av nye skoler vil det i initiativfasen vurderes hvorvidt 


kommunen har egnet tomt i eget eie, eller om det er egnede ledige tomter som kan 


erverves. Av tomter i eget eie kan det både være aktuelt å vurdere eksisterende 


skoletomter der eldre skoleanlegg kan rives, og tomter som enten er ubebygde eller som 


har vært disponert til andre formål, men kan fristilles for bruk til skole.  


 


Ved behov for nye skoleanlegg har kommunen tre mulige gjennomføringsformer: 


 Bygg i kommunal regi (Undervisningsbygg bygger på kommunens egen tomt eller 


tomt som erverves) 


 Offentlig-privat samarbeid (OPS) 


 Innleie 


Med økende behov for elevplasser i Oslo, er det viktig at planlegging, bygging og drift 


innretter seg mot robuste og kostnadseffektive løsninger og med effektiv planleggings- 


og byggeprosess. Nye skoleanlegg bygget i kommunal regi eller som OPS realiseres i 


samsvar med standard areal- og funksjonsprogram 


(http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=64047). 


 


Bygg i kommunal regi 


Historisk har kommunen selv vært byggherre for nye skoler, på egen eller ervervet tomt. 


Dette gjøres av Undervisningsbygg. Undervisningsbygg er et kommunalt foretak som har 


særskilt kompetanse på skolebygg. Dette gir forutsigbarhet, og kan være en fordel i 


byggeprosjekter med høy grad av usikkerhet. 


Undervisningsbygg har utviklet et modulbygg (Superkuben) som kan benyttes både som 


permanente skolelokaler og midlertidige løsninger. Superkuben har høy kvalitet og 


tilfredsstiller krav til permanente skolelokaler. Slik løsning er særlig egnet der det er 


ønskelig å ha kort byggetid på byggeplass eller det ønskes en fleksibilitet, ettersom 


superkuben er svært godt egnet både for tilbygg og flytting.  


 


Bruk av Offentlig-privat samarbeid (OPS) 


Offentlig–privat samarbeid er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et 


utbyggingsprosjekt, hvor kommunen betaler leverandøren til forhåndsavtalt pris. 


Hovedforskjellen mellom OPS og tradisjonell gjennomføringsmodell er at entreprenøren 


ikke bare skal bygge, men også prosjektere og i tillegg ha fullt ansvar for vedlikehold og 


bygningsdrift og renhold i mange år. Dette gir leverandøren incentiver til å planlegge slik 


at det er effektivt for ham å bygge, gjøre gode løsningsvalg med hensyn til drift og 


renhold, velge gode materialer og til å påse god utførelse under både bygging og 


vedlikeholdsarbeid.  


 


Skolenes erfaringer der OPS er benyttet er at de har fått gode og velfungerende bygg, 


hvor oppfølging fra utleier er god. For skoledriften og nærmiljøets bruk av skoleanlegget 


er det ikke vesentlige forskjeller i forhold til om skolene hadde vært oppført i kommunal 


regi. 


 


OPS-prosjekter har tradisjonelt vært gjennomført ved at det lyses ut konkurranse om 


prosjektering, bygging og vedlikehold av skole på en ferdig regulert tomt i kommunal 


eie, dette for å sikre god konkurranse og forutsigbarhet hvor det bare er én aktuell 


skoletomt. I transformasjonsområder vil det være eksempler på at det er flere relevante 


tomter som innebærer at flere aktører og tomteeiere kan konkurrere. I slike områder kan 


det oppnås god konkurranse ved at tomt inngår i konkurransen.I de OPS-konkurranser 


som hittil har vært gjennomført for skoler i Oslo kommune overdras eiendomsretten til 


investeringen til kommunen etter endt leieperiode. Dette vurderes normalt som 


hensiktsmessig der det er et permanent skolebehov.    


 



http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=64047





 


 


Bystyret behandlet i sak 57/11 prinsipper for bruk av OPS. Ved behandling av 


skolebehovsplan 2012-22 har bystyret videre forutsatt at OPS skal vurderes ved utvikling 


av alle nye skoler.  


 


Bruk av OPS vurderes av Utdanningsetaten både i det enkelte prosjekt og deretter på 


porteføljenivå, for å få en hensiktsmessig sammensetning av nye skoleanlegg som skal 


etableres.  


 


OPS kan være et godt virkemiddel for å få innovasjon/nytenkning ved utforming av 


løsninger og ved ønske om sambruk av bygg med andre aktører. Sentrale forutsetninger 


som bør være til stede er bruk av funksjonsorienterte krav, interesse i markedet for 


konkurransen samt fravær av uforutsette endringsbehov i avtaleperioden. Det bør heller 


ikke være høy risiko knyttet til uavklarte forhold rundt regulering og grunnforhold. 


 


Innleieprosjekter 


Innleieprosjekter (innleie av eksisterende bygg eller nybygg uten åpen konkurranse 


grunnet avhengighet av bestemt lokalisering) krever i likhet med OPS omfattende 


kontraktuelle forberedelser og oppfølging. Denne løsningen benyttes både for 


tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og egne skoler.  


 


Innleieprosjekter er mest aktuelt i følgende situasjoner 


 I tilfeller hvor det er knapt med tid til å etablere nok skoleplasser i et område. 


 I områder hvor det er få eller ingen tomter til nye skolebygg. 


 Tilleggsareal til eksisterende skoler 


 I samarbeidsprosjekter med eksterne aktører (eks. OCCI)  


 


Innleie kan også være aktuelt i områder hvor man vil ha en forbigående elevtallsvekst. 


 


Valg av strategier 


I en helhetlig vurdering av sammensetningen av byggporteføljen som Utdanningsetaten 


skal bestille vil det måtte tas mange hensyn: langsiktige vs. kortsiktige behov, 


muligheter for endringer underveis, tidsaspektet, kompleksitet, kompetanse og kapasitet, 


samt kommunens eget behov for å ha tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne 


(Undervisningsbygg). 


 


ERSTATNINGSLOKALER OG MIDLERTIDIG KAPASITETSUTVIDELSE 
Erstatningslokaler 


Bruk av erstatningslokaler er særlig aktuelt når elevene må ut av sine faste lokaler, fordi 


eksisterende skoleanlegg rehabiliteres, ombygges eller utvides. 


 


Midlertidig kapasitetsutvidelse 


I enkelte tilfeller vil det være aktuelt å løse kapasitetsutfordringer ved bruk av 


midlertidige lokaler. Dette gjelder spesielt i områder med forbigående elevtallsvekst, slik 


at ekstra kapasitet kun er nødvendig i noen få år, og i områder hvor veksten kommer så 


raskt og så kraftig at det ikke er mulig å framskaffe permanent kapasitet tidlig nok.  


 


Patentert modulbygg – "Superkuben" 


Prosjekterings- og byggetiden for Superkuben er kortere enn ved plassbygde prosjekter 


fordi grunnarbeidene kan skje samtidig med produksjon. I tillegg er modulen flyttbar og 


kan dermed brukes flere ganger på forskjellige steder. 


 


Alternative løsninger for erstatningslokaler og midlertidig kapasitetsutvidelse 


 Leie av lokaler 


 Midlertidige paviljonger 


 Faste erstatningslokaler 


 Tidlig ferdigstillelse av skoleutvidelser kan gi erstatningslokaler i en periode 


 


I tillegg kommer følgende alternative løsninger for erstatningslokaler: 







 


 


 Skole i drift på byggeplass. Utdanningsetaten vil primært søke å unngå denne 


løsningen av hensyn til skoledriften. 


 Nybygg, slik at eksisterende skolebygg kan benyttes til nytt skoleanlegg er ferdig. 


 


Samlet vurdering 


Med hensyn til behov for effektiv ressursbruk og god byutvikling, bør paviljongløsninger 


brukes i begrenset grad. Tidlig ferdigstillelse av skoleanlegg og permanente 


avlastningslokaler skal så langt det er mulig møte behovet for midlertidighet. Skal 


paviljonger benyttes, bør dette fortrinnsvis organiseres slik at det er mulig med langvarig 


bruk eller gjenbruk. Hvis oppfyllingsgraden på skolene blir for høy, kan dette i seg selv gi 


behov for paviljonger. Oppfyllingsgraden må derfor følges nøye i byens vekstområder. 


Skoleelevenes alder må for øvrig vurderes opp mot hvilke alternativer som er aktuelle. 


 


Kommunen disponerer tre skoleanlegg som er egnet som midlertidige lokaler: Bredtvet 


skole, FO-bygget og tidligere Sogn videregående skole. 


STRATEGISKE TOMTEKJØP 
For en by i sterk vekst og med store transformasjonsprosesser i enkelte områder er det 


viktig å tenke langsiktig, også utover tidsperspektivet til skolebehovsplanen. Kommunens 


gjenværende bebyggbare arealer egnet for utbygging til kommunal infrastruktur er 


relativt begrenset, og mest begrenset i indre by og ytre by vest. Dette gjelder spesielt for 


tomter av en viss størrelse. Det er derfor viktig at kommunen sikrer arealer for utbygging 


av nye skoler, og at dette gjøres tidligst mulig i transformasjonsprosessene og framtidige 


vekstområder.  


 


Utdanningsetaten arbeider sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten og 


eiendomsforetakene for å finne kommunale og private tomter. Dette er en utfordrende 


oppgave i en by i sterk vekst og med nærskoleprinsippet på barnetrinnet som gjør det 


nødvendig med etableringer av nye skolebygg der folk bor. Den sterke veksten gjør at 


arealreservene i flere områder i stor grad allerede er disponert i vedtatte planer. Det er 


derfor behov for å sikre framtidig handlingsrom. Særlig stor er utfordringen i de 


sentrumsnære områdene, hvor utbyggingstettheten er høy og der kommunen må 


konkurrere med private aktører på bolig- og forretningsbyggmarkedet om ledige tomter. 


Mange av de eksisterende skoletomtene er små, og da er det utfordrende å utvide 


skolene.  


 


Ved utarbeidelse av områdeplaner for større områder, er det hensiktsmessig at 


plassering av nye grunnskoler vurderes gjennom områderegulering. Utdanningsetaten 


forutsettes å gi planfaglige innspill til Plan- og bygningsetaten i dette arbeidet, om 


forhold som skolestørrelser og -struktur, funksjonskrav til skoleanleggene m.v. 


  







 


 


RAMMEBETINGELSER 


REHABILITERING 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for etablering av tilstrekkelig antall skoleplasser 


til å dekke elevtallsveksten, ikke en rehabiliteringsplan. Ansvar og budsjettmidler for 


rehabilitering og vedlikehold av eksisterende skoleanlegg er lagt til Undervisningsbygg, 


og planleggingen av dette arbeidet er ikke en del av skolebehovsplanen. Utvidelser av 


eksisterende skolebygg for å øke kapasiteten vil i tråd med dette ikke implisere 


totalrehabilitering av det eksisterende skoleanlegget. Samtidig vil Utdanningsetaten i det 


videre arbeidet søke å samordne kapasitetsutvidelser med planlagte 


rehabiliteringsprosjekter. Vurdering av alternative løsninger bør normalt inneholde en 


vurdering av eksisterende bygningsmasses beskaffenhet og gjenstående levetid. 


Undervisningsbygg vil benytte resultatene fra foretakets tilstandskartlegging av 


bygningsmassen som grunnlag for innspill til videre skolebehovsplanlegging. I 


områdeplanprosesser som på Haugerud, Furuset og Mortensrud er det igangsatt 


utredninger i samarbeid mellom bl.a. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og 


bygningsetaten, Undervisningsbygg og Utdanningsetaten med sikte på effektiv utnyttelse 


av kommunens eiendomsmasse og god områdeutvikling. 


BYGG FOR LÆRING – STANDARDPROGRAM FOR GRUNNSKOLER 
For å sikre robuste løsninger og effektive prosesser i skoleutbyggingen er det utarbeidet 


en standard for funksjonskrav, antall elever og arealbruk som skal legges til grunn ved 


etablering av nye skoleanlegg. Til grunn for standarden ligger følgende mål: 


 


 Skoleanleggene, inkludert uteområder skal tilrettelegges for elevtilpasset og variert 


opplæring. 


 Elevenes sikres tilhørighet, trygghet, og ro rundt arbeidssituasjonen. 


 Skolene skal være av en viss størrelse slik at solide fagmiljø utvikles og lærernes 


smarbeidsmuligheter økes. 


 


Gjennom programmet sikres alle elever samme funksjoner i sine skoleanlegg, samtidig 


gjør de fleksible løsningene det enkelt å tilpasse byggene til framtidige strukturendringer 


og nye læreplaner. Det er samtidig viktig å understreke på at standardiserte løsninger 


ikke betyr standard bygg. Planløsningene må variere på grunn av rammer i tomt og 


reguleringsplan. 


UNIVERSELL UTFORMING 
Utdanningsetaten har utarbeidet en strategi for utforming av skolebygg (Krav og 


forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune, 2010). Nye bygg skal være universelt 


utformet, mens eksisterende bygg som skal bygges om tilpasses i den grad det er 


praktisk og økonomisk forsvarlig. Oppgradering av eksisterende eiendomsmasse har 


begynt ved at en til to skoler i hver bydel framstår som fullverdig universelt utformede. 


VEILEDENDE INNTAKSOMRÅDER  
Alle grunnskoler med barnetrinn i Oslo kommune har veiledende inntaksområder som 


legges til grunn for inntak av nye elever. Så langt det er mulig, vil barn få plass ved den 


skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører. En begrensing kan være 


kapasitet. Foresatte kan, i henhold til opplæringsloven og Forskrift om skolebytteregler, 


søke sine barn over til en annen skole. Utdanningsetaten kan endre de veiledende 


inntaksområdene. I en periode med sterk elevtallsvekst må skolenes veiledende 


inntaksområder endres i takt med behovsøkningen for å utnytte eksisterende kapasitet, i 


tillegg at til nye områder defineres for nye skoler.  


 


Erfaringer tilsier imidlertid at manges tilhørighetsfølelser til bestemte områder er sterke, 


og justeringer i inntaksområdene må påregnes å være krevende, så lenge det fortsatt er 







 


 


høye forventninger om stabilitet. Spesielt har justering av skolers inntaksområde mot 


områder med lavere sosioøkonomisk status vist seg vanskelig å få gjennomført i praksis. 


Ungdomsskolene har fram til nå ikke hatt egne inntaksområder, kun avgiverskoler. En 


eller flere barneskoler avgir sine elever til faste ungdomsskoler som ligger i nærheten av 


barneskolene. Er det ikke plass på den planlagte ungdomsskolen må denne skaffe eleven 


plass på en annen ungdomsskole. Elever som bor nærmest skolen har fortrinnsrett 


framfor elever som bor lenger unna. 


 


Fra og med skolestart 2014 innføres inntaksområder for ungdomsskolene, slik at det i de 


tilfellene der en barneskole avgir elever til flere ungdomsskoler vil bli opprettet 


inntaksområder som deler elevene mellom de aktuelle ungdomsskolene. For øvrig vil 


inntaksområder for ungdomsskolen i denne omgang settes lik inntaksområdene på 


barneskolen.  


 


Det er rimelig å forvente at antall barneskoler som avgir elever til flere ungdomsskoler vil 


øke, og en ryddig måte å møte denne utfordringen på vil være å opprette egne 


inntaksområder for disse ungdomsskolene. På en slik måte vil Utdanningsetaten gi 


forutsigbarhet til foresatte, elever og skolene, uavhengig av hvordan 


fordelingssituasjonen mellom barneskolene og ungdomsskolene er.  







 


 


OPPVEKST OG NÆRMILJØ 
Skolebehovsplanen skal ivareta framtidige behov for skoleplasser i forhold til forventet 


elevtallsvekst. Tiltak som ikke gjelder de primære, skolefaglige behovene må bevilges 


særskilt. Øvrige ønsker og behov som vil innvirke på skoleanleggets utforming må 


vurderes opp mot konsekvensene for byggets funksjon som arena for elevenes læring og 


utvikling. Tiltak som understøtter elevenes behov for gode lærings- og utviklingsarenaer 


også på ettermiddags- og kveldstid, bør prioriteres. Grad av behov og innretning av 


aktiviteter vil variere mellom skolene, men en fellesnevner vil ofte være behov for 


styrket foreldreengasjement og inkluderende og trygt nærmiljø.   


 


Utviklingen viser at barneforeldre i økende grad blir boende i indre by. Disse elevenes 


skolehverdag vil påvirkes av skoleveier preget av trafikk og hektisk bymiljø, og mindre 


utearealer ved skolene enn ved skoler i ytre by.  


 


I indre by vil det ut fra elevenes behov for fysisk aktivitet i løpet av skoledagen være 


viktig med god utforming av skolens knappe utearealer. Dette kommer også nærmiljøets 


barn til gode på fritiden. Ved etablering av nye skoleanlegg vurderes det hvilke øvrige 


funksjoner som kan legges til anlegget, som kan bidra til et godt og variert nærmiljø og 


positive aktiviteter på ettermiddag- og kveldstid.  


 


Bymiljøetaten har ansvar for tiltak for å trygge elevenes skolevei. Når det foretas 


endringer i inntaksgrenser som får konsekvenser for elevers skolevei, blir 


skoleveisituasjonen vurdert av Utdanningsetaten. I de sakene der trafikksikkerheten blir 


vurdert som foruroligende, går saken videre til Bymiljøetaten for videre oppfølging.  


 


Flerbrukshaller 


Ved etablering av nye skoleanlegg vurderes det alltid i tråd med føringer fra bystyret om 


det vil være hensiktsmessig å etablere flerbrukshaller istedenfor to gymsaler slik det er 


lagt til grunn i vedtatt standardprogram for nye grunnskoler. En hall-løsning vil være noe 


dyrere, og gi mindre frihet for skolen til å disponere arealene på kveldstid. Samtidig gir 


hallene en svært tiltrengt økning i byens hallkapasitet som kommer byens organiserte 


idrett til gode. Flere flerbrukshaller gir også et godt tilbud til elevenes 


kroppsøvingsundervisning. Det er særlig de eldste elevene som vil ha nytte av et slikt 


tilbud, og Utdanningsetaten vurderer derfor flerbrukshaller som særlig aktuelle ved 


etablering av nye videregående skoler eller ungdomsskoler. Forhold som taler mot en slik 


løsning er selve tomtens utforming og beskaffenhet, majoritet av barneskolelever, mange 


haller i området allerede, samt skolens og nærmiljøets behov for arealer til annen 


aktivitet utenom ordinær skoledag. 


 


Svømmehaller 


Behov for svømmehaller vil bli vurdert i forbindelse med Bymiljøetatens utarbeiding av 


ny bademelding. Utdanningsetaten vil bidra gjennom deltagelse i bademeldingens 


styringsgruppe.  


  


Kulturstasjoner 


I tråd med bystyrevedtak av desember 2010 skal kulturstasjoner innpasses i ordinære 


skoleanlegg. I standardprogrammet for grunnskoler er det for øvrig lagt inn en økning på 


200 kvadratmeter der 100 kvadratmeter av dette er avsatt til allrom som også kan bidra 


til hensiktmessige løsninger for eventuell kulturstasjon. Vurderinger av hvilke 


skoleanlegg det er aktuelt å etablere kulturstasjon i, gjøres ut fra politiske vedtak og det 


enkelte skoleanleggs egnethet. For forslagene i skolebehovsplanen vil dette bli avklart i 


forbindelse med forprosjektfasen, der brukerrepresentanter for Oslo musikk- og 


kulturskole deltar i det videre arbeidet hvis det er ønskelig med kulturstasjon.  


 


Trygghet og transparens 


Etter Utdanningsetatens vurdering er det viktig at det ved etablering av nye skoleanlegg 


også legges vekt på nærmiljøet til skoleanlegget. Av hensynet til elevenes trygghet bør 


skolevei og skoleanlegg på ettermiddagstid være befolket. Dette er hensyn som bør 







 


 


tillegges vekt ved regulering av tilliggende områder, og kan blant annet innebære at 


ensidig næringsvirksomhet bør vurderes supplert med boliger. 







 


 


OMRÅDE 1 SENTRUM SØR 


 
Området ligger øst for kvadraturen. Oslo sentrum og boligområdene i Gamle Oslo utvides mot 
fjorden med Bjørvikautbyggingen. Alle skolene i Sentrum sør ligger innenfor Bydel Gamle Oslo. 


Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 
skoleinntaksområder.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 
Dagens kapasitet  


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Gamlebyen B2  


Jordal  U6 


Kampen B3  


Vålerenga B4*  


Total kapasitet 2012 B9 U6 
 


Vedtatte endringer   


Ny skole i Lodalen (2017)  + B4  


Ny skole i Bjørvika (2018)** + B3 + U6 


Totale vedtatte endringer  + B7 + U6 
*Inkludert midlertidig kapasitet B1 godkjent til 09.01.2017 
**Vedtatt ferdigstillelse i forrige skolebehovsplan  







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Det ble i 2012 satt opp en midlertidig paviljong på Vålerenga skole med sju 


klasserom.  


 Ny barneskole med fire paralleller i Lodalen forventes ferdigstilt som vedtatt i 2017. 


 Ny barne- og ungdomsskole i Bjørvika med tre paralleller på barnetrinnet og seks 


paralleller på ungdomstrinnet forventes ferdigstilt i 2019. Grunnet avhengighet til 


tunnel og øvrig utbygging kan dette bli forskjøvet. Det er også høy reguleringsrisiko 


rundt Kongsbakken-allmenningen. Prosjektet planlegges gjennomført som OPS. 


Flerbrukshallen skal også benyttes av Kongshavn videregående skole.  


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Antallet planlagte nye boliger i Kværnerdalen og på Sørenga er svært høyt. Sterk vekst 


gir i en periode langt flere elever på de lavere trinnene. Det gjør det krevende å finne 


plass til alle førsteklassingene. Små endringer i prognosene kan gi merkbare utslag i 


elevtallet. Den midlertidige kapasiteten i området antas å være fullt disponert ved 


skolestart i 2015. Det må planlegges tiltak som sikrer rask etablering av midlertidig 


kapasitet ved behov. Førskoletall for 2014 indikerer kapasitetsbehov ved Kampen og 


Vålerenga skoler. 


D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen nye permanente tiltak.   


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


      Vedtatt kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 


 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 
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På barnetrinnet er det underkapasitet i første del av planperioden og overskudd på to 


paralleller i 2023. 


 


På ungdomstrinnet er det også underkapasitet som endres til et overskudd på én parallell 


i 2023. Dagens utfordringer på ungdomstrinnet løses ved å benytte ledig kapasitet i 


naboområdene. Når de nye skolene i området er ferdigstilt, kan eventuell overkapasitet 


på ungdomstrinnet benyttes som midlertidig kapasitet på barnetrinnet. 


 


Vurderes område 1 og 2 under ett synes det som om det er god sammenheng mellom 


elevtallsprognoser og planlagte tiltak. Overskuddet mot slutten av planperioden må 


vurderes i sammenheng med underkapasiteten i område 17, Ekeberg-Bekkelaget 


 


 


Tidslinje for området:  


 


 
 


2017 
•Ny barneskole i Lodalen ferdigstilles. 


2019 
•Ny barne- og ungdomsskole i Bjørvika ferdigstilles. 







 


 


OMRÅDE 2 SENTRUM ØST 


 
Området er sentrert rundt Grünerløkka og strekker seg ned mot Gamle Oslo og inkluderer den nye 
Ensjøbyen i øst. Skolene ligger innenfor Bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo. 
Området er utvidet og endret i forhold til Skolebehovsplan 2012-2022. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bryn  B2  


Fyrstikkalléen (F21)   U4,5 


Frydenberg   U6,5 


Hasle B3  


Grünerløkka B3  


Lakkegata B3  


Møllergata B2   


Sinsen B4  


Tøyen B3  


Vahl B2  


Total kapasitet 2012 B22 U11 


 


Vedtatte endringer   


Sofienberg, ny skole (2014)  + U6 


Møllergata utvidelse (2014) + B1  


Ny skole Teglverkstomta 


(2015) 


+ B2 + U4 


Ny skole Ensjøområdet (2020) + B4  


Totale vedtatte endringer + B7 + U10 







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 


 Byrådet bes planlegge og beregne en eventuell utvidelse av Hasle skole parallelt med 


de øvrige planene i området, slik at bystyret i 2014 kan ta stilling til en mulig 


utvidelse av skolen. 


 Byrådet bes opprette midlertidige lokaler på Hasle skole for å sikre elevene plass på 


nærmiljøskolen.  


 Byrådet bes sikre framdriften med arbeidet med ny skole på Teglverkstomta og sikre 


ny skoletomt på Ensjø. 


 


Status 


 Et paviljonbygg ved Hasle skole ble utvidet med to klasserom ned tilhørende 


støtteareal til skolestart 2012.  


 Grünerløkka skole var ferdig utvidet i 2012 med én ny parallell som planlagt. 


 Skoleanlegget Sofienberg bygges om til ungdomsskole med seks paralleller. Planlagt 


ferdigstilt som vedtatt i 2014. 


 Møllergata skole utvides med én parallell. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2014. 


 Ny barne- og ungdomsskole på Teglverkstomta med to paralleller på barnetrinnet og 


fire paralleller på ungdomstrinnet. Vedtatt ferdigstilt 2016, forventes ferdigstilt 2015. 


Det vil ved Gamle Løren skole tas opp elever i 2014 som skal overføres til 


Teglverkstomta i 2015. 


 Ny barneskole i Ensjøområdet gir en økning på fire paralleller på barnetrinnet. Vedtatt 


ferdigstilt i 2020. OPS-konkurranse lyses ut allerede sommeren 2013, slik at det er 


muligheter for framskynding av ferdigstillelsen. 


 Det er igangsatt prosjektering av en eventuell utvidelse av Hasle skole, slik at denne 


kan utvides relativt raskt dersom elevtallsveksten i området blir høyere enn 


prognostisert.  


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er tett utnyttet. Historisk har området hatt mange skolestartere, men færre 


elever oppover på trinnene på grunn av utflytting. De siste årene synes dette å ha endret 


seg; høye førskoletall og barnefamilier som i større grad blir boende tilsier stor 


elevtallsvekst. Førskoletall i Bryn-området viser at det kan bli knapt med kapasitet inntil 


ny skole Lodalen er på plass (område 1). 


 


Antallet nye boliger i Ensjø-Løren-området er svært høyt. Planlagt boligbygging indikerer 


vekst også etter planperioden. Oppfyllingsgraden i området varierer imidlertid mellom 


skolene: Ved Vahl og Tøyen skoler er kapasitetsutnyttelsen lav.  


 


Sterk vekst gir i en periode langt flere elever på de lavere trinnene. For å utnytte 


kapasiteten i ungdomsskolelokalene som ennå ikke er tatt i bruk ved den nye skolen på 


Teglverkstomta, planlegges å starte inntak av førsteklassinger til ny barneskole i 


Ensjøområdet allerede fra 2015 eller 2016, på Teglverkstomta.  


 


En ferdig forprosjektering av utvidelse av Hasle skole kan bidra til utvidet kapasitet, 


dersom ytterligere kapasitetsøkning blir nødvendig. Også Lakkegata kan utvides med 


tilbygg på nabotomt eid av Oslo kommune. Utnyttelse av Vahl og Tøyen skoler vil bli 


videre vurdert.  


D) FORESLÅTTE TILTAK 
Ingen nye tiltak.  


Behov for utvidelse av Bryn skole må vurderes i lys av nye prognoser.  







 


 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 
      Vedtatt kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 


 


 
 


      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i området. Det 


vil på barnetrinnet være et underskudd på tre paralleller i 2023. Området må imidlertid 


ses i sammenheng med områdene 1 og 9 hvor det er forventet overkapasitet som kan 


møte behovet. Grafen for ungdomstrinnet viser overkapasitet på to paralleller i 2023. Det 


planlegges å benytte midlertidig overkapasitet på ungdomstrinnet som midlertidige 


løsninger på barnetrinnet. 


 


Tidslinje for området:  
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2014 
•Utvidelse av Møllergata skole  


2014 
•Sofienberg skole ombygges til 8-10-skole 


2015 
•Ny skole på Teglverkstomta 


2020  
•Ny skole Ensjø 







 


 


OMRÅDE 3 SENTRUM NORD 


 
Området strekker seg fra Grünerløkka opp til Nydalen og avgrenses mot Uelands gate i vest og 
Trondheimsveien i øst. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i 


eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel Sagene. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bjølsen B2 U4 


Lilleborg B2  


Sagene B2 U2 


Nordpolen (2012) B3 U3 


Total kapasitet 2012 B9 U9 


 


Vedtatte endringer   


Ny ungdomsskole i område 


sentrum nord (2018) 


 + U6 


Sagene omgjøres til 


barneskole (2018) 


+ B2 - U2 


Bjølsen omgjøres til 


barneskole (2019) 


+ B2 - U4 


Totale vedtatte endringer + B4  


  







 


 


B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Nordpolen skole sto ferdig til skolestart 2012, som vedtatt, og vil fra 2013 ta opp 


elever som skal overføres til ny barneskole på Lillohøyden i område 8. 


 Sagene skole omgjøres fra barne- og ungdomsskole til ren barneskole. Omgjøringen 


gir en utvidelse på to paralleller på barnetrinnet og en reduksjon på to paraleller på 


ungdomstrinnet. Vedtatt ferdigstilt 2018. Prosjektet vurderes fremskyndet på grunn 


av økning i førskoletall. 


 Ny ungdomsskole i den nordvestre delen av området med seks paralleller. Det 


forhandles om kjøp av tomt. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2018.  


 Omgjøring av Bjølsen skole fra barne- og ungdomsskole til barneskole gir en 


utvidelse med to paralleller på barnetrinnet og reduksjon med fire paralleller på 


ungdomstrinnet. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2019. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er godt utnyttet, men det skjer fortsatt fortetting gjennom en rekke 


transformasjonsprosjekter. Historisk har området hatt mange skolestartere mens det har 


vært en utflytting på klassetrinnene oppover. Barnefamilier blir nå i større grad boende. 


Dette tilsier stor elevtallsvekst.  


 


Det er sannsynlig at den store forutgående veksten på barnetrinnet vil gi behov for 


ytterlige kapasitet på ungdomstrinnet. En ny ungdomsskole bør plasseres slik at den kan 


hente elever fra flere områder. Det bør søkes etter strategiske tomtereserver nord i 


område 3, slik at også område 8 kan avlastes. 


D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Fremskyndet omgjøring og utbygging av Sagene skole vurderes sammen med 


eventuelle ytterligere strakstiltak.  


 Utdanningsetaten anbefaler at ny tomt erverves i området. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
      Vedtatt kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 


Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i området. Det 


er på barnetrinnet behov for tre nye paralleller fram til 2023. Behovet på barnetrinnet 


må ses i sammenheng med behov og kapasitet i område 8 Nordre Aker. Ny barneskole 


på Lillohøyden vil betjene begge områder.  


 


På ungdomstrinnet holder kapasiteten fram til midten av planperioden. Det er på 


ungdomstrinnet behov for to nye paralleller fram til 2023. Dette må ses opp mot ledig 


kapasitet i område 2. 


 


Ny ungdomsskole i området bygges for å flytte ungdomstrinnene fra Bjølsen og Sagene 


slik at disse to skolene kan omgjøres til rene barneskoler. Utdanningsetaten vil vurdere 


ungdomsskolekapasiteten mot slutten av perioden ved senere rullering av 


skolebehovsplanen.  


 


Tidslinje for området:  
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2018 
•Ny ungdomsskole ferdigstilles. Ungdomstrinn fra Bjølsen skole  og Sagene skole flytter hit 


2018 
•Sagene BU ferdig omgjort til barneskole - vurderes fremskyndet 


2019 
•Bjølsen BU ferdig rehabilitert og omgjort til barneskole.  







 


 


OMRÅDE 4 SENTRUM VEST 


 
Området ligger vest for Uelands gate og dekker med unntak av et område rundt Marienlyst, 
områder innenfor Ringveien. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men skolene ligger i 
all hovedsak innenfor Bydel Frogner, Bydel St.Hanshaugen og Nordre Aker. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 
Dagens kapasitet  


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bolteløkka  B2  


Ila  B2 U4 


Majorstuen B2 U4 


Marienlyst  B2 U4 


Ruseløkka  B2 U3 


Uranienborg  B2 U2 


Total kapasitet 2012 B12 U17 
 


Vedtatte endringer   


Majorstuen utvides (2014) + B0,5  + U1 


Fagerborg omgjøres til 


ungdomsskole(2015) 


 + U5 


Uranienborg omgjøres til 


barneskole(2016)* 


+ B2 - U2 


Ila omgjøres til barneskole 


(2015)  


+ B2 - U4 


Totale vedtatte endringer + B4,5  
* Struktur/kapasitet for Uranienborg behandles av bystyret våren 2013  







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 


 Byrådet bes vurdere og beregne hvorvidt Uranienborg skole kan bygges ut med 


flerbrukshall og/eller ny fløy og dernest en vurdering om Uranienborg skole bør 


endres til en 1-7 skole. 


 Byrådet bes utrede behovet for en ny skole på Filipstad.  


 Byrådet bes sikre at ny skole på Filipstad planlegges med flerbrukshall. 


 


Status 


 Utvidelse av Majorstuen skole ferdigstilles i 2014, som vedtatt. 


 Omgjøring av Ila skole til barneskole gir en økning med to paralleller på barnetrinnet 


og en reduksjon med fire paralleller på ungdomstrinnet og blir ferdigstilt i 2015, som 


vedtatt. Ungdomstrinnet flytter midlertidig til Nordpolen skole i byggeperioden fra 


2013. 


• Omstrukturering av Fagerborg videregående skole til ungdomsskole med fem 


paralleller blir ferdigstilt i 2015, som vedtatt. 


• Omstrukturering av Uranienborg skole fra barne- og ungdomsskole til barneskole 


under utredning. Vedtak forventes i løpet av første halvår 2013. Her er kapasiteten 


ved Uranienborg skole foreløpig lagt inn som barneskole med fire paralleller i samsvar 


med Utdanningsetatens faglige tilrådning. Eventuell flerbrukshall utredes.  


 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Utbygging, høye fødselstall og endrede flyttemønster gir til sammen stort behov. 


Utbyggingen i området vil gi elevtallsvekst også etter planperioden. Området er tett 


utnyttet og det er mangel på egnede skolearealer i området. Eksisterende skoler har få 


eller ingen resterende utvidelsesmuligheter. 


 


Utbyggingsområdet Filipstad er en god mulighet for å etablere et nytt skoleanlegg med 


gode utearealer. Det er imidlertid vanskelig å etablere tilfredsstillende inntaksområde for 


mer enn tre paralleller, noe som ikke dekker kapasitetsbehovet i område Sentrum vest, 


selv ved omgjøring av Uranienborg skole til barneskole. Et stortingsvedtak om eventuell 


flytting av veterinærhøyskolen til Ås forventes tidligs høsten 2013.  Etablering av ny 


grunnskole ved Veterinærhøyskolen vil være et godt alternativ for en kapasitetsutvidelse 


i en svært arealpresset del av byen. Gitt tilgang på tomten fra august 2019 vil ny skole 


kunne ferdigstilles tidligst 2021-2022. I påvente av nye skoler vil det sannsynligvis bli 


behov for midlertidige løsninger.  


D) FORESLÅTTE TILTAK 
• Ny barneskole med tre paralleller på Filipstad med flerbrukshall, forventet 


ferdigstilling 2020. Dialog med Den tyske skole om at de i tillegg kan få leie lokaler til 


sitt barnetrinn og barnehage i anlegget. Skolen foreslås derfor bygget med fire 


paralleller. Midlertidig kapasitet med to paralleller på barnetrinnet vurderes for å 


starte inntak til Filipstad skole allerede fra 2015 eller 2016. 


• Marienlyst skole utvides midlertidig med en parallell når Blinderveien skole flyttes til 


Kringsjå skole. Lokalene til Blinderveien skole vil rives og nytt oppføres. 


• Kjøp av deler av Veterinærhøyskolen for etablering av ny grunnskole.  







 


 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 


      Vedtatt kapasitet 80 %          Foreslått kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


Behovet på barnetrinnet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet i område 4. 


Behovet er anslått til fire paralleller i 2023. 


 


På ungdomstrinnet viser grafen et høyere behov enn eksisterende og vedtatt kapasitet. 


Imidlertid er det planlagt at elevene ved Skøyen og Bygdøy barneskole skal tilbakeføres 


til område 5 når ny ungdomsskole i Skøyenområdet står ferdig. I område 5 er det 


overkapasitet på ungdomstrinnet (se graf for side 35). 


 


Et eventuelt vedtak om å opprettholde Uranienborg som kombinert barne- og 


ungdomsskole vil gi overkapasitet på ungdomstrinnet. 
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Tidslinje for området:  


 


 
 


2014 
•Vedtatt ombygging og utvidelse av Majorstuen skole ferdigstilles. Kapasitetsutvidelsen 
ved Skøyen skole tas i bruk av egne elever  


2015 
•Fagerborg skole ferdigstilles som ungdomsskole. Ungdomstrinnet fra Ila skole flytter inn. 
Ila skole omgjøres til barneskole. 


2015/
2016 


•Innleie av lokaler  


2016 
•Uranienborg skole med 4 paralleller på barnetrinn  


2019 
•Midlertidig utvidelse av Marienlyst skole 


2020 
• Skole på Filipstad ferdigstilles 


2021-
2022 


•Veterinærhøyskolen  







 


 


OMRÅDE 5 ULLERN – BYGDØY 


 
Området ligger vest for Frognerparken, tar med seg Bygdøy og strekker seg opp til Husebyskogen. 
Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 
inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel Ullern. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bestum  B3  


Bjørnsletta  U3 


Bygdøy  B2  


Lilleaker B2  


Lysjordet  B3  


Skøyen  B3  


Smestad  B3  


Øraker   U4 


Total kapasitet 2012 B16 U7 


 


Vedtatte endringer   


Bjørnsletta utvides til barne- 


og ungdomsskole (2014) 


+ B2 + U1 


Skøyen utvides (2014) + B1  


Øraker utvides (2015)*  + U2 


Bygdøy utvides (2016) + B1  


Ny ungdomsskole i område 


Ullern – Bygdøy (2016) 


 + U6 


Totale vedtatte endringer + B4 + U9 
*Øraker er nå planlagt utvidet til U6 fremfor U5 







 


 


B) STATUS VEDTATT OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Ny barne- og ungdomsskole på Bjørnsletta med to paralleller på barnetrinnet og fire 


paralleller på ungdomstrinnet i tillegg til to spesialavdelinger for autister. Ferdigstilles 


som vedtatt i 2014. 


 Øraker skole er vedtatt utvidet med en parallell på ungdomstrinnet. Dette er planlagt 


i sammenheng med erstatningslokaler for elever ved Bjørnsletta skole 2012-2014. 


Øraker skole forventes ferdigstilt 2015, men er nå planlagt utvidet med to paralleller. 


 Skøyen skole er utvidet med en parallell, som vedtatt. Bygget benyttes fra høsten 


2012 som midlertidige lokaler for Majorstuen under ombyggingen av skolen. Bygget 


fristilles til bruk for Skøyen skole fra 2014.  


 Utvidelse av Bygdøy skole med en parallell på barnetrinnet. Planlagt ferdigstilt 2016.  


 Det er igangsatt arbeid for ny ungdomsskole i Bydel Ullern. Skolen planlegges med 


seks paralleller i tillegg til spesialgruppe. Skolen planlegges ferdigstilt mellom 2016 


og 2018.  


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er delt i tre geografiske områder. På grunn av geografisk avstand er det 


vanskelig å regulere inntaksområdene mellom Bygdøy og resten av området.  


 


Det er etablert midlertidig skole i FO-bygget (tidligere Forsvarets Overkommando) som i 


dag benyttes som erstatningslokaler for Majorstuen skole og deretter for Ris skole. Det 


tilrås ny skole i Bjørnveien. FO-bygget planlegges benyttet som erstatningslokale ved 


rehabiliteringsprosjekter, og som lokaler ved annet behov for midlertidighet. En løsning 


med ny skole i Bjørnveien gjør det nødvendig med utvidelse av Smestad skole. Skolen 


kan med enkel ombygging gjøres om til fire paralleller, og har for øvrig ytterligere 


utvidelsesmuligheter.  


D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Utvidelse av Smestad skole med en parallell fra B3 til B4. 


 FO-bygget benyttes som erstatningslokale ved rehabilitering m.m. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Foreslått kapasitet 85 %           Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


På barnetrinnet er det tilstrekkelig kapasitet inntil slutten av planperioden. Det blir da 


behov for en ny parallell.  


 


På ungdomstrinnet er det overkapasitet etter at ny ungdomsskole er etablert. Det 


planlegges at elevene fra Skøyen skole og Bygdøy skole skal til den nye ungdomsskolen i 


området. Det er i tillegg et behov for å avlaste område 6. Totalt sett er det godt samsvar 


mellom behov og kapasitet.  


 


 


Tidslinje for området:  
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2014 
•Bjørnsletta skole ferdigstilles 


2014 
•Modulbygg ved Skøyen skole fristilles for permanent bruk 


2015 
•Øraker skole utvides permanent 


2016 
•Utbygging av Bygdøy skole ferdigstilles 


2016 
•Smestad skole utvides med en parallell  


2016-
18 


•Ny undomsskole i området ferdigstilles 







 


 


OMRÅDE 6 VESTRE AKER VEST 


 
Området ligger nord for Husebyskogen, og strekker seg opp til Røa og ut i Sørkedalen. 


Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 


inntaksområder. Skolene ligger i Bydel Vestre Aker. De skolene som ligger vest i bydelen ved foten 
av Holmenkollåsen, inngår i område 6. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bogstad  B2  


Hovseter  U6 


Huseby  B3  


Sørkedalen (B1) *  


Voksen  B3  


Total kapasitet 2012 B8 U6 


*Kapasiteten i Sørkedalen er vanskelig å utnytte på grunn av beliggenhet. 


B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Skolen i FO-bygget blir i perioden 2012–2016 benyttet som erstatningslokaler, først 


for elever fra Majorstua skole og deretter for elever fra Ris skole. FO-bygget 


planlegges videre benyttet som erstatningslokaler for skoler under utbygging.  







 


 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Elevtallsprognosen viser en svak nedgang i elevtallet i slutten av planperioden, men det 


er særlig høye og stigende førskoletall ved Huseby. Det tilsier at noe av elevtallsveksten 


kan komme lengre vest enn prognostisert.  


 


Planleggingen av FO-bygget som midlertidig skole startet i 2010. Elevtallsprognosene 


dokumenterte tidligere en større vekst i område 6 og lavere i område 7 enn i dag. På 


denne bakgrunn ble FO-bygget vurdert som en gunstig plassering også for en permanent 


barneskole. I 2011 kom det endringer i elevtallsprognosen. Høsten 2012 er FO-bygget 


vurdert opp mot forslag om ny skole i Bjørnveien. Utdanningsetaten anbefaler permanent 


skole i Bjørnveien og videre benyttelse av FO-bygget som midlertidige lokaler eller 


erstatningslokaler ved større rehabiliteringsprosjekter.  


E) FORESLÅTTE TILTAK 
Utdanningsetaten foreslår å endre planene om å etablere FO-bygget som permanent 


barneskole. Forslaget innebærer at den planlagte spesialgruppen i FO-bygget etableres 


ved Bjørnveien. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTERTILTAK 
 


 
 


      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
 


      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


På barnetrinnet er det overenstemmelse mellom kapasitet og elevtall, med litt 


prognostisert overkapasitet i slutten av perioden.  
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På ungdomstrinnet er behovet høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet. Dette må 


ses i sammenheng med område 5 og område 7, der det er overkapasitet. Totalt sett er 


det tilstrekkelig kapasitet. 


 


Tidslinje for området:  


 


 


2016 
•FO-bygget benyttes fortsatt som erstatningslokaler for Majorstuen skole og Ris skole 







 


 


OMRÅDE 7 VESTRE AKER ØST 


 
Området strekker seg fra Vinderen opp til opp til Midtstuen og Grindbakken. Områdeinndelingen 
følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene 


ligger i Bydel Vestre Aker. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Grindbakken  B3  


Midtstuen  U6 


Ris  U5 


Slemdal  B3  


Svendstuen  B2,5  


Vinderen B2,5  


Total kapasitet 2012 B11 U11 


 


Vedtatte endringer   


Ris utvides (2016)  + U2 


Totale vedtatte endringer  + U2 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 







 


 


 Byrådet bes utrede behovet for å øke skolekapasiteten i østre deler av område 8 


(Vestre Aker), herunder legge fram en plan om hvordan tomtespørsmålet skal løses. 


 


Status 


 Ris ungdomsskole utvides til U7. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2016. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Høsten 2012 ble FO-bygget på nytt vurdert opp mot forslag om ny skole i Bjørnveien. 


Prognosene viser en relativt stor vekst i området som det er vanskelig å løse ved 


eksisterende skoler. Det vises til bakgrunn for etablering av FO-bygget under omtale av 


område 6. Tyngdepunkt for elevtallsveksten er flyttet mot øst i retning Slemdal. 


Skolestørrelsen er vurdert. Det er innenfor planperioden ikke behov for mer enn to 


paralleller. Forventninger om videre elevtallsvekst i området gjør at skolen likevel 


foreslås planlagt med tre paralleller. I tillegg bør det etableres en byomfattende 


spesialgruppe.  


 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Det etableres ny barneskole i Bjørnveien med tre paralleller i tillegg til byomfattende 


spesialgruppe.  


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 


      Vedtatt kapasitet 85 %          Foreslått kapasitet 85 %           Elevtallsprognose 


 
 


      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 
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Det er behov for opp til tre paralleller på barnetrinnet i området mot slutten av perioden. 


Det vil med de nye elevtallsprognosene være et lite forbigående overskudd av plasser på 


ungdomstrinnet i området. 


 


Tidslinje for området: 


 


 
 


 


2016 


•Ris ungdomsskole ferdigstilles 


2018 •Skolen i Bjørnveien ferdigstilles som barneskole med spesialgrupper 







 


 


OMRÅDE 8 NORDRE AKER 


 
Området strekker seg nordover fra Ullevål, adskilles mot Vestre Aker av Gaustadbekkdalen, tar 


med seg Kjelsås, Korsvoll og Grefsen og stopper mot Årvoll i øst. Områdeinndelingen følger ikke 
bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende skoleinntaksområder.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Disen B3  


Engebråten*  U7* 


Grefsen  B3  


Kjelsås B4  


Korsvoll B3  


Kringsjå B2  


Maridalen B0,5  


Nordberg*  U6 


Tåsen B4  


Ullevål* B2,5  


Total kapasitet 2012 B22 U13 
*Det er i dag midlertidige paviljonger ved Ullevål, Kringsjå / Nordberg og Engebråten. I kapasitetsoversikten er 
det bare medtatt paviljonger for Engebråten tilsvarende U2.  


 


Vedtatte endringer   


Grefsen utvides (2014) +B1  


Grefsen vgs bygges om til 


ungdomsskole (Morellbakken 


skole) (2013) 


 + U5 


Berg vgs omgjøres til 


barneskole, byggetrinn 1 (2013) 


+B1  


Berg vgs omgjøres til 


barneskole, byggetrinn 2 (2016) 


+B2  


Ny barneskole i Nydalenområdet 


(Lillohøyden) (2016)  


+B4  


Byomfattende 8-13-skole (2019)  + U3 


Totale vedtatte endringer + B8 + U8 







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 


 Byrådet bes prosjektere en kulturstasjon for Nordre Aker sammen med den nye 


grunnskolen i Nydalen.  


 Byrådet bes parallelt med å undersøke muligheten for å utvide Korsvoll skole vurdere 


en utvidelse av Disen skole og behovet og muligheten for å etablere en ny skole i 


Nordre Aker nord. 


 


Staus 


 Ny ungdomsskole, Morellbakken skole (tidligere Grefsen videregående skole), med 


fem paralleller ferdigstilles til skolestart 2013, som vedtatt. 


 Grefsen skole utvides med en parallell. Ferdigstilles til skolestart 2014 som vedtatt. 


 Omgjøring av Berg videregående skole til barneskole med tre paralleller vedtatt 


gjennomført 2014. Elevinntak starter 2013. Byggetrinn to ferdigstilles i 2016. 


 Ny barneskole i Nydalsområdet (Lillohøyden) gir en utvidelse med fire paralleller. 


Kulturstasjon etableres ved skolen og er innberegnet i skolens arealer. Ferdigstilles 


som vedtatt i 2016. 


 Etablering av akademisk, byomfattende ungdomsskoletilbud som del av 8-13 skole i 


samarbeid med Universitetet i Oslo, gir en utvidelse på tre paralleller. Planlagt 


ferdigstilt som vedtatt i 2019. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Ny barneskole ved Berg videregående skole og på Lillohøyden sammen med utvidelse av 


Grefsen skole, vil gi tilstrekkelig kapasitet på barnetrinnet for området ut planperioden. 


Engebråten skole har en tomtestørrelse som tilsier at skolen kan fortsette med utvidet 


kapasitet ved videreføring av dagens paviljonger av nyere dato. Paviljongene er i god 


stand og godt innpasset i skoleanlegget. Det bør i tråd med dette søkes om forlenget 


bruk av paviljongene, eventuelt som permanent løsning. Dette vil være et rimelig 


beredskapsøkende tiltak for kommunen. Ved Kringsjå skole er kapasiteten knapp på 


grunn av økning i førskoletall, men kun på de laveste trinnene på grunn av høy andel 


studentforeldre som flytter etter endte studier. Området har utvidelsesmuligheter ved 


skolene Kringsjå og Korsvoll. 


 


I forbindelse med arbeidet med ny skolebehovsplan er det utredet muligheter for 


utvidelse av Disen skole. Det er ikke avdekket nye mulige løsninger for en utvidelse. Ny 


8-13 skole i Blindernområdet vil gi kapasitet på ungdomstrinnet ut planperioden selv om 


denne skolen vil ha byomfattende opptak. Imidlertid er det sannsynlig at den store 


forutgående veksten på barnetrinnet vil gi behov for ytterlige kapasitet på 


ungdomstrinnet. Dette tilsier behov for strategiske tomteerverv, slik at også område 3 


kan avlastes.  


 


Det er i tillegg to store mulige utbyggingsområder, Frysja og Sogn. Utbygging av disse 


områdene vil kunne generere behov for bygging av ny skole etter planperioden. Det må 


løpende vurderes om det er behov for strategisk tomteerverv.  


E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Ved etablering av nye lokaler til dagens tilbud som ligger i Blindernveien (se nærmere 


omtale under byomfattende spesialtilbud), etableres det også fire klasserom til 


elevtallsvekst på laveste trinn ved Kringsjå skole. 


 Engebråten skole: Det søkes om forlenget bruk av paviljongene ut 2019, eventuelt 


som permanent beredskapsøkende tiltak for kommunen.  


 Særlig på bakgrunn av kapasitetsbehov i område 3 anbefales strategisk tomtekjøp. 







 


 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Grafen for barnetrinnet viser underkapasitet fram til skolestart 2014 når Grefsen skole 


står ferdig. Imidlertid vil det bli inntak til førsteklasser ved Berg skole fra 2013. Også 


Grefsen skole har mulighet til å øke inntaket av førsteklasse fra skolestart 2013. Det vil 


fra 2016 bli overkapasitet på tre paralleller fram til 2023. Overkapasiteten må imidlertid 


ses i sammenheng med område 3, tre paralleller er tenkt disponert til elever herfra. På 


ungdomstrinnet er det knapp, men tilstrekkelig kapasitet. Justeres kapasiteten for 


avvikling av paviljongene som ungdomstrinnet ved Engebråten disponerer i dag fra 2013, 


reduseres overskuddet til et lite underskudd i årene før ny akademisk 8-13 står planlagt 


ferdig i 2019. Den nye 8-13 skolen vil bli et byomfattende tilbud, men skolen vil ligge 


svært godt lokalisert for elever fra område 8. 
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Tidslinje for området:  


 


 


2013 •Morellbakken skole ferdigstilles 


2013 
•Inntak av elever til Berg skole starter 


2014 
•Grefsen skole ferdigstilles 


2016 
•Berg skole ferdigstilles 


2016 
•Skole påLillohøyden ferdigstilles  


2017 
•Utvidelse med fire klasserom ferdigstilles ved Kringsjå skole 


2019 
•Ny akademisk 8-13 er planlagt ferdigstilt 







 


 


OMRÅDE 9 BJERKE 


 
Området strekker seg fra Carl Berner og østover mot bydel Grorud og Alna. Området omfatter også 


Årvoll og Tonsenhagen nord for Trondheimsveien. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, 
men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i Bydel Bjerke. 
Områdeavgrensningen er endret fra skolebehovsplan 2012-2022. 


A) GRUNNSKOLER OG –KAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Linderud B2,5 U2 


Løren B4  


Tonsenhagen* B2  


Årvoll* B2 U4 


Veitvet  B2 U2 


Total kapasitet 2012 B12,5 U8 
*Det er midlertidige paviljonger ved Tonsenhagen og Årvoll. Denne kapasiteten er ikke medtatt i beregningen. 
 


Vedtatte endringer   


Veitvet utvides (2015) + B1 + U1 


Gamle Løren rehabiliteres og 


utvides, byggetrinn 1 (2014) 


+ B2  


Tonsenhagen utvides (2014) + B1  


Gamle Løren rehabiliteres og 


utbygges, byggetrinn 2 (2017) 


+ B2  


Ny skole på Vollebekk (2017) + B2 + U4 


Total vedtatte endringer + B8 + U5 







 


 


B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Tonsenhagen skole utvides med en parallell. Ferdigstilles, som vedtatt, i 2014.  


 Veitvet skole: Ny 1-10-skole med tre paralleller på barne- og ungdomstrinnet og 


flerbrukshall. I tillegg kommer mottaksklasse og spesialgruppe. OPS-kontrakt inngått 


2012. Planlagt ferdig 2015, som vedtatt. Gammelt skoleanlegg rives. 


 Gamle Løren skole utvides. Første byggetrinn ferdigstilles, som vedtatt, i 2014 som 


rehabilitering med kapasitet til fire paralleller på 1.-4. trinn. Andre byggetrinn gir en 


komplett barneskole (B4) (1.-7. trinn) og ferdigstilles, som vedtatt, 2017. 


o Nye Løren skole er oppført uten egne kroppsøvingslokaler. Etablering av 


kroppsøvingslokaler ved Gamle Løren skole vil ikke kunne dekke tilsvarende 


behov ved Løren skole. 


 Ny skole på Vollebekk ferdigstilles 2017, som vedtatt. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Utdanningsetaten vil følge elevtallsprognosen nøye. Dersom prognosene øker kan det bli 


behov for å søke om forlengelse av paviljongen ved Tonsenhagen i påvente av at ny 


skole står ferdig på Vollebekk. Forbigående ledig kapasitet på ungdomsskolen ved 


Vollebekk vil midlertidig kunne disponeres på barnetrinnet dersom veksten blir høyere 


enn forventet. Midlertidig løsning for Løren skoles kroppøvingslokaler vurderes til på sikt 


å måtte avvikles. 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
Permanent løsning for kroppøvingsarealer for Løren skole utredes. Mulig løsninger med 


innleie av kroppøvinglokaler vurderes. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Grafen på barnetrinnet viser at det er planlagt større kapasitet enn prognostisert behov 


innenfor området. Området må imidlertid ses i sammenheng med område 2. Gamle 


Løren skole må etter gjenåpning hente elever fra begge områder.  


 


Tilsvarende vil det på ungdomsskoletrinnet etter etablering av Vollebekk, bli 


overkapasitet på ungdomstrinnet mot slutten av perioden. På grunn av geografisk 


avstand er det vanskelig å utnytte denne i naboområdene. 


 


Tidslinje for området: 
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2014 
•Utvidelse Tonsenhagen skole ferdigstilles 


2014 
•Utvidelse Gamle Løren skole første byggetrinn ferdigstilles 


2015 
•Ny skole på Veitvet ferdigstilles  


2017 
•Ny skole på Vollebekk ferdigstilles 


2017 
•Andre byggetrinn av utvidelse av Gamle Løren skole ferdigstilles 







 


 


OMRÅDE 10 GRORUDDALEN VEST 


 
 
Området ligger i Groruddalen vest for Østre Aker vei, og strekker seg fra Sletteløkka og nordover. 
Området tar med seg Romsås. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt 
utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger innenfor Bydel Grorud og Bydel 
Bjerke. Områdeavgrensningen er endret fra skolebehovsplan 2012-2022. Veitvet skole er overført 
til område 9 Bjerke. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Ammerud  B3  


Apalløkka  U5 


Bjøråsen B2 (5-7 trinn) U4 


Grorud B2  


Groruddalen  U4 


Nordtvet B2   


Rødtvet B4  


Svarttjern B2 (1-4 trinn)  


Tiurleiken B2  


Total kapasitet 2012 B15 U13 


 


Vedtatte endringer   


Nordtvet utvides (2013) + B1  


Groruddalen utvides 


(2015/2019) 


 + U2 


Totale vedtatte endringer + B1 + U2 







 


 


B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Rødtvet skole utvidet med én parallell på barnetrinnet i 2012, som vedtatt. 


 Utvidelse av Nordtvet skole gir en økning på en parallell på barnetrinnet. Vedtatt 


utbygget i ett byggetrinn 2012, men gjennomføres i to trinn med arbeider i 


sommerferiene for å unngå skole i drift. Ferdigstilles derfor i 2013. 


 Utvidelse av Groruddalen skole gir en økning på to paralleller på ungdomstrinnet, 


byggearbeidene planlagt ferdig i 2015. Skolen brukes da som erstatningslokaler. 


Skolen tas i bruk til egne elever i 2019 som vedtatt. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Det er lite boligutbygging i området, elevveksten skyldes endringer i befolknings-


sammensettingen.  


 


Nordtvedt skole vil kunne utvides ytterligere ved behov. Mulige framtidige 


kapasitetsutfordringer på ungdomstrinnet bør kunne løses ved å overføre elever til skoler 


med ledig kapasitet i naboområdene (område 9 og område 12).  


D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Utvidelse av Groruddalen skole foreslås ferdigstilt til 2015 til bruk som 


erstatningslokaler. Planlagt ny barneskole i Verdensparken på Furuset vurderes 


startet opp ved Groruddalen skole. Skoleutvidelsen planlegges overtatt til eget bruk 


for Groruddalen skole i 2019.  


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
 


      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


På barnetrinnet er det høy oppfyllingsrad, men god sammenheng mellom kapasitet og 


behov. På ungdomstrinnet er det noe underdekning det meste av planperioden. 


 


Tidslinje for området:  
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2013 
•Utvidelse av Nordtvet skole ferdigstilles 


2015 
•Utvidelse av Groruddalen skole ferdigstilles til midlertidig bruk  


2019 
•Utvidelse av Groruddalen skole fristilles til bruk for egne elever  







 


 


Område 11 Groruddalen nord 


 
Området ligger øverst i Groruddalen og er sentrert rundt Stovner. Området tar også med seg 


Høybråten i sør. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i 
eksisterende inntaksområder. Skolene ligger innenfor Bydel Stovner. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Haugenstua    U6 


Høybråten  B3  


Rommen  B2,5 U2,5 


Stasjonsfjellet   U3,5 


Stig   B2,5  


Stovner*   B3  


Tokerud   U3 


Vestli   B2,5  


Total kapasitet 2012 B13,5 U15 
*Paviljong ved Stovner er godkjent bare til 2019, kapasitetstallene i tabellen forutsetter at paviljongkapasiteten 
reetableres. 


 


Vedtatte endringer   


Stasjonsfjellet rehabiliteres 


og utvides(2014) 


 + U1 


Haugenstua utvides med 


barnetrinn (2016)* 


+ B3 - U3 


Tokerud, ny skole (2016)  + U3 


Total vedtatte endringer  + B3 + U1 
*Haugenstua foreslås nå som BU3 i nybygg framfor BU4 i rehabiliterte bygg. 







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Stasjonsfjellet skole utvides med én parallell. Planlagt ferdigstilt, som vedtatt, i 2014. 


 Oslo VO Smedstua og Haugenstua skole er vedtatt ombygget til kombinert barne- og 


ungdomsskole med fire paralleller ferdigstilt i 2015. Videre prosjektering har vist at 


det i et livssyklusperspektiv er mer hensiktsmessig å bygge nytt framfor å 


rehabilitere. 


 Haugenstua skole / Oslo VO Smedstua erstattes av nybygg med tre 


gjennomgående paralleller. Nytt skoleanlegg bygges etter 


standardprogrammet med en liten tilpasning slik at total kapasitet blir tre 


paralleller på barne- og ungdomstrinnet. Ferdigstilles 2016. Oslo VO Smedstua 


flytter til nye lokaler på Helsfyr i 2013.  


 Ny Tokerud skole gir en utvidelse fra 2016 på tre paralleller på ungdomstrinnet. 


Ferdigstilles, som vedtatt, i 2016. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Stovnerområdet har mange store leiligheter egnet for større barnefamilier. Området er 


forventet å gjennomgå en transformasjon til mer arealeffektive løsninger for næring og 


bolig. Omfanget av et slikt potensial er foreløpig ukjent, men er sannsynligvis betydelig. 


Potensialet er ikke reflektert i prognosene, hovedtyngden av boligbyggingen forventes å 


komme etter planperioden. 


D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Behovet for strategisk tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter ved 


eksisterende skoler. Alle skolene i området er vurdert og utvidelsesmuligheter ble 


kartlagt i forbindelse med skolebehovsplan 2012–2022. Flere av skolene i området har 


bygningsmessige utfordringer og behov for tiltak. Utdanningsetaten vil vurdere dette 


nærmere i forlengelsen av ny kommuneplan. Fram til neste rullering av 


skolebehovsplanen vil Utdanningsetaten særlig vurdere kapasiteten ved Stig og Stovner 


skoler. 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Fram til neste rullering vurderes kapasiteten ved Stovner og Stig skoler 


 Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk 


tomteerverv i sammenheng med kommuneplanen 


F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 
      Vedtatt kapasitet 85%           Elevtallsprognose 


 







 


 


 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i område 11 


tidlig og mot slutten av perioden. Det er på barnetrinnet behov for ny parallell mot 


slutten av perioden. På ungdomstrinnet holder kapasiteten til slutten av planperioden. 


 


Tidslinje for området:  


 


 
 


2014 
•Stasjonsfjellet skole ferdigstilles 


2016 
•Ny Tokerud skole ferdigstilles 


2016 
•Haugenstua skole ferdigstilles 







 


 


OMRÅDE 12 GRORUDDALEN ØST 


 
Området ligger i Groruddalen med Furuset som et geografisk tyngdepunkt. Det er forbindelser over 
til skolene på Ellingsrudåsen slik at dette også er medtatt. Området omfatter også store arealer 


sørvestover. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i 
eksisterende inntaksområder. Skolene ligger innenfor Bydel Alna. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bakås  B1  


Ellingsrudåsen*  B3  


Ellingsrud   U4 


Furuset* B2  


Gran  B2 U4 


Haugen * B2 U2 


Total kapasitet 2012 B10 U10 
*Midlertidig kapsitet i paviljonger er medtatt 
 


Vedtatte endringer   


Nye Gran skole bygges som 


U6 (2015), nåværende 


B2U4 rives  


- B2 + U2 


Omgjøring Haugen fra BU2 


til B4 (2015) 


+ B2 - U2 


Totale vedtatte endringer   







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Omgjøring og utvidelse av Haugen skole gir en kapasitetsøkning på to paralleller på 


barnetrinnet og reduksjon av to paralleller på ungdomstrinnet. Omgjøringen av 


skolen forventes ferdigstilt i 2015, ett år før vedtatt. 


 Ny Gran 8-10-skole. OPS-kontrakt inngått 2012. Planlagt ferdig, som vedtatt, 2015.  


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Plan-og bygningsetaten har i samarbeid med bydel m.fl. utarbeidet en områdeplan som 


legger opp til en fortetting på inntil 2000 boliger. Det antas at det kan bli behov for 


ytterlige kapasitetsutvidelse etter planperioden.   


 


Det er innenfor planperioden behov for en ny barneskole i Furusetområdet. I forrige 


skolebehovsplan ble det ikke foreslått konkret ny skoleutbygging fordi dette skulle kunne 


tilpasses til områdereguleringen. Det foreslås nå å løse skolebehovet med nybygg etter 


standardprogrammet på tomt til nåværende Gran skole. Denne bygningsmassen er 


vurdert som ikke regningssvarende å rehabilitere. 


 


Behovet for ytterligere strategisk tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter 


ved eksisterende skoler. I OPS-konkurransen for nye Gran 8-10 skole 


 er det tilrettelagt for mulig utvidelse til 1-10 iht standardprogrammet. Utdanningsetaten 


vil vurdere behovet for ytterligere kapasitetsutvidelser ved en senere rullering av 


skolebehovsplanen.   


D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Det foreslås å bygge ny skole med fire paralleller på barnetrinnet ved Verdensparken, 


på Furuset (tomt til gamle Gran skole). 


 Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv i 


forlengelsen av kommuneplanen. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 


      Vedtatt kapasitet 85 %          Foreslått kapasitet 85 %           Elevtallsprognose 


 


0


500


1000


1500


2000


2500


2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24


A
n


ta
ll 


e
le


ve
r/


e
le


vp
la


ss
e


r


Kapasitet og behov - Område 12 - Groruddalen Øst - Barnetrinn


Gran BU


 







 


 


 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


  


Kapasiteten blir høyere enn behovet på barnetrinnet i området fra midtveis i perioden og 


ut. 


  


På ungdomstrinnet er det også overkapasitet. Dette har sammenheng med at 


framskrivningen er basert på et kunstig lavt elevtall ved Gran skole, der mange elever 


har søkt skolebytte til andre områder. Dersom trenden med bortsøkning snur med ny 


ungdomsskole på Gran, vil denne overkapasiteten reduseres eller bortfalle på 


ungdomstrinnet. 


 


Tidslinje for området:  
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2015 


•Nye Gran skole ferdigstilles og tar i mot ungdomstrinn fra Haugen skole og Furuset 
skole 


2015 
•Haugen skole forventes ferdigstilt 


2017 
•Verdensparken ferdigstilles  







 


 


OMRÅDE 13 LINDEBERG - HAUGERUD – TVEITA 


 
Området ligger i Groruddalen øst for E6, langs markagrensen og strekker seg Furuset sørover til og 
med Tveita og Hellerud. Skolene ligger i Bydel Alna.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Haugerud   U6 


Jeriko  B1  


Lindeberg  B2 U3 


Lutvann  B2  


Skjønnhaug B2  


Trosterud B2,5  


Tveita  B2  


Total kapasitet 2011 B11,5 U9 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Ingen tiltak. 







 


 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Det er forbigående overkapasitet i området, og det er ikke behov for tiltak. I påvente av 


et større analysearbeid i forlengelsen av kommuneplanarbeidet, er utvidelsespotensialer i 


område 13 og tilgrensende område 2 kartlagt. Behovet for ytterligere strategisk 


tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter ved eksisterende skoler. 


Eiendoms- og byfornyelsesetaten har startet et større arbeid med sikte på en 


områdeutvikling av Haugerudsenter-området. I dette arbeidet vurderes også skoler og 


flerbrukshall.  


D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen tiltak i området. 


Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv i 


forlengelsen av kommuneplanen. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
 


      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
 


      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Som grafene viser er det ikke behov for tiltak i området i planperioden. 
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OMRÅDE 14 ØSTENSJØ - OPPSAL – TRASOP 


 
Området strekker seg sørover fra Hellerud og markagrensen i øst til Østensjøvannet og Bøler. 
Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 


inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel Østensjø.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Godlia  B2  


Oppsal  B2 U2 


Skøyenåsen   U5 


Trasop B2,5  


Østensjø B2  


Total kapasitet 2012 B8,5 U7 


 


Vedtatte endringer   


Trasop utvides (2013) + B1,5  


Godlia utvides (2014) + B1  


Totale vedtatte endringer + B2,5  







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Utvidelse av Trasop skole gir en kapasitetsøkning på en og en halv parallell. Planlagt 


ferdig i 2013, ett år før vedtatt. 


 Utvidelse av Godlia skole gir en kapasitetsøkning på en parallell. Utvidelsen er 


planlagt ferdig i 2014, ett år før vedtatt. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Veksten synes håndtert gjennom vedtatte tiltak.  


 


D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det forslås ingen nye tiltak.  


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Behovet er tilnærmet i samsvar med eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet. 


På ungdomstrinnet er det isolert sett underkapasitet. Området må ses i sammenheng 


med overkapasitet på ungdomstrinnet i område 15. 
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Tidslinje for området:  


 


 
 


2013 
•Utvidelse av Trasop skole ferdigstilles 


2014 
•Utvidelse av Godlia skole ferdigstilles 







 


 


OMRÅDE 15 MANGLERUD – ABILDSØ 


 
Området strekker seg sørover fra Høyenhall, mellom E6 og Østensjøvannet. Skolene ligger i Bydel 
Østensjø.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Abildsø B2 U3 


Høyenhall  B2 U3 


Manglerud B2  


Total kapasitet 2012 B6 U6 


 
Vedtatte endringer   


Manglerud vgs bygges om til 


barne- og ungdomsskole 


(byggetrinn 1) (2015) 


+ B2 + U1 


Manglerud* (byggetrinn 


2)(2016) 


 + U6 


Totale vedtatte endringer + B2 + U7 
*Manglerud er nå planlagt utvidet til U7 fremfor U6. 


 







 


 


C) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 


 Høyenhall skole beholdes som en barne- og ungdomsskole. Skolestrukturen i området 


vurderes i arbeidet med skolebehovsplan 2014-2024. 


 


Status 


 Omgjøring av Manglerud videregående skole til kombinert barne- og ungdomsskole 


gir en økning på to paralleller på barnetrinnet og syv paralleller på ungdomstrinnet 


gjennomført 2014. Første byggetrinn er planlagt ferdig til skolestart 2015 og 


byggetrinn to til skolestart 2016. Manglerud har allerede økt inntaket på første trinn.  


 Høyenhall videreføres som en barne- og ungdomsskole.  


 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Prognosen viser at det kan bli en underkapasitet på barnetrinnet på slutten av 


planperioden. Høyenhall skole som kombinert barne- og ungdomsskole, gir overkapasitet 


på ungdomstrinnet.  


D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen nye tiltak nå, men Utdanningsetaten vil senere vurdere utvidelse av 


Høyenhall skole for å dekke behov for flere plasser på barnetrinnet.  


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Som grafene viser er det på barnetrinnet behov for en parallell. På ungdomstrinnet er det 


en overkapasitet på tre paralleller som kan avlaste område 14 og område 17. 


 


Tidslinje for området:  


 


 
 


2015 
•Manglerud skole 1-10: Første byggetrinn ferdigstilles 


2016 
•Manglerud skole 1-10: Andre byggetrinn ferdigstilles 







 


 


OMRÅDE 16 BØLER – SKULLERUD 


 
Området strekker seg fra Bøler og til marka i syd. Skolene ligger i Bydel Østensjø.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bøler  B3 U3 


Nøklevann B2,5  


Rustad  B3  


Skullerud   U5 


Total kapasitet 2012 B8,5 U8 


B) STATUS VEDTATTE PROSJEKTER: 
Ingen tiltak. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Prognosene for området viser en liten fremtidig økning i elevtall og det er usikkerhet 


rundt framtidig kapasitetsbehov.  







 


 


D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Veksten i området er beskjeden, men har økt noe med de nye elevtallsprognosene. Både 


Bøler og Nøklevann skoler håndterer en høyere oppfyllingsgrad enn 85 prosent. 


Utdanningsetaten foreslår ikke kapasitetsøkende tiltak i området nå.  


E) FORESLÅTTE TILTAK 
Ingen nye tiltak. 


F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
 


     Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
 


      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Grafen for barnetrinnet viser at det er høy kapasitetsutnyttelse og kun liten vekst i 


elevtall vil gi et underdekket behov. På ungdomstrinnet er det, som grafen viser, ledig 


kapasitet fram til 2023. 


 


Utdanningsetaten vil følge område nøye og vurdere kapasitetsutvidende behov når nye 


prognoser foreligger i mai og nye førskoletall foreligger i august.  
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OMRÅDE 17 EKEBERG - NEDRE BEKKELAGET 


 
Området strekker seg fra foten fra Ekebergåsen til Holter, og avgrenses mot Østensjø med E6 i øst. 
Skolene ligger innenfor Bydel Nordstrand.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bekkelaget  B3  


Brannfjell  U6 


Ekeberg * B3  


Nedre Bekkelaget  B2  


Total kapasitet 2012 B8 U6 
 


 


Vedtatte endringer   


Ekeberg (2015) + B1  


Totale vedtatte endringer + B1  


 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER  
 Ekeberg skole vil bli utbygget med en parallell. Vedtatt ferdigstilt i 2015, men skolen 


vil stå ferdig utbygget til skolestart 2014. Det er også vedtatt å bygge ny 


flerbrukshall ved skolen. Hallen var planlagt ferdig til skolestart 2014, men er 


forsinket til 2015. 


 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er tett bebygd og det er vanskelig å finne egnede arealer for kapasitetsøkende 


tiltak. Eksisterende skoler har høy oppfyllingsgrad. Ny skole i Bjørvika (område 1) vil 







 


 


avlaste Ekeberg og Brannfjell skoler. Fram til den står ferdig kan et eventuelt behov 


møtes ved bruk av kapasitet på ungdomstrinnet i område 15 og ved at midlertidig 


paviljong ved Ekeberg skole fortsatt benyttes.  


D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen nye tiltak. Området følges nøye. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Behovet i område ligger over dagens kapasitet. Det er behov for en ny parallell på 


barnetrinnet, og to paralleller på ungdomstrinnet dersom man vurderer området isolert. 


Fra 2019 vil skolen i Bjørvika kunne avlaste området. Frem til dette kan område 15 


avlaste kapasitetsbehovet på ungdomstrinnet. Utdanningsetaten vil følge området nøye. 


 


Tidslinje for området: 
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2014 
•Ekeberg skole ferdigstilles 







 


 


OMRÅDE 18 LAMBERTSETER – KASTELLET 


 
Området strekker seg fra Holtet, og omfatter Nordseter og Lambertseter med avgrensning mot 
Abildsø og E6 i øst. Skolene ligger innenfor Bydel Nordstrand.  


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Lambertseter * B3 U2 


Karlsrud B2 U2 


Kastellet B2 U2 


Total kapasitet 2012 B6 U6 
*Inkludert midlertidige paviljonger  


 


B) STATUS VEDTATTE OG VEDTATTE PROSJEKTER: 
Ingen pågående prosjekter i området. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER  
Oppfyllingsgraden er høy og det er vanskelig å finne egnede arealer for kapasitetsøkende 


tiltak. Et høyt antall skolestartere gir utfordringer med å etablere tilstrekkelig antall 


plasser på de laveste skoletrinnene. Byantikvaren har vektlagt vern av Lambertseter 


skole som Norges første drabantbyskole. Kapasiteten i den verneverdige bebyggelsen 







 


 


forutsettes opprettholdt gjennom nødvendig rehabilitering. På lengre sikt vurderes det 


eventuelt å øke kapasiteten gjennom å legge til ny bygningsmasse. 


D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Ferdigstillelse av Munkerud og Nordseter skoler i område 19 vil gi tilstrekkelig kapasitet i 


forhold til behovet. 


 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
 


Det foreslås ingen konkrete tiltak. 


F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
 


      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
 


      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på både barne- og 


ungdomstrinnet. I slutten av planperioden er det behov for tre nye paralleller på 


barnetrinnet og en ny parallell på ungdomstrinnet dersom området ses isolert. 


Kapasitetssituasjonen balanseres mot område 19 der det vil bli tilsvarende overkapasitet. 
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OMRÅDE 19 NORDSTRAND – MUNKERUD 


 
Området omfatter Nordstrand og Munkerud. Skolene ligger innenfor Bydel Nordstrand. Området 


er utvidet og endret i forhold til Skolebehovsplan 2012-2022. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Ljan B2  


Munkerud  B3  


Nordseter  U6 


Nordstrand B3  


Total kapasitet 2012 B8 U6 


 


Vedtatte endringer   


Munkerud utvides (2016) + B1  


Nordseter utvides (2016) + B3  


Nordstrand vgs omgjøres til 


U4 (2016) 


 + U4 


Totale vedtatte endringer + B4 + U4 







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Nordseter skole utvides med barnetrinn med tre paralleller. Vedtatt bygget i to trinn 


med ferdigstillelse i 2014 og 2016. Prosjektet gjennomføres som ett byggetrinn 


ferdigstilt i 2014. Gymsalene bygges slik at de også kan benyttes til tennis. 


Kapasitetsutvidelsen er planlagt benyttet som erstatningslokaler for deler av 


Munkerud skole i perioden 2014 til 2016 og tas i bruk som permanent kapasitet i 


2016. 


 Nordstrand videregående skole gjøres om til ungdomsskole med fire paralleller og 


ferdigstilles i 2014, som vedtatt. Skolen er planlagt benyttet som erstatningslokale 


for deler av Munkerud skole fra 2014 til 2016 og tas i bruk som permanent kapasitet i 


2016. 


 Nytt skoleanlegg for Munkerud skole gir en utvidelse på én parallell. Ferdigstilles som 


vedtatt i 2016. I byggeperioden benyttes Nordstrand og Nordseter skoler som 


erstatningslokaler. 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Eksisterende skoler har høy oppfyllingsgrad. Utfordringene på barnetrinnet er håndtert 


ved utbygging av Munkerud og Nordseter. Det vurderes å starte inntak av førsteklasse 


ved Nordseter i 2014 eller 2015.  


 


Det er utvidelsesmuligheter ved den planlagte nye ungdomsskolen ved tidligere 


Nordstrand videregående skole. Kapasitetsbehovet ser ut til å komme i slutten av 


planperioden, men forprosjektering bør igangsettes og inkludere erstatning av dagens 


paviljonger, som har kort gjenstående levetid. Dette for å kunne gjennomføre rask 


kapasitetsøkning når behovet oppstår. 


D) FORESLÅTTE TILTAK 
Ingen foreslåtte tiltak. 


E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprgnose 


 


Kapasiteten etter vedtatte tiltak vil bli høyere enn behovet på både barne- og 


ungdomstrinnet. Kapasitetssituasjonen må vurderes opp mot naboområde 18 der det vil 


bli tilsvarende underkapasitet. 


 


Tidslinje for området: 
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2014 


•Nybygg ved Nordseter skole  ferdigstilles. Benyttes som erstatningslokaler for 
Munkerud skole 


2016 
•Omdisponering av Nordstrand vgs til ungdomsskole ferdigstilles 


2016 
•Nybygg ved Nordseter skole tas i bruk av egne elever 


2016 
•Munkerud skole ferdigstilles 







 


 


OMRÅDE 20 SØNDRE NORDSTRAND 


 
Området er hele bydel Søndre Nordstrand. Området er endret i forhold til Skolebehovsplan 2012-


2022. 


A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 


Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  


Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 


Bjørndal B3  


Bjørnholt  U6 


Hallagerbakken B3  


Hauketo  U5 


Holmlia  U6 


Klemetsrud B2  


Lofsrud  U6 


Lusetjern B2  


Mortensrud B3  


Prinsdal B3  


Rosenholm B3  


Seterbråten B2  


Stenbråten B3  


Toppåsen B2,5  


Total kapasitet 2012 B26,5 U23 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Ingen konkrete forslag er vedtatt.  







 


 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Område 20 har som helhet god kapasitet, men lokalt i området er det underkapasitet. 


Geografiske barrierer gjør det vanskelig å regulere inntaksområdene slik at kapasiteten i 


området som helhet kan brukes på en optimal måte.  


 


Veksten i området tilskrives i stor grad en mulig kommende utbygging av Gjersrud-


Stensrudområdet. I vest, rundt Holmlia, vil det trolig fortsatt være ledig kapasitet i 


slutten av planperioden. Her er det ikke forventet boligbygging av betydning.  


D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
De geografiske begrensningene i området gjør at det kan bli aktuelt med strategisk 


tomtekjøp for å dekke den lokale underkapasiteten og elevtallsveksten etter 


planperioden. 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen konkrete tiltak. Utdanningsetaten vil følge utviklingen nøye. 


F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 


 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 


 


 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 


 


Område 20 er stabilt, og har ifølge prognosene ikke behov for ytterligere kapasitet 


overordnet sett. 
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VIDEREGÅENDE SKOLER 


 
 


 


A) VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  


 


Videregående skoler i Oslo fra høsten 2013: 


Berg  Hartvig Nissen  Nordvoll  


Bjerke  Hellerud  Nydalen  


Bjørnholt  Holtet  Oslo Handelsgymnasium   


Eikelund  Kirkeveien  Oslo Katedralskole  


Elvebakken  Kongshavn  Persbråten  


Etterstad  Kongsskogen  Sofienberg  


Fagerborg  Kuben   Stovner  


Foss  Lambertseter  Ullern  


Fyrstikkalléen (F21)  Manglerud  Ulsrud  


 


I videregående opplæring er det ni yrkesfaglige og tre studieforberedende 


utdanningsprogrammer. Yrkesfaglige utdanningsprogrammer gir yrkeskompetanse, og 


hovedmodellen er to år i videregående skole og to år med opplæring i bedrift 


(lærekontrakt). De studieforberedende utdanningsprogrammene legger mer vekt på 


teoretisk kunnskap og forbereder til videre studier. 


 







 


 


Det er også mulig å oppnå studiekompetanse for elever som har startet i et yrkesfaglig 


utdanningsprogram ved å ta et påbyggingsår (Vg3), enten etter to år i videregående 


skole eller etter oppnådd fagbrev/yrkeskompetanse. 


 


Et nytt tilbud i Oslo fra 2013 er tekniske og allmenne fag (TAF) innen bygg og helsefag. 


TAF-bygg og TAF-helse er fireårig utdanninger der opplæringen skjer i nært samarbeid 


med en bedrift og som gir både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i realfag. 


 


Dimensjonering av tilbudene 


Skoleanleggenes kapasitet planlegges gjennom skolebehovsplanen. Skolebehovsplanen 


gir retning og rammer for aktivitetsplanen (skoletilbudet) for det enkelte skoleår. 


Utdanningsetaten legger i aktivitetsplanen vekt på å: 


 Ivareta samfunnets behov for arbeidskraft og utvikle samarbeid med eksterne 


aktører. 


 Utvikle en skole- og tilbudsstruktur som tilrettelegger for læring, slik at flest mulig 


elever/lærlinger fullfører og består og realiserer sine muligheter. 


 Ivareta søkernes ønsker og rettigheter. 


 


Et hovedmål for Osloskolen er at flere elever skal fullføre og bestå videregående 


opplæring. Utdanningsetatens erfaring er at det er en tydelig sammenheng mellom dette 


og at elever får oppfylt sitt primærønske om utdanningsprogram og skole.  


 


Strategier ved utforming av nye skoler 


For å utvikle et godt utdanningstilbud er følgende strategier gjeldende: 


 


1) Sterke fagmiljøer framfor å spre små tilbud på flere skoler  


For å framme at flest mulig elever/lærlinger fullfører og består, trengs solide og 


kompetente fagmiljø. Skoler med en tydelig fagprofil vil ofte være attraktive for elevene. 


 


2) Utdanningstilbud i samarbeid med relevant arbeids-/næringsliv og høyere utdanning 


Utdanningsetaten vil utvikle nye samarbeidsformer med nærings- og arbeidslivet og 


høyere utdanning for å sikre at: 


 Flere kommer ut i lære/får lærekontrakt. 


 Yrkesfagene blir mer attraktive og relevante for nye grupper. 


 Den enkelte elev skal kunne realisere sine muligheter på en bedre måte. 


 Skolefaglig samarbeid styrker og utfyller undervisningen. 


 Studieforberedende utdanningsprogram knyttes nærmere opp mot både videre 


studier og arbeidslivets/næringslivets behov. 


 Behovene i nærings- og arbeidslivet møtes i årene som kommer. 


 


Lokalisering 


Utdanningsetaten ønsker en skolestruktur for videregående opplæring med skoler både 


med sentral beliggenhet og god dekning i ytre by. Oslo bør også ha et bredt spekter av 


videregående skoler som gjør det praktisk mulig for elevene å gå på en skole med ønsket 


profil og faglig fokus.  


 


Oslo har fritt skolevalg. Søkermønsteret tilsier en overvekt av sentrumsnære skoler. I 


fordeling av utdanningsprogrammene må ønsket om bredest mulig tilbud i alle i alle deler 


av byen derfor avveies mot elevenes søkning og behovet for å sikre faglig tyngde 


innenfor alle utdanningsprogrammer.  


 


Nær offentlig kommunikasjon  


For at skolene skal være lett tilgjengelige bør de så langt som mulig etableres i nærheten 


av offentlige kommunikasjonsknutepunkt. For tilbud som det ikke er søkergrunnlag for å 


etablere flere steder, kan sentrumsnærhet/lokalisering nær offentlig kommunikasjon 


være særlig viktig. 







 


 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER:  
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 


 Byrådet bes snarlig legge fram en plan for hvordan Berg og Fagerborg videregående 


skoler skal videreføres på kort og lengre sikt fra det tidspunkt bygningene tas i bruk 


til henholdsvis barne- og ungdomsskole.  


 Byrådet bes legge fram en plan for utvikling av Hersleb som videregående skole. 


 Byrådet bes foreta en gjennomgang av fordelingen av maritime fag, industriell 


produksjon og elektrofag mv som i dag tilbys ved/er foreslått lagt til henholdsvis 


Etterstad videregående skole, Holtet videregående skole og den nye videregående 


skolen i Sentrum vest.  


 


Status 


En rekke vedtatte skoleprosjekter er planlagt ferdigstilt i perioden 2014–2019. Når det 


gjelder begrunnelsene for sammensetting, lokalisering og profil på skolene, viser vi til 


føringene for arbeidet med nye skoler gjengitt ovenfor. 


 


Hellerud videregående skole 


Skolen ble i forrige skolebehovsplan vedtatt utvidet med 90 plasser med ferdigstillelse 


2013.   


 


Status: De bygningsmessige tiltakene er gjennomført for 60 elevplasser, de gjenstående 


30 elevplassene vil bli etablert i løpet av skoleåret 2013/2014. 


 


Kunst- og håndverksskolen  


Ny videregående skole etableres i tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole. 


Skolen får design- og håndverksfag fra Holtet og Elvebakken (gullsmed), 


studiespesialisering med formgivingsfag og musikk fra Manglerud, dans fra Fagerborg 


samt nyetablering av ordinær studiespesialisering. Det opprettes også et senter for små 


håndverksfag. 


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014. 


Status: Byggeprosessen er i gang. Planlagt ferdigstillelse: Skolestart 2014. 
 
Hersleb skole – biologi- og geologisatsing i samarbeid med Universitetet i Oslo 


Skoleanlegget Hersleb etableres som ny videregående skole i tett samarbeid med 


Universitetet i Oslo med utdanningsprogrammene studiespesialisering og helse- og 


oppvekstfag.  


 


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 
Status: Rehabilitering og istandsetting av skoleanlegget er igangsatt. Arbeidet med 


skolefaglig samarbeidsavtale ferdigstilles i løpet av våren 2013. Planlagt ferdigstillelse: 


Skolestart 2014 


Holtet videregående skole 


Skolen får endret tilbud ved at elektrofag overføres fra Etterstad i tillegg til eksisterende 


helse- og sosialfag. Desig og håndverk overføres til Kunst- og håndverkskolen 


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014. 


Status: Forprosjektering pågår. Planlagt ferdigstillelse: Skolestart 2014  


Samarbeid med Natur videregående skole 


Utdanningsetaten har anbefalt at Oslo kommune kjøper skoleplasser for alle med 


ungdomsrett fra Oslo som går i utdanningsprogram for naturbruk ved Natur 


videregående skole. Skolen er positiv til å utvide kapasiteten ut fra søkning til 


utdanningsprogrammet. Skolen er godkjent for utvidet elevtall, men har foreløpig ikke 


fått godkjenning for å tilby nye programområder innen naturbruk. 


 


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2019. 


Status: Til vurdering av byrådet. Planlagt ferdigstillelse: Avtale forventes inngått i 2013, 


og gjeldende fra skolestart 2014 







 


 


 


Etterstad videregående skole 


Skolen skal tilby restaurant- og matfag, service og samferdsel samt studiespesialiering. 


Skolen vil i alle sine utdanningsprogram ha en profil mot reiseliv. Skolens hovedbygg 


rehabiliteres og tilpasses de nye utdanningsprogrammene. Bygget for restaurant- og 


matfag har høy standard. Det lønner seg ikke å rehabilitere nåværende verkstedbygg. 


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 


Status: Forprosjektering pågår. Planlagt ferdigstillelse: Skolestart 2015 


Ullern videregående skole  


Nye lokaler for Ullern videregående skole bygges ut i regi av Oslo Cancer Cluster 


Innovation Park. I tillegg til skolens nåværende utdanningsprogram studiespesialisering 


og medier og kommunikasjon, skal skolen ha elektrofag, teknikk og industriell 


produksjon (laboratoriefag) og helse- og oppvekstfag. 


 


Status: Ullern videregående skole er i midlertidige erstatningslokaler i tidligere Oslo 


Ingeniørhøyskole, Cort Adelers gate 30. Skolefaglig samarbeid med Oslo Cancer Cluster 


er allerede startet opp. Prosjektering av nytt bygg pågår. 


Planlagt ferdigstillelse: 2015  


 


Ny videregående skole på Valle  


Skolen skal ha utdanningsprogram for studiespesialisering med toppidrett og idrettsfag 


og tilbud for elever som ønsker alternativt skoletilbud. Opplæringen skal skje i et 


omfattende skolefaglig samarbeid med eskterne aktører. 


 


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014 – 2016. 


Status: Husleieavtale er fremforhandlet, konkurranse om skolefaglig samarbeid er utlyst. 


Planlagt ferdigstillelse: 2015, avhengig av reguleringsplan for området og framdriften for 


VIFs stadionanlegg. 


 


Ny videregående skole i sentrum vest 


Skolen skal tilby utdanningsprogrammene studiespesialisering, teknikk og industriell 


produksjon, medier og kommunikasjon samt service og samferdsel.  


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 


Status: Konkurranse er utlyst. Forventet ferdigstillelse: 2016-18. 


Ny akademisk 8-13-skole i samarbeid med Universitetet i Oslo 


Studiespesialisering fra Fagerborg og Berg, med International Baccalaureate (IB), 


etableres som én skole og starter samarbeid med Universitetet i Oslo, først i lokaler ved 


tidligere Sogn videregående skole fra 2014. Skolen skal ha 540 elevplasser på 


videregående og 270 elevplasser på byomfattende ungdomsskole. Det vurderes å utvide 


IB med et ungdomsskoletilbud. Samarbeid med den tyske skole vurderes.  


 


Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2019. 


Status: Klargjøring av midlertidige lokaler starter høsten 2013.  


Planlagt midlertidig lokalisering ved tidligere Sogn videregående skole i 2014. 


Permanent lokalisering drøftes med Universitetet i Oslo. Planlagt ferdigstillelse 2019.  


 


Endringer fra forrige skolebehovsplan 


Flytting av tilbud for minoritetsspråklige til tilleggsarealer i Nydalen som vedtatt i forrige 


skolebehovsplan er ikke realisert, dette behovet dekkes inntil videre ved videre bruk av 


lokalene til tidligere Sogn videregående skole. 


C) KAPASITET OG BEHOV I PERIODEN  2014–2024 
Beregning av behov for antall elevplasser 


Utgangspunktet for å beregne behovene for elevplasser framover er prognosene for 


veksten i antall 16–18 åringer utarbeidet av Utviklings- og kompetanseetaten. Tallene er 


bearbeidet for blant annet å ta hensyn til: 







 


 
 Antall Osloelever som går på videregående i andre fylker og i private skoler 


 Antall elever fra andre fylker som går på videregående skole i Oslo 


 Antall lærlinger i bedrift 


 Dimensjoner for elever over 18 år i videregående skoler 


 Antall som tar opplæring i utlandet, som er i oppfølgingstjenestens målgruppe eller av 
andre grunner ikke er i opplæring i våre skoleanlegg 


For å beregne, dette bygger Utdanningsetaten både på erfaringstall og antatt vekst i de 


ulike faktorene som nevnt ovenfor og som påvirker behovet for antall plasser. 


 


Behovet for antall elevplasser er basert på den offisielle elevtelling pr 1. oktober. Det er 


flere grunner til at man ikke kan gå ut fra 100 prosent utnyttelse av tilgjengelige 


elevplasser i videregående: 


 Det faller fra en del elever fram til 1.oktober, men alle med rett må få et tilbud pr 


andreinntaket i juli/august 


 Vridning i søkermønstret og små fag med lite søkning, som man likevel vil bevare, 


gjør at det ikke blir full match mellom kapasitet og inntak i alle tilbudene 


Basert på erfaringstall er det lagt til grunn en oppfyllingsgrad på 94,5 prosent (pr 1. 


oktober). Under vises framskrivninger for elevtallsveksten (grønn linje) og dagens 


kapasitet (søylene), inkludert vedtatte prosjekter nevnt ovenfor. 


 
Figuren viser en relativt jevn vekst i totalt elevtall, størst vekst i slutten av perioden.  


 


Søylene representerer en naturlig opptrapping av kapasiteten, og ikke en teoretisk 


maksimalkapasitet fra dag én i nye skolebygg. I de nærmeste to årene vil det være noe 


underkapasitet som så blir tatt igjen i 2015. Dermed vil det være overkapasitet fram til 


2019. Terskeleffekter ved etablering av nye skoler gir midlertidig lavere oppfyllingsgrad. 


Fra 2020 viser prognosene en underkapasitet som øker mot slutten av planperioden, og 


det vil være behov for ca. 1200 nye elevplasser i den videregående i 2024. 


 


Dersom vi ser på vekst i antall ungdommer i Oslo fordelt på fire regioner (Sentrum, Vest, 


Nord-Øst og Sør-Øst) viser prognosene at veksten blir ganske skjevt fordelt mellom disse 


regionene. Det er Sentrum som får den klart største veksten av ungdommer i alderen 


16–18 år med 78 prosent, Nord-Øst har 25 prosent, Sør 13 prosent og Vest 5 prosent 


vekst.  


 


Som det framgår ovenfor legger Utdanningsetaten vekt på mange forhold ved 


dimensjonering av opplæringstilbudet og sammensetningen av nye skoler. Elevenes 


primærsøkning, fortrinnsvis til Vg1, vil imidlertid være svært viktig fordi eleven har rett 


til ett av de tre utdanningsprogrammene de setter opp på søknaden. Det er også en 


målsetting at flest mulig skal få sitt primært ønskede utdanningsprogram. I figuren 


nedenfor går det fram hvordan primærsøkningen til Vg1 skoleåret 2012-13 fordelte seg 


på de ulike utdanningsprogrammene. 


 


Fordeling av primærsøkning pr utdanningsprogram til ordinære Vg1.  
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Gjelder søkere med ungdomsrett til kommunale vg. skoler i Oslo per ultimo mars 2012. 
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D)BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Behovsanalysen viser at det er planlagt tilstrekkelig kapasitet nesten helt ut 


planperioden. Først mot 2019–2020 er det ut fra primærsøkning og allerede planlagt 


kapasitet, behov for flere plasser.  


 


Lokalisering av nye elevplasser  


Gjennom de vedtatte tiltak blir forskjellen mellom antall ungdommer i de ulike delene av 


Oslo utjevnet. I dag har Sentrum klart størst andel plasser sett i forhold til antall 


ungdommer i regionen, men dette blir kraftig redusert samtidig som Nord-Øst 


(Groruddalen) får en kraftig økning i antall plasser i forhold til antall ungdommer ved 


etableringen av Kuben.  


 


Utdanningsetaten mener at det er viktig at ungdom fra de ulike regionene har et reelt 


valg mellom et tilbud i nærheten av sitt bosted og et sentrumstilbud. Dagens 


søkermønster viser at ungdom, med få unntak, vil få tilbud i sin nærregion dersom de 


ønsker dette. Unntaket er region Sentrum der de svakeste søkerne må ut av regionen i 


de fleste utdanningsprogrammene for å få plass.  


 


Slik fordelingen av elevplasser mellom regionene er framskrevet i 2023, vil det med 


dagens søkermønster og vedtatte kapasitet bli stor mangel på plasser i Sentrum. Dette 


medfører at mange flere fra Sentrum må reise ut av sentrum og at mange blir søkt 


videre til skoler de primært ikke ønsker. Presset på sentrumsskolene kan øke ytterligere 


dersom Oslo får en inntaksordning der skolevalg får enda større betydning, jf. 


prinsippvedtak i bystyret om dette.  


 


En grov beregning viser at ca. 20 prosent av de sysselsatte i byen er i næringer knyttet 


til service og samferdsel, mens bare 3 prosent av primærsøkningen går til 


utdanningsprogrammet service og samferdsel. Næringen dekker selvsagt mange ulike 


utdanningsnivå. Utdanningsetaten ser et potensiale for en skole med 


utdanningsprogrammene service og samferdsel og studiespesialisering med vekt på 


merkantile fag som bedriftsøkonomi og organisasjonskunnskap og ledelse. Dette gir 







 


 


grunnlag for et skolefaglig samarbeid med næringsliv og høyskoler innen varehandel og 


tjenesteytende sektor, gjerne også med en internasjonal profil og gründerprofil. 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
Utdanningsetaten foreslår følgende tiltak for planperioden: 


 Kunst- og håndverksskolen utvides med lokalene til Kunstindustrimuseet (KIM). 


Utvidelsen, som vil komplettere skolen, kan gi 460 nye elevplasser. Utvidelsene kan 


medføre flytting fra andre skoler, og mindre endringer og utnytting av plassen på 


disse skolene ved eventuell flytting må derfor ses på nærmere. 


Fagsammensetningene vurderes nærmere i neste rullering av skolebehovsplanen. 


Antatt ferdigstillelse 2019-2020. 


Utdanningsetaten foreslår videre utredning av følgende: 


 Behov og muligheter for utvidelse av Fyrstikkalléen skole og Foss videregående skole, 


slik at konkret prosjekt eventuelt kan behandles politisk i budsjettsammenheng.  


 Behov og muligheter for etablering av ny skole med satsing på merkantile fag og 


servicefag 


 Søk etter egnede leieobjekter i nærhet til relevante samarbeidspartnere innen 


næringsliv og høyskoler som kan gi tett samarbeid med disse. Fagsammensetning, 
størrelse og lokalisering vurderes nærmere i neste rullering av skolebehovsplanen.  


F) VIDERE FRAMDRIFT 
Vedtatt skolebehovsplan inneholder store prosjekter for fornyelse av videregående 


opplæring, hvor det forventes at disse vil påvirke elevenes søkermønstre. En 


hovedsatsing er å styrke koblingen mellom arbeidsliv og undervisning. Utdanningsetaten 


arbeider også aktivt for å øke næringslivets andel av Osloungdom blant lærlingene som 


får lærekontrakt i Oslo. Konsekvensene av disse tiltakene vil analyseres nærmere om 1-2 


år, og legges til grunn for en revurdering av tilbudsstrukturen ved neste rullering av 


skolebehovsplanen. Som følge av dette, anbefaler ikke Utdanningsetaten nå å beslutte 


konkret gjennomføring av større nye prosjekter ut over innlemmelse av 


Kunstindustrimuseet i Kunst- og håndverksskolen. Usikkerhet knyttet til en eventuell 


statlig politikkendring vedrørende privatskoler, tilsier at beslutning om ytterligere 


kapasitetsutbygging ikke forskutteres. 


G) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
Kapasitetsutvidelsene vil skje i trappetrinn. 


  







 


 


Tidslinje for videregående opplæring: 


 


 


  


2013 


•Bjerke vidergående skole ferdigstilles 


•Kuben videregående skole og tilleggsareal ferdigstilles 


•Kongshavn videregående skole ferdigstilles 


2014 


•Hersleb videregående skole ferdigstilles 


•Kunst- og håndverksskolen (trinn 1) ferdigstilles 


•Holtet videregående skole ferdigstilles 


2015 


•Ullern videgående skole ferdigstilles 


•Valle videregående skole ferdigstilles 


•Nye Etterstad videregående skole ferdigstilles 


2016-
2018 


•Ny videregående skole i sentrum vest ferdigstilles 


2019 


•Byomfattende 8-13-skole i samarbeid med Universitetet i Oslo ferdigstilles i permanente 
lokaler 


2019-20 
• Kunstindustrimuseet (Utvidet Kunst- og håndverksskolen trinn 2) ferdigstilles 







 


 


BYOMFATTENDE SPESIALTILBUD 
 


Osloskolen har flere byomfattende spesialtilbud for elevgrupper med stort behov for 


tilrettelegging og en spesiell fagkompetanse som nærskolene ikke har samme mulighet 


til å tilby. 


 


Grunnskolen 


Elever i grunnskolen har rett til plass ved nærskolen. Elever med omfattende behov for 


spesialundervisning kan søke om skolebytte fra sin nærskole til byomfattende 


spesialgrupper eller spesialskoler. Nyankomne elever med svake eller ingen kunnskaper i 


norsk gis tilbud om opplæring i mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper. 


 


Videregående opplæring 


Elever i videregående opplæring har rett til et av tre søkte utdanningsprogram. Elever 


med omfattende behov for spesialundervisning tilbys tilrettelagt opplæring i egne 


grupper innenfor de fleste utdanningsprogrammene. I tillegg finnes flere ulike 


spesialtilbud til minoritetsspråklige elever i videregående skole. 


 


I ”Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune” (desember 2010) legges 


ovennevnte føringer til grunn for utforming av skolebygg når det heter: 


 


”Skolebygg må utformes slik at det gis rom for alle elever, uansett funksjonshemning, og 


arealene må kunne gi tilstrekkelig skjerming for elevgrupper med særlige behov.” 
 


De byomfattende spesialtilbudene kan deles inn i følgende underkategorier: 


 


I. Spesialundervisning 


a. Spesialskoler  


b. Spesialgrupper 


II. Mottaks- og alfabetiseringsgrupper 


I. SPESIALUNDERVISNING 


A) DAGENS SITUASJON 
Byomfattende spesialgrupper og -skoler tilrettelagt for elever med ulike 


funksjonshemninger og lærevansker er opprettet ved 38 grunnskoler, 14 videregående 


skoler og 11 spesialskoler og omfatter 1426 elevplasser i skoleåret 2012/2013. Elever 


med sammenlignbare behov grupperes sammen for å tilby god fagligundervisning til alle 


elever. Utdanningsetaten opererer med følgende vanskekategorier: 


Multifunksjonshemming, autisme, psykisk utviklingshemming, hørselshemming, 


språkvansker, psykiske vansker, atferdsvansker og generelle lærevansker. 


B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 De videregående spesialskolene videreføres. Skolene Oppsal-Vetland utvides med et 


1-13-tilbud for døv-blinde. Det etableres nytt tilbygg og foretas enkelte innvendige 


arbeider. Bygget ferdigstilles 2017. 


 Det planlegges spesialavdelinger ved følgende grunnskoler:  


o Vollebekk barne- og ungdomsskole får 24 elever hvorav 8 MH elever, 8 PUH-


elever og 8 autister 


o Ny barneskole Gamle Løren: 12 autister, 8 PUH-elever 


o Ny barne og ungdomsskole Teglverkstomten: 12 MH-elever, 8 PUH-elever  


o Ny ungdomsskole i området Ullern/sentrum vest (samarbeid med ny vgs i 


sentrum vest): 24 elever: 8 MH elever, 16 PUH/autister 


o Ny barne- og ungdomsskole Veitvet 8 PUH/autister 







 


 


o Spesialavdeling tidligere planlagt til FO-bygget legges til Bjørnveien: 10 


autister og 8 MH-elever 


o Prosjektering av ny barneskole i Nydalen har vist at det ikke kan innpasses 


spesialavdeling 


 


 Det planlegges spesialtilbud ved følgende videregående skoler: 


 Spesialtilbud er inkludert i utbyggingsprosjektet for følgende videregående skoler: 


Holtet, Etterstad, Ullern 


 Følgende eksisterende skoler får tilpasninger for å motta spesialtilbud: 


Persbråten, Fyrstikkalléen 


 Det utredes videre mulig tilbud ved Stovner videregående skole 


 Fysisk tilrettelegging av nærskoler for elever med særskilte behov 


(tilgjengelighetstiltak) gjennomføres etter søknad til kommunens tilskuddsordning 


forvaltet av Omsorgsbygg, som i dag 


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER:  
Prognostisering av behov for økning i spesialavdelingsplasser baseres i utgangspunktet 


på generell elevtallsutvikling, både for grunnskolen og videregående skole. Det er i dag 


forholdsvis mange tilbud lokalisert i sørøst, men færre plasser i sentrum og vest. 


Lokalisering i vest og sentrum bør derfor økes. Det er større behov for plasser på 


ungdomsskolenivå enn i barneskolen. 


 


Den generelle elevtallsøkningen, kombinert med en økning av elever med bestemte 


diagnoser, gjør at det vil være et stadig større behov for elevplasser innenfor 


vanskekategoriene autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming. 


Tabellene nedenfor viser behovet for plasser innenfor disse vanskene, dersom man skal 


legge prognosene for den generelle elevtallsutviklingen til grunn. 


D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER 
Det er vanskelig å vurdere hvordan behovet for elevplasser vil utvikle seg, spesielt 


innenfor vanskekategoriene autisme, multifunksjonshemming og psykisk 


utviklingshemming: 


 Omfanget av elever med slike diagnoser følger ikke nødvendigvis den generelle 


elevtallsutviklingen. Utviklingen innenfor medisinsk behandling og diagnosekriterier er 


faktorer som påvirker behovet. Det kan være store naturlige svingninger i antall 


tilfeller fra år til år. 


 Erfaringstall viser at familier med barn i denne kategorien i større grad flytter til Oslo 


enn ut av Oslo.  


 Nærskolenes rammebetingelser endres, noe som vil påvirke behov for slike plasser. 


Særskilt elevpris gir skolene større mulighet til å tilrettelegge for elever med store 


behov.  


 Det vil de nærmeste årene være større tilstrømning enn avgang til vgs. 


 


For å sikre sterke fagmiljø med god fleksibilitet bør enhetene ha 12-24 elevplasser.  


For spesialgrupper i grunnskole tilstrebes lokalisering ved 1-10-skoler, evt. 


ungdomsskoler med kort avstand/tilknytning til videregående skoler. Enhetene bør kunne 


ha tilbud for flere vansker, for å sikre mulig fleksibilitet i dimensjoneringen. Det er 


ønskelig at alle regioner har tilbud til de ulike gruppene.  


 


Blindernveien skole har lite egnede lokaler med mange små rom. Flere av rommene er 


ikke egnet til dagens bruk. Dette legger store begrensninger i forbindelse med inntak av 


elever til skolen. Skolen er med sine 27 elever på 1. til 4. trinn en liten skole, noe som 


gir betydelige utfordringer når det gjelder muligheter til effektiv drift. 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Quo Vadis?-bygget ved Vahl skole omdisponeres til byomfattende spesialundervisning 


fra 2013, krever enkelte bygningsmessige tilpasninger. 







 


 


 Rosenholm B utvides med tilbygg til byomfattende spesialundervisning. Ferdigstilles 


2017.  


 Blindernveien flyttes til Kringsjå skole, løst som et nybygg. Nybygget inneholder også 


en byomfattende spesialgruppe, til erstatning for en midlertidig paviljong med 12 


autister. Ferdigstilles 2017. 


 Ny barneskole Bjørnveien med byomfattende spesialgrupper for ti autister og åtte 


multifunksjonshemmede. Ferdigstilles 2018. 


 Det bygges nye lokaler for spesialgruppen ved Voksen B. Ferdigstilles 2018. 


 


F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 


 
 


Grafene viser at tilbudet for vanskekategoriene multifunksjonshemming, autisme, og 


psykisk utviklingshemming dekker prognostisert behov fram til 2023 på en god måte. 


Planlagte prosjekter gir udekket behov i forhold til prognostisert behov fra 2016 til 2023 


for vanskekategorien generelle lære- og atferdsvansker. 


 


Tidslinje for byomfattende spesialundervisning:  
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2013 
•Quo Vadis?-bygget ved Vahl skole omdisponeres til byomfattende spesialundervisning 


2015 
•Teglverkstomten med spesialavdeling 


2017 
•Utvidelse av Rosenholm barneskole med tilbygg til byomfattende spesialundervisning 
ferdigstilles 


2017 
•Blinderveien skole flytter til Kringsjå skole 


2017 
•Utvidelse av Vetland skole ferdigstilles 


2018 
•Nye lokaler ved Voksen skole ferdigstilles 


2018 
•Spesialgrupper flytter inn i ny skole i Bjørnveien 







 


 


II. MOTTAK OG ALFABETISERING 


A) DAGENS SITUASJON 
Mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper på grunnskoler: 


Mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper er det første opplæringstilbudet for 


nyankomne elever med svake eller ingen kunnskaper i norsk. Mottaksgruppene er for 


elever som har gått på skole i utlandet, mens alfabetiseringsgruppene er for elever som 


ikke tidligere har gått på skole. Det er ikke behov for alfabetiserings- og mottaksgrupper 


ved alle skolene i Oslo. Disse er derfor lokalisert i egne grupper ved noen grunnskoler.  


 


Minoritetsspråklige elever på videregående skoler: 


Oslo kommune har flere ulike tilbud til minoritetsspråklige elever:  


Elever i alderen 16-19 år, med kort botid og mangelfulle ferdigheter i norsk. Det finnes 


tilbud både til elever med god skolebakgrunn fra utlandet, og elever med mangelfull 


skolebakgrunn fra utlandet. 


 Grunnleggende norskopplæring (for elever med mangelfulle ferdigheter i norsk, 


uansett utdanningsbakgrunn) 


 Grunnskoleopplæring (for elever med mangelfull skolebakgrunn) 


 Forberedende Vg1 (norskopplæring for viderekomne med god skolebakgrunn) 


 Treårig løp i studiespesialisering (for elever med god skolebakgrunn, men behov for 


styrking i norsk og/eller engelsk) 


 Ettårig komprimert løp for elever med fullført videregående opplæring fra utlandet, 


men som ikke har godkjent studiekompetanse) 


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Tilbud til minoritetsspråklige i grunnskolen lokaliseres innenfor ledige arealer/tilleggsrom 


ved grunnskolene. Det forutsettes at tilfredsstillende kollektivtilgjengelighet kan ivaretas. 


Lokalisering av grunnskoleopplæring for 16-19-åringer planlegges knyttet til 


videregående skoler.  


C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER:  
Prognostisering av langsiktig behov baseres i utgangspunktet på generell elevtallsvekst, 


men det kan være store variasjoner fra år til år. Et anslag basert på framskrivingstall og 


med dagens situasjon lagt til grunn, viser at det forventes behov for å bygge ut 


kapasiteten i perioden, særlig i sentrum.  


D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER 
Mottaks- og alfabetiseringsgrupper på grunnskolen: 


 For elever på barnetrinnet er det en stor fordel at reiseavstanden er kort. Det 


innebærer at mottaksgrupper på barnetrinnet spres over hele byen. Hver skolegruppe 


bør ha minst én skole med mottakstilbud på barnetrinnet. Samtidig bør det være en 


konsentrasjon av mottaksgrupper der behovet er størst. Dette innebærer at i noen 


områder må mottaksgruppene legges til skoler med relativt høy andel elever fra 


språklige minoriteter. 


 Det bør være minst to barnetrinnsgrupper eller to ungdomstrinnsgrupper per skole. 


Dette vil sikre sterke fagmiljø og øke mulighetene for differensiert undervisning. I 


tillegg til å ha elever med ulike morsmål og muliggjøre integrering med jevnaldrende. 


 Kommunikativt godt lokalisert  


 


Minoritetsspråklige grupper på videregående skoler: 


 Tilbudet bør være kommunikativt lett tilgjengelig, uansett hvor elevene bor i byen. 


 Sterke fagmiljø, med mer enn en gruppe, men dette veies opp mot ikke for store 


grupper for å åpne opp for integrering.  


 Mulighet for integrering med jevnaldrende elever i ordinær videregående utdanning. 







 


 


 Sterke fagmiljø ved Grunnleggende norskopplæring (16-19 år) gir mulighet for 


differensiert undervisning og individuelle forseringsløp. Dette sikrer effektivitet i 


norskopplæringen. 


 Differensieringsmulighetene blir større med flere grupper ved en skole. Elevenes 


utgangspunkt og språkkunnskaper er på svært ulike nivå, og det er derfor behov for 


svært nivådelt undervisning. 


E) FORESLÅTTE TILTAK 
Det bygges ut ny kapasitet etter hvert som behovet oppstår.  


I region Sentrum planlegges det etablert:  


 2 mottaksgrupper på barnetrinnet i perioden 2016-24 


 2x2 mottaksgrupper på ungdomstrinnet ca 2015-24  


Nye arealer bygges slik at de alternativt kan benyttes til gruppen generelle lærevansker. 


 


F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 


 
 


 


 
 


Som grafen for barnetrinnet viser vil det også etter foreslåtte tiltak være et udekket 


behov for elevplasser, dersom utviklingen i antall mottakselever følger den generelle 


elevtallsveksten. Utdanningsetaten vil følge utviklingen på barnetrinnet nøye. 


 


Grafen for ungdomstrinnet viser at de foreslåtte tiltakene vil dekke behovet fram til 


2020, men at det vil være et udekket behov fra 2021 og ut perioden. Utdanningsetaten 


vil følge utviklingen også på ungdomstrinnet nøye.  
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FAGSKOLEN 


A) UTDANNINGSTILBUD: 
Fagskolen er en NOKUT-godkjent tertiærutdanning og tilbyr korte, yrkesrettede 


utdanninger som et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Søkere må ha 


fullført videregående skole fra yrkesfaglige utdanningsprogram, fagbrev eller tilsvarende 


realkompetanse for å få inntak. Fagskoleutdanningen har, når den tas som 


fulltidsutdanning, et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår og 


kompetansen kan brukes direkte i arbeidslivet. 


 


Fagskolen i Oslo har studenter fra tilnærmet alle fylker i Norge, men hovedtyngden av 


studentene er fra Oslo og Akershus fylke. Fagskolen i Oslo tilbyr skoleåret 2012-13 


utdanning innenfor fem tekniske fag både på heltid og deltid og innen to helse- og 


sosialfag på deltid. 


 


Fagskolen i Oslo samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner, privat næringsliv og 


offentlige aktører for å sikre ivaretakelse av arbeidslivets behov for kompetanse og 


videreutvikling av skolens tilbud.  


B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER:  
 Fagskolen vil fra skolestart 2013 være lokalisert på Kuben Yrkesarena.  


C) KAPASITET OG BEHOV:  
Fagskolen i Oslo hadde høsten 2012 519 studenter. 225 av disse var heltidsstudenter og 


294 deltidsstudenter. Omregnet til heltidsstudenter gir dette et studenttall på 372.  


 


Studentene fordeler seg slik på fagretninger og fordypning skoleåret 2012/2013 


(studenttall pr 1.10.2012): 


Fagretning Fordypning  


Antall 


studenter 


Omregnet 


heltidsstud. 


Tekniske fag 


Bygg og anlegg 


Bygg 98 98 


BIM* konstruksjon 16 16 


Klima, energi og miljø  128 64 


Sum bygg og anlegg 242 178 


Elektro 


Elkraft  183 138 


BIM* installasjon 18 18 


Sum elektro 201 156 


Sum tekniske fag 443 334 


Helse- og sosialfag 


 


Helseadministrasjon 45 22 


 


Psykisk helsearbeid 31 16 


Sum Helse- og sosialfag 76 38 


Sum totalt fagskolen i Oslo 519 372 


* BIM= BygningsInformasjonsModellering 


   


 


 


 


 







 


 


 


 


Skolen har god søkning og full kapasitetsutnyttelse i de fleste tekniske fag. Når det 


gjelder helse- og sosialfag er det rom for økning i kapasiteten. Mulig samarbeid med 


Akershus fylkeskommune kan øke muligheten for utnyttelse av lokaler utenom skolen og 


ev. bidra til mer effektiv utnyttelse av eksisterende kapasitet. 


D) UTFORDRINGER 
 Til grunn for samlokaliseringen på Kuben yrkesarena ligger det en forventning om at 


dette vil gi synergier og kvalitetsforbedringer gjennom et tett samarbeid med 


nærings- og arbeidsliv, lærlingesenter, videregående skole og teknologisenteret.  


 Etter vedtak i fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo er det innledet forhandlinger 


med Akershus fylkeskommune om en felles fagskole for Oslo og Akershus. Hensikten 


er å få til en styrket enhet med en bred satsing ovenfor nærings- og arbeidslivet. 


E) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
 Ingen tiltak. 


F) FORESLÅTTE TILTAK 
 Ingen tiltak. 


 


 


Tidslinje for området: 


  


 
 


G) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK: 
Ingen endring. 
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VOKSENOPPLÆRINGEN 


A)UTDANNINGSTILBUD: 


Voksenopplæringen i Oslo har tilbud til voksne med plikt, rettigheter og behov for 


opplæring i norsk og samfunnsfag, samt grunnskole- og videregående opplæring.  


Personer med oppholdstillatelse i Norge fra den 1. september 2005 eller senere kan ha 


rett og plikt/plikt i henhold til introduksjonsloven til å ta 550 timer norsk og 50 timer 


samfunnskunnskap innen 3 år. Rett og plikt til norskopplæring omfatter personer med 


oppholdstillatelse på grunnlag av asyl, overføringsflyktninger, sterke menneskelige 


hensyn, selvstendig grunnlag, kollektiv beskyttelse og familiegjenforente med personer 


som har oppholdstillatelse eller er nordiske borgere. Arbeidsinnvandrere utenfor 


EØS/EFTA-området har plikt, men ikke rett til å gjennomføre opplæring i norsk og 


samfunnskunnskap. 


 


Godt over 80 prosent av de som er omfattet av rett og plikt til norskopplæring oppfyller 


plikten innen tre år. Oslo VO Servicesenter gir intensivopplæring i 50 timer 


samfunnskunnskap innen ferier. Osloelever prioriteres til tilbudet, men tilbudet gis også 


til gjesteelever fra andre kommuner. Norskopplæringen gis i regi av 


voksenopplæringssentrene. Dersom elever har behov for opplæring utover de 550 


norsktimene, kan voksenopplæringssentrene gi norsktilbud frem til søker består 


norskprøve 3 muntlig og skriftlig, har tatt 3000 timer, eller når det er mer enn 5 år fra 


søker fikk første oppholdstillatelse. Opplæring i samfunnskunnskap gis kun til deltagere 


med rett og plikt/plikt, men norskopplæring gis også til elever uten rett. 


 


Personer med midlertidig oppholdstillatelse uten grunnlag for permanent 


oppholdstillatelse har verken rett eller plikt til norskopplæring og må finansiere 


opplæringen selv. Ved Sogn vgs gis det likevel gratis norskopplæring til alle i 


aldersgruppen 16-19 år med kort botid i Norge, uavhengig av rettighet. 


Voksne med behov for grunnskoleopplæring har rett til denne opplæring gratis. Dette 


omfatter både norskspråklige og minoritetsspråklige. Voksne som ikke kan få 


tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet har krav på 
spesialundervisning. 


Voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående 


opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Dette omfatter søkere som 


fyller 25 i søknadsåret eller eldre. Opplæringen er gratis og er et fylkeskommunalt 
ansvar. 


Antall deltagere: Pr. 1. oktober 2012 var det 7696 aktive deltagere i voksenopplæringen 
innen de ulike opplæringstilbudene. 


B)VEDTAK I FORRIGE SKOLEBEHOVSPLAN:  
 Ingen vedtak. 


C)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER:  
 Oslo VO Smedstua vil i løpet av 2013 være fullt samlokalisert på Svovelstikka/ 


Helsfyr. 


 Lokaler for Quo Vadis? ferdigstilles til skolestart 2013. 


 







 


 


D) KAPASITET OG BEHOV:  
 


Tabellen viser aktive elever per 1. oktober 2012  
 


Opplæringstype 


Aktive elever 


pr 1.10.2012 


Opplæring i norsk og samf.fag iht. 


introduksjonsloven 
  


Rett og plikt/ rett/ plikt 3126 


Ikke-rett/ betalingselever 1309 


16-19 år ved Sogn vgs 161 


Grunnskoleopplæring etter § 4A-1 1120 


Eksamensrettet grunnskoleopplæring 16-19 år 216 


Spesialundervisning etter § 4A-2  626 


Videregåendeopplæring etter § 4A-3    


Studieforberedende Sinsen 686 


Yrkesfag Sinsen 441 


Helsefag Smedstua 11 


Totalt antall aktive elever i VO pr 1.10.12 7696 


 


I løpet av skoleåret har et høyere antall deltagere hatt et tilbud innen 


voksenopplæringen, da VO-kursene i norskopplæring og grunnskoleopplæring er av ulik 


varighet og arrangeres fortløpende.  


 
Voksenopplæringssentre i Oslo som tilbyr de ulike opplæringstilbudene 


 Grønland (fengselsundervisning) 


 Nydalen (spesialundervisning) 


 Skullerud (spesialundervisning, norskopplæring, grunnskoleopplæring) 


 Rosenhof (norskopplæring, grunnskoleopplæring) 


 Smedstua (norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring) 


 Sinsen (videregående opplæring) 


 Andre (Holtet vgs, Sofienberg vgs, Sogn vgs og Kristent interkulturelt arbeid) 


 


Tilbudet i voksenopplæringen skal ivareta søkernes rettigheter og deres livssituasjon, 


derfor gis det opplæring på heltid og deltid, samt nettundervisning. Opplæringen forgår 


også i økter på dagtid, ettermiddag og kveldstid, noe som gjør at ikke alle deltagerne har 


undervisning parallelt. Kapasiteten i voksenopplæringen kan derfor utnyttes effektivt 


med både dag og kveldsundervisning, samt hel- og deltidsdeltagere. Enkelte av skolene 


har også kapasitet til å utføre flere økter i løpet av dagen samt tilby flere nettkurs. Antall 


deltakere kan derfor økes uten behov for ytterligere arealer. 


 


Ved innføring av ny ressursfordelingsmodell med tilhørende aktivitetsplan høsten 2013 


etableres gitte klassestørrelser i norsk og grunnskoleopplæringen. Dette vil føre til økt 


kapasitet og mer effektiv ressursutnyttelse ved skolene. 


E) UTFORDRINGER 
 


 Som følge av de nye lokalene i Osterhaus' gate 22 og Trondheimsveien 2 (Quo 


Vadis?) vil man få en kapasitetsøkning for deltakere med norsk- og grunnskolevedtak 


innen voksenopplæringen. For å utnytte den økte kapasiteten må rekrutteringen og 


søkningen til grunnskoleopplæringen øke.  


 


 Oslo VO Sinsen tilbyr videregående opplæring. Plassene i enkelte yrkesfag kjøpes av 


andre tilbydere, blant annet videregående skoler. Det er noe usikkerhet knyttet til 







 


 


kjøp av plasser innenfor Vg1 Bygg og anleggsfaget og Vg2 Byggteknikk fordi de 


videregående skolene trenger kapasiteten til egne elever. 


F) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
 


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har etablert en ny tilskuddsordning for å 


styrke kommunenes arbeid med opplæring i norsk og samfunnskunnskap og 


introduksjonsprogram. Midlene skal brukes til utvikling og implementering av prosjekter 


og tiltak som kan styrke overgangen til arbeid og utdanning. I statsbudsjettet for 2013 er 


det avsatt 32 mill. kroner til dette. Bydelene søker om midler til tiltak innen opplæring i 


norsk og samfunnskunnskap. Det er utviklet lokale norskopplæringstilbud i regi av 


bydelene i Oslo. UDE er kjent med at flere av bydelene har ansatt egne norsklærere. Det 


er også etablert samarbeid mellom bydel og enkelte VO-sentere om denne opplæringen.  


 


Samlet sett vil økt kapasitet innen Oslo voksenopplæring og utvikling av tilbud i regi av 


bydelen gi stor kapasitetsvekst innenfor norsk- og grunnskoleopplæring for voksne. 


Dersom ikke rekrutteringen til disse tilbudene øker, vil det bli en overkapasitet innenfor 


grunnleggende norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere innenfor 


Oslo VO.  


 


I Sak 21 Byrådets årsberetning for 2011 bemerkes "samarbeidstiltaket med NAV og 


bydelene som er etablert for å gi innvandrere en mulighet til å kombinere norskopplæring 


med opplæring i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Komiteen ser 


det som verdifullt at det prøves ut slike opplegg og ber byrådet vurdere om dette er 


ordninger som også kan brukes innenfor annen fagopplæring".   


 


Utdanningsetaten vil utnytte kapasiteten i de nye lokalene til også å tilby tilrettelagte 


kombinasjonsløp rettet mot arbeidslivet, med grunnleggende norskopplæring i 


kombinasjon med videregående fagopplæring. 


G) FORESLÅTTE TILTAK 
 


 Rekruttering av voksne i grunnskoleopplæring styrkes. 


 


 UDE kjøper om lag 130 elevplasser til elever med vedtak om grunnskoleopplæring 


eller norskopplæring fra Kristent interkulturelt arbeid (KIA). Kontrakten videreføres 


ikke etter utløp i juli 2013. 


 


Tidslinje for området: 


  


 


H) KAPASITET OG BEHOV ETTER FORESLÅTTE TILTAK: 
Ingen endring 
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•Arealer i Trondheimsveien 2 og Osterhaus' gate 22 ferdigstilles til skolestart 2013  








Oslo kommune
Utdanningsetaten
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Se mottakertabell


Dato: 07.03.2013


Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


12/02750-63 Terje Isachsen, 93434753 411


Invitasjon til høring - skolebehovsplan 2014-2024


Vedlagt følger til høring Skolebehovsplan 2014-2024. Skolebehovsplanen er
Utdanningsetatens forslag til løsninger for å dekke behov for nye elevplasser i planperioden, og
er basert på analyser av befolkningsprognose fra mai 2012. Høringsutkastet legges også ut
på www.ude.oslo.kommune.no/skoleanle


Frist for hørin suttalelser er 8. a ril.


Vi ber høringsinstansene om nødvendig distribuere høringsutkast videre og samordne innspill
innen egen virksomhet eller enhet.


Høringssvar sendes til ostmottak wude.oslo.kommune.no


Utdanningsetaten vil på bakgrunn av høringsinnspill og nye prognoser mai 2013 oversende
endelig utkast til Skolebehovsplan 2014-2024 til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.
Byrådet legger frem sitt forslag som en del av budsjettforslaget i september, med sikte på
behandling av bystyret i desember 2012.


Med hilsen


Harald Øvland Terje Isachsen
avdelingsdirektør prosjekt- og analyseansvarlig


Godkjent og ekspedert elektronisk


tdanningsetaten Besoksadresse:Telefon: 02 180Org.nr.: 976820037
Stromsveien 102Telefaks: 22 65 79 71
0663 OSLO
Postadresse:postmottak@lude.oslo.kommune.no
Pb 6127 Etterstad. 0602 OSTOwww.ude.oslo.komrnune.no







Mottaker
Advansia AS


Rom Eiendom AS


Linstow AS


Oslo Havn KF


Entra Eiendom


Akademikerne


Arbeidsgiverforeningen NAVO


Fagforbundet (KAH)


Handels- og Servicenæringens
Hovedor anisas'on
KFO Oslo Kommune,
Utdannin setaten i Oslo
Lærernes yrkesforbund


Norges Ingeniør- og
Teknolo or anisas'on
Næringslivets Hovedorganisasjon


Universitets- og
hø skoleutdannedes forbund
Utdanningsgruppenes
Hovedor anisas'on UHO
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund YS-K
Statens Vegvesen Region Øst


HAV Eiendom AS


Nelfo Oslo og omegn


Maler- og byggtapetsermestrenes
o lærin skontor
Matindustriens Opplæringskontor


Murmesternes forening


Opplæringskontoret for bygg- og
anle steknikk
Opplæringskontoret for
frisørfa ene Oslo o Akershus
Opplæringskontoret for
ventilas'ons- o blikkensla erfa et
Opplæringskontoret for
rørle erfa et Oslo o Ome n
Opplæringskontoret for små
håndverksfa BA


Kontakt erson Adresse
Dronning Eufemiasgate
16
0191 Oslo
Kirkegata 15
0048 Oslo
Tjuvholmen Alle 3
Postboks 1594 Vika
0118 Oslo
Skur 38 Vippetangen
Postboks 230 Sentrum,
0103 Oslo
Postboks 52 Økern
0508 Oslo


Postboks 1010
2605 Lillehammer
Dronning Eufemias
Gate 16
0191 Oslo
Stanseveien 25


Smalvollveien 26/28


Postboks 7173
Ma'orstuen
Nedre Vollgt. 1


Postboks 5485
Ma.orstua
Stanseveien 9


Haslevangen 45 A



Haslevangen 45 A


c/o NHO- Håndverk, Pb
5250 Ma'orstuen


Post Land
Norge


Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



Norge



0976 OSLO Norge



0667 OSLO Norge



0307 OSLO Norge



0158 OSLO Norge



0305 OSLO Norge



0975 OSLO Norge



0579 OSLO Norge



0579 OSLO Norge



0303 OSLO Norge
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Opplæringskontoret for tele og
data


Måltrostvegen 1 2016
FROGNER


Norge


Opplæringskontoret for
tømrerfa et


Fjellgata 30 0566 OSLO Norge


Opplæringskontoret i bilfag Østre Aker vei 60 A 0581 OSLO Norge
Oslo/Akershus AS





OPPHEI - opplæringskontoret for
heisfa et


Per Kroghs vei 4 A 1065 OSLO Norge


Opplæringssenteret for visuell
kommunekas'on


Stanseveien 9 0975 OSLO Norge


Varehandelens opplæringskontor Postboks 2901 Solli 0230 OSLO Norge


Utdanningsforbundet Oslo Brynsengveien 2 0667 Oslo Norge


Fagforbundet - Utdanningsetatens
fa foreninavd 072


Hovin skole
Strømsveien 110


0663 Oslo Norge


Beredskapsetaten Arne Garborgs plass 1 0179 OSLO Norge


Byantikvaren Postboks 2094 0505 OSLO Norge






Greinerløkka






Bydel Alna Postboks 116 Furuset 1001 OSLO Norge


Bydel Bjerke Postboks 13 Økern 0508 OSLO Norge


Bydel Frogner Postboks 2400 Solli 0201 OSLO Norge


Bydel Gamle Oslo Postboks 9406 0135 OSLO Norge






Grønland






Bydel Grorud Ammerudveien 22 0958 OSLO Norge


Bydel Grünerløkka Postboks 2128 0505 OSLO Norge






Grünerløkka






Bydel Nordre Aker Postboks 4433 Nydalen 0403 OSLO Norge


Bydel Nordstrand Postboks 98 1112 OSLO Norge






Nordstrand






Bydel Sagene Postboks 4200 Nydalen 0401 OSLO Norge


Bydel St. Hanshaugen Postboks 6999 St. 0130 OSLO Norge






Olavslass






Bydel Stovner Karl Fossums vei 30 0985 OSLO Norge


Bydel Søndre Nordstrand Postboks 180 Holmlia 1203 OSLO Norge


Bydel Ullern Postboks 43 Skøyen 0212 OSLO Norge


Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 148 0754 OSLO Norge


Bydel Østensjø Postboks 157 0612 OSLO Norge






Man lerud






Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 491 Sentrum 0105 OSLO Norge


Kulturetaten Postboks 1453, Vika 0116 OSLO Norge


Plan- obnin setaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Nor e
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Sykehjemsetaten


Undervisningsbygg Oslo KF


Utviklings- og kompetanseetaten


Vann- og avløpsetaten


PPT skolegruppe A


PPT skolegruppe B


PPT skolegruppe C


PPT skolegruppe D


PPT skolegruppe E


PPT skolegruppe F


Norsk skolelederforbund


Norsk lektorlag


Skolenes landsforbund - Oslo
f Ikesla
Alle skoler


Ulrich
Vollmerhaus


Postboks 435 Sentrum 0103 OSLO Norge


Postboks 64730605 OSLO Norge
Etterstad
Postboks 6538 -0606 OSLO Norge
Etterstad
Postboks 47040506 OSLO Norge
Sofienber
Tvetenveien 1700671 OSLO Norge


Skedsmogata 250655 OSLO Norge


Tvetenveien 1700671 OSLO Norge


Chr. Michelsens gate0474 OSLO Norge
65, 5 et .
Chr. Michelsens gate0474 OSLO Norge
65, 5 et .
Skedsmogata 250655 OSLO Norge


Vålerenga skole0658 OSLO Norge
Islands t. 5
Akersgata 410158 OSLO Norge


Postboks 87830028 OSLO Norge
Youn stor et


Foreldreutvalget for
runno lærin en


Elevorganisasjonen i Oslo


LO i Oslo


Samfunnsviterne


Omsorgsbygg Oslo KF


Byrådsavdeling for kunnskap og
utdannin
Bymiljøetaten


Postboks 9360 0135 OSLO Norge
Grønland


0172 OSLO Norge


Youngsgt. 11 0181 OSLO Norge


Kr. Augustsgate 9 0164 OSLO Norge


Postboks 2773 Solli 0201 Oslo Norge


Rådhuset 0037 OSLO Norge


Postboks 9336 0135 OSLO Norge
Grønland
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