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Del 1 Strategisk grunnlag 
 

1.1 Innledning 

Bakgrunn, programleders forord 
Områdeløftets arbeid med å styrke fysisk og sosialt miljø på Lindeberg i Oslo er godt over 
halvveis. Siden oppstarten i 2011 har vi hele tiden jobbet mot raske, synlige resultater på 
veien mot etterspurte og varige forbedringer i området. Vi satser særlig på å bidra til at 
Lindeberg:  

• er et godt og trygt sted å bo og vokse opp.  
• har attraktive, inkluderende møteplasser.  
• har en aktiv og engasjert befolkning.  

En fersk kartlegging fra NIBR om folks opplevelse av å bo på Lindeberg1 viser at beboerne i 
hovedsak trives, men at det er forskjeller på hvor godt folk opplever bomiljøet sitt innad i 
delbydelen.  En intern kartlegging av bydelens tjenester våren 2014 bekrefter forskjeller og 
gir støtte til at innsatsen i utsatte boområder har høyeste prioritet i tiden som gjenstår i 
områdeløftet.  

I siste halvdel av områdeløftet fokuserer vi derfor særlig på utsatte boområder gjennom et 
prosjekt for områderettet samordning av tjenester i bydelen. I tillegg følger områdeløftet opp 
den helhetlige planen for fysisk oppgradering av uteområdene med lekeplasser og 
parkeringsløsning i Lindeberglia og bistår styrene i planer om å oppgradere bygningsmassen.   

NIBRs kartlegging peker på behovet for å styrke arbeidet med sosiale møteplasser. 
Områdeløftet har samarbeidet med frivillige og organisasjoner om å etablere Lindeberglokalet 
som et åpent hus for frivillig aktivitet og å dra nytte av fasilitetene på Lindeberg skole som 
møteplass i helger. Utvikling av strukturene rundt de sentrale møteplassene som Lindeberg 
skole, Lindeberg senter og Jerikobakken vil fortsatt være kjernen i både omdømmearbeidet og 
utvikling av lokal ledelseskapasitet. Vi ser muligheter for at tiltakene vil skape nye 
samarbeidskonstellasjoner, innovasjon og grobunn for sosialt entreprenørskap. Gjennom en 
forstudie vil områdeløftet utforske muligheter for nye partnerskap og organisering av 
bydelens tilstedeværelse på Lindeberg også etter områdeløftets slutt.  

Lindeberg har mange kvaliteter og tilbud og det er store gevinster ved kommunikasjonstiltak 
som gjør folk oppmerksomme på dette. Det er også viktig med god kommunikasjon om 
resultater av Groruddalssatsingen. Det er først når folk kjenner til forbedringer i nærmiljøet at 
man får fullt utbytte av ressursene som brukes på å gjøre Lindeberg til et enda bedre sted å bo.  
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Resultater av Områdeløft Lindeberg så langt 

• Lindeberglokalet, nytt nærmiljøsenter med ca. 3000* besøk og 200*1 arrangementer i
2014. 

• Lindeberglørdag på Lindeberg skole, café og moro for familier drevet av frivillige.
• Nettverk av 25 frivillige som engasjerer seg i lokale aktiviteter.
• Samarbeid med Redd barna om frivillig engasjement og aktiviteter i Lindeberglia.
• Bydelens tjenester samarbeider om områderettet innsats i Lindeberglia.
• Oppgradering av heisen i Jerikobakken og nye snøkanoner.
• Ny ballbane og lekeplass på Skjønnhaug skole, bistand til oppgradering av lekeplass.
• Ny belysning langs gangvei ved Jerikobakken og lyskunstprosjekt*2.
• Arrangementer på Lindeberg senter i samarbeid med de næringsdrivende.
• Nytt søppelsystem, ballbane og tre lekeplasser i Lindeberglia.
• Oppussing av fellesrom i Lindeberglia.
• Bo-sammen kurs, styreseminar og bomiljøarbeid i Lindeberglia.
• Felles aktivitetskalender og informasjonsbrosjyre om kvaliteter på Lindeberg.
• Kartlegging av beboernes opplevelse av å bo på Lindeberg. Forarbeid for måling av

effekt av områdeløftet*3.

Lindeberglokalet tilbyr gratis lokale til frivillige 
arrangører.  

Ballbane og tre nye lekeplasser er bygget i Lindeberglia 
2014. 

1 Anslått antall basert på tall pr. 10. oktober 2014. 

2 Planlagt gjennomført i løpet av 2014. 

3 Kartleggingens gjentas våren 2017. 
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Ballbanen på Skjønnhaug skole var svært slitt og 
elevråd og FAU engasjerte seg.  
 

Nå er det kunstgress, lekeapparater, og mange 
muligheter for ballspill.  

  

  
Markedsdagen på Lindeberg senter er blitt en 
tradisjon.  

Frivillige bidrar til åpne lørdager på Lindeberg skole 
hver måned.  

  

  
Jerikobakken har 800 medlemmer som nyter godt av nye snøkanoner og driftssikker heis.  
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- Nå har veien blitt mye hyggeligere og guttene skal få 
prøve å gå alene til skolen, sier Nina Olsrud (til venstre).  

Lyskunstprosjekt ved Jerikobakken med 6. 
klassinger fra Lindeberg blir permanent. 

  
Nytt søppelsystem i Lindeberglia. Fellesrom med kjøkken er pusset opp.  
  
  

Områdeløftets forankring 
Bydel Alnas engasjement i områdeløftet på Lindeberg er bl. a. basert på «Strategisk plan for 
Bydel Alna 2013 – 2016», «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 
2016» og Groruddalssatsingens mål for programområde 3. 

I den strategiske planen har bydelsutvalget bekreftet rollen som aktiv lokalsamfunnsutvikler 
og understreket at innsats i levekårsutsatte områder skal prioriteres2.  Innsatsen konkretiseres i 
Handlingsplanen mot fattigdom og Lindeberglia er spesielt trukket fram som et område der 
tjenestene skal inviteres til et samarbeid om pilotarbeid. Målet er å se tjenestenes innsats og 
ulike faglige perspektiv i sammenheng.   
 
Bydel Alna har mål om å være en innovativ bydel og i planen «Innovasjon i Bydel Alna 
2013–2016» understrekes behovet for tverrfaglig samarbeid, utprøving av nye metoder og 
utvikling av en åpen delingskultur i bydelen.  

En rekke politiske vedtak styrer arbeidet i områdeløft Lindeberg, bl. a.:  
• «Strategisk plan for perioden 2013-2016» vedtatt av bydelsutvalget  

25.04.2013 (sak 15/13). 
• «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016» vedtatt i 

bydelsutvalget 13.06. 2013 (sak 31/13). 
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• «By-, steds- og områdeutvikling i Bydel Alna 2013-2016». Vedtak fra Miljø- og 
Byutviklingskomiteens møte 10.10. 2013 (sak 45/13). 

 
Til grunn for programplanen ligger et stort forarbeid, medvirkningsprosesser og studier bl.a.:  

• «Å bo på Lindeberg» kartlegging av beboernes opplevelser NIBR 20014:11 
• Intern kartlegging av bydelens tjenester i utsatte boområder 2014 
• To barnehøringer i Lindeberglia v/ Redd barna i samarbeid med områdeløftet 
•  «Lindeberg som satsingsområde?  En forstudie» Norsk institutt for by- og 

regionsforskning (NIBR) 2010 
• «Lindeberglia Forprosjekt» Asplan Viak 3.9.2012 
• «Opprusting av Lindeberglia Forstudie» Asplan Viak, 18.06. 2012 
•  «Støy og luftkvalitet Lindeberglia» Asplan Viak 3.9. 2012 

Beskrivelse av området 
Lindeberg er en del av Bydel Alna med nær 8000 innbyggere. På mange måter er Lindeberg 
et typisk drabantbyområde i Groruddalen, men det er store forskjeller i bokvalitet og levekår 
innad i delbydelen, ifølge NIBRs forstudie «Lindeberg som satsingsområde?» 3. Forskjellene 
mellom delbydelene bekreftes både i NIBR sin kartlegging av folks opplevelse av å bo på 
Lindeberg våren 2014 og den interne kartleggingen som er foretatt av bydelens tjenester i 
roden Lindeberglia våren 2014.  
 
Levekårsutfordringene i Lindeberglia er begrunnelsen for at det er et områdeløft på Lindeberg 
og kunnskapen områdeløftet har fremskaffet om området gjør det tydelig at innsats i 
Lindeberglia må ha høyeste prioritet i tiden som gjenstår i områdeløftet.  
  

 
 
Lindeberg er avgrenset mot Østmarka i sørøst og mot E6 i nordvest. Mot Trosterud i vest går 
grensen mot forsvarets Lutvann leir og langs en kraftlinje. Mot Ellingsrud i øst er grensen 
mindre tydelig med småhusbebyggelse som glir over i naboområdet. Lindeberg omfatter 

   

 

8 



rodene 3802 Lindeberglia, 3803 Søndre Lindberg, 3804 Lindebergåsen, 3816 Kløfterhagen og 
3817 Skjønnhaug. 
 
Utfordringer på Lindeberg 
Støy fra E6 og biltrafikk på gangveiene er et problem flere steder på Lindeberg. Det er behov 
for bedre belysning og opprusting av uteområdene. Det er særlig tiltak for å føle trygghet på 
kveldstid, tiltak på senteret og enda flere møteplasser som etterlyses generelt på Lindeberg4. 
Områdeløftet har hatt en betydelig innsats for å skape flere møteplasser og bidra med 
lekeplasser og belysning. Det er behov for å sette inn tiltak for å styrke borettslag, frivillige 
organisasjoner og andre initiativ for å opprettholde og styrke nabolagenes sosiale bærekraft og 
omdømme. 

Lindeberg senter fungerer som et enkelt nærsenter, men kartlegging viser at det er ønske om 
opprusting av senteret. I samarbeid med Norgesgruppen har områdeløftet fått støtte til å 
gjennomføre et midlertidig opprusting av torget med nye bymøbler og beplanting.  
 
Norgesgruppen, som eier senteret, har gått videre med et planinitiativ til boligutvikling på 
senteret med 220 nye boliger, oppgradering av torget, bydelsfunksjoner og ny trafikkløsning. 
Dersom dette blir gjennomført vil det påvirke området betydelig. Saken har et stort lokalt 
engasjement og behandles av behandles av Miljø- og byutviklingskomiteen. Det er bystyret 
som fatter vedtak i plansaken.    

Utfordringer knyttet til bomiljø, høy andel leieboliger, lav inntekt, trangboddhet og 
avhengighet av sosialhjelp har hopet seg opp i Lindeberglia og ser ut til å være økende5. 
Området har en ung befolkning, 29 % er under 13 år, 38 % under 20 år. Dette er adskillig 
høyere barneandel enn Lindeberg forøvrig, som ligger på bydelsgjennomsnittet på 17,6 %. 
Videre kartlegginger i områdeløftets oppstartsår viser også at høye verdier knyttet til 
trafikkstøy og luftforurensning får betydning for beboernes muligheter til å bruke felles 
uteområder. Områdeløftet prioriterer derfor innsats i dette området.  

Lindeberg har mange kvaliteter å bygge på 
Lindeberg er også et område med mange kvaliteter det er verdt å framheve og utvikle. 
Beliggenhet nær Østmarka, bebyggelsens orientering i landskapet og god boligstandard 
mange steder er blant dem. Det er et stort tilbud av arbeidsplasser i dalbunnen og 
nærområdene. Området har god tilgjengelighet til kollektivtransport med T-bane (linje 1 og 2) 
og buss. Forbedring og utvikling i kollektivtilbudet er blant tiltak i Groruddalssatsingens 
programgruppe 1 som vil påvirke Lindeberg positivt.  

Det er flott gang- og sykkelveiforbindelse fra Ellingsrud og Furuset gjennom Lindeberg og 
videre til Trosterud, Haugerud og Tveita. Bymiljøetaten har laget et skisseprosjekt for grønn 
tverrforbindelse på tvers av Groruddalen fra Lindeberg til Rødtvet, som grenser til 
Lillomarka, i Bydel Grorud. Opparbeiding av Lindebergparken og tursti langs 
Lindebergbekken er en del av dette og prosjekteres i 2014 (Programgruppe 2/”større 
prosjekt”).  Nærhet til marka og turforbindelsen på tvers gir gode muligheter til å utvikle 
friluftsliv og turaktiviteter.  

Lindeberg skole har gode muligheter for flerbruk og aktiviteter etter skoletid. De mange 
funksjonene til skolen, som bibliotek, amfi, black box og kjøkken er ressurser som utnyttes i 
samarbeidet med frivillige med å skape attraktive, åpne møteplasser i lokalsamfunnet. 
Jerikobakken er en attraksjon om vinteren, og skiklubben er i prosess med Plan- og 
bygningsetaten og Bymiljøetaten for å utvikle bakken til en enda mer attraktiv plass sommer 
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som vinter (Programgruppe 2 / ”større prosjekt”). Lindeberg fritidsklubb er et tilbud som 
benyttes av mange og frivillige organisasjoner som Lindeberg Sportsklubb, 
Lindebergskolenes Musikkorps og Lindeberg Kulturens Venner er aktive.   

NIBRs studie av befolkningens opplevelse av Lindeberg fra 2014 bekrefter at de som bor her 
ser kvalitetene Lindeberg har. 74 % av informantene sier de trives svært godt på Lindeberg. 
Tendensen i studien er at Lindebergs kvaliteter scorer litt bedre enn bydelen generelt og andre 
områdeløftområder i Groruddalen.  

Utvikling og gjennomføring av programplanen 
Programplanen er utviklet av programleder for områdeløft Lindeberg. Arbeidet er utført på 
bakgrunn av grunnlagsdokumentasjonen, samt videre kartleggings- og dialogarbeid.6 
Områdeløftets prosjekter og mål er godt forankret i lokalbefolkning og programstyret. 
Kartleggingen gjennomført av NIBR i 2014 indikerer at målene fortsatt er robuste, og at 
Områdeløftet er på rett vei for å nå målene. I og med at områdeløftet har jobbet med å utvikle 
langsiktige prosjekter så er mange av prosjektene videreført i årets programplan.  
 
Områdeløft Lindeberg har et bredt sammensatt programstyre. Programstyret har i 2014 bestått 
av 9 personer med representanter fra bydelsdirektørens ledergruppe, rektor på Lindeberg 
skole, representanter fra lokale organisasjoner, fra borettslag og sameier og oppnevnte 
politikere. Det er et aktivt styre som har gitt viktige bidrag til områdeløftet og videreutvikling 
av programplanen for 2015.   

1.2 Lokale mål og strategier 

Overordnet mål/effektmål 
Områdeløftet skal bidra til at Lindeberg:  

• er et godt og trygt sted å bo og vokse opp.  
• har attraktive, inkluderende møteplasser.  
• har en aktiv og engasjert befolkning.  

Områdeløftet skal forbedre det fysiske og sosiale miljøet på Lindberg.  Arbeidet skal føre til 
større opplevelse av trygghet, trivsel og livskvalitet blant de som bor i området. 
Oppvekstmiljøet og lokale kulturaktiviteter skal styrkes.  Satsingen skal bygge systematisk på 
kvalitetene og mulighetene som finnes i området og gjennomføres i samarbeid med borettslag, 
frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlige tjenester. 

Strategier 
Med utgangspunkt i målsettingen for områdeløftet og utfordringene i området vil områdeløftet 
konsentrere innsatsen om tre hovedstrategier for perioden 2015 – 2016:  

1. Gode oppvekstmiljø:  
Gode oppvekstmiljø er gode bomiljø for alle.  Ved å satse systematisk på tiltak rettet mot 
barn, unge og småbarnsfamilier ønsker vi å bidra til stabilitet i boområdene og at flere velger 
å bli boende på Lindeberg. Det er viktig å gi god informasjon til befolkningen om de mange 
kvalitetene på Lindeberg.  
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2. Bomiljøtiltak i utsatte områder:  
Områdeløftet skal gjennomføre fysiske og sosiale tiltak i området Lindeberglia for å bedre bo- 
og oppvekstmiljøet. Arbeidet omfatter opprustning av fellesområdene med lekeplasser, 
møteplasser og nye løsninger for parkering. Områdeløftet jobber også med sosiale 
bomiljøtiltak i samarbeid med styrene og tiltak for å styrke styrene i å gjennomføre nødvendig 
oppgradering med boligmassen. For å skape varige endringer er bydelens tjenester koblet 
sammen i et pilotprosjekt for å utvikle nye metoder og samarbeidsformer med bedre 
ressursutnyttelse og kvalitet for beboerne. Samtidig tilrettelegges det for at de som bor i 
Lindeberglia også tar del i kvaliteter i resten av området.    
 
3. Inkluderende møteplasser og lokalt engasjement:  
Attraktive møteplasser er en forutsetning for utvikling av nettverk og tillit til hverandre i et 
område preget av stor variasjon i levekår, livsstiler, språk, botid i Norge og tilknytning til 
lokalmiljøet. I et slikt område er det ekstra viktig med attraktive og inkluderende møteplasser. 
Samtidig jobber områdeløftet for gode strukturer for frivillig innsats og organisasjonsarbeid 
som kan bidra til aktivitet og trivsel i nærmiljøet. Områdeløftet vil fokusere på å utvikle 
Jerikobakken, Lindeberg skole og Lindeberg senter som møteplasser for alle.  

Områdeløft Lindeberg vil prioritere tiltak som:  

- bidrar til forbedring av sosiale og fysiske forhold av dokumentert utsatte områder. 
- rettes mot barn, unge og barnefamilier.  
- styrker lokalt engasjement. 
- gjør Lindebergs kvaliteter kjent for befolkningen på og utenfor Lindeberg. 
- styrker mulighetene for sosial kontakt på tvers av grupper og generasjoner.  
- har et potensial til å leve videre etter programperiodens slutt. 

Resultatmål for områdeløftet 
I prosjektarbeidet skiller vi mellom de overordnede effektmålene (det vi ønsker å oppnå av 
effekter etter satsingen, etter at prosjekter er gjennomført) og resultatmål (konkrete resultater).  

1. Gode oppvekstmiljø 
- Gode, varierte og inkluderende aktiviteter for barn og ungdom eksisterer og er kjent 

for befolkningen.  
- Uteområder er opprustet med møteplasser og aktivitetstilbud.  
- Grøntområder, gang-, sykkelveier og turstier er trygge og vedlikeholdte. 
- Boområdene er stabile.  

 
2. Bomiljøtiltak i utsatte områder 

- Fellesområdene i Lindeberglia er rustet opp.  
- Det er gode fysiske og sosiale møteplasser i området.  
- Det er gode systemer for søppelhåndtering og vedlikehold.  
- Det er gode rutiner for involvering og opplæring av nye beboere i lokalsamfunnet.  
- Det er gode systemer for styrearbeid og planer for drift og vedlikehold av sameiene. 
- De nye boligene i Tevlingveien 16 har blitt en velfungerende del av lokalmiljøet.   
- Barn og ungdom i Lindeberglia tar del i aktivitetstilbudet og kvalitetene som 

Lindeberg har.  
 
3. Attraktive møteplasser og lokalt engasjement 

- Jerikobakken er utviklet som en attraktiv skibakke i nærmiljøet. Bakken er kjent også 
utenfor Lindebergområdet.  
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- Lindeberg skole er en inkluderende møteplass på ettermiddag og helger, og rommer en 
rekke lokale aktiviteter.  

- Lindeberg senter er en god møteplass for lokalsamfunnet. Frivillige aktiviteter 
generert gjennom områdeløftets nye lokaler på senteret videreføres på senteret eller i 
andre lokaler. 

- Det finnes gode strukturer for lokalt organisasjonsliv og frivillighet. 
 

1.3 Programorganisering 

Organisering av områdeløftet 
• Programeier    Bydelsutvalg/ bydelsdirektør Tore Olsen Pran   
• Programansvarlig  Enhetsleder Halvor Voldstad 
• Prosjektgruppe    (flere personer) 
• Programleder   Lone Singstad Pålshaugen 100 % 
• Prosjektledere  Charlotte Sætre (kommunikasjon, møteplasser) 100 %. 

Gunn Indrevær (bomiljø) 100 % 
 
Organisering av områdeløftet er basert på modeller og begrep i Husbankens mal for 
programplaner.   

Det er opprettet et programstyre med ansvar for utarbeiding og rullering av programplaner, 
samt å sikre lokal forankring og medvirkning.  Programplanen behandles i Bydelsutvalget. 

For å lede bydelens arbeid med områdeløft på Lindeberg er det ansatt en programleder med 
ansvar for bl.a.: 

• Strategiutvikling, prosjektledelse, saksbehandling og sekretariatsfunksjoner for 
områdeløftet, herunder utarbeiding av årlige handlingsplaner, prosjektbeskrivelser, 
anskaffelser, budsjett og finansieringsplaner 

• Tilrettelegging og ledelse av prosesser for lokal medvirkning 
• Samordning av bydelens arbeid internt og opp mot ulike offentlige og private aktørers 

virksomhet og planer  
 
Det er ansatt en egen prosjektleder for kommunikasjon og møteplasser, og en prosjektleder 
for bomiljøarbeid. Dette er et viktig grep for å sikre nok kapasitet til å gjennomføre 
prosjektene.  
 
Områdeløftet har lokaler på Lindeberg senter. Lokalene fungerer som nærmiljøsenter drevet 
med stor grad av frivillighet, i tillegg til å fungere som kontor. 
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Organisasjonskart for områdeløftet 

 

• Programeier: Bestiller og godkjenner av programmet  
• Programansvarlig: Følger opp programleders programgjennomføring.  
• Programstyre: Personer med myndighet til å ta beslutninger om styring av 

programmet.  
• Programleder: Porteføljeleder/ koordinator for alle prosjekt i programmet.  
• Prosjektleder: Gjennomfører av enkeltprosjekt som understøtter en valgt strategi i 

programmet. 

Utvikling, gjennomføring og styring av prosjekter 
Alle prosjektene styres etter Husbankens prosjektstyringsmodell.  

For å undersøke om tiltakene vi setter i gang er treffsikre og bidrar til å nå målene i 
områdeløft Lindeberg, ble det gjennomført en måling av befolkningens opplevelse av området 
våren 2014. Målingen gjentas våren 2017. Målingen undersøker hvordan befolkningens 
opplevelse av området Lindeberg utvikler seg gjennom områdeløftperioden og om tiltakene 
gir de resultatene som forventes.  

I oppstarten av områdeløftet ble det gjennomført kartlegginger, møter og 
medvirkningsprosesser for å sikre et så godt som mulig utgangspunkt for videre utvikling av 
prosjektene som skal inngå i områdeløftet.  De siste årene har vi arbeidet med å gjennomføre 
fysiske og sosiale tiltak basert på tilbakemeldingen fra lokalbefolkningen. Kartleggings- og 
medvirkningsarbeidet har i stor grad bekreftet målene som er satt opp i programplanen, 
samtidig som det har kommet innspill til videreutvikling av ulike områder og prosjekter. 
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NIBR tolker resultatene i sin kartlegging fra 2014 i retning av at områdeløftet er på vei mot å 
nå målene og at strategiene som er valgt er i tråd med folks behov og forventninger.  

1.4 Risiko og suksess 

Risikoanalyse 
Det er viktig med god forankring for at områdeløftet skal gi en positiv effekt også utover 
områdeløftperioden. I områdeløftarbeidet er det både risikoer ved samarbeid internt i bydelen 
og kommunen, samt i samarbeidet med eksterne aktører. Tydelige rammer og avtaler for 
samarbeid er særlig viktig for å sikre god ressursbruk, framdrift og ansvarsfordeling.  

Risiko Mottiltak 

1. Manglende forankring og 
oppfølging av bydelens 
tjenester.  

 

Forankring i ledergruppe. Tydeliggjøre sammenheng mellom 
tiltak i områdeløftet og strategisk plan. Bidra med ressurser 
til å utvikle nye samarbeid som kan vare utover 
områdeløftperioden. Involvering av tjenestene i å utarbeide 
prosjektinnhold basert på deres erfaringer.  

2. Mangel på 
prosjektlederkapasitet og 
kompetanse. 

God prosjektstyring og kvalitetssikrede planer. Nok 
bemanning i områdeløftet, samt gode samarbeidsavtaler med 
tjenestene.  

3. Frivillige enkeltinitiativ 
blir sårbare over tid. 
Utfordringer i å koble 
ønskede tiltak og 
møteplasser opp mot 
eksisterende 
organisasjoner. 

Prosjektledere jobber for å koble enkeltpersoner med ideer 
og engasjement med eksisterende organisasjoner og nettverk. 
Arbeid med kompetanseheving i organisasjonsarbeid. Tett 
kontakt med organisasjonene for å finne nye 
samarbeidsformer.  

4. Gjennomtrekk blant 
beboere og styrer i 
sameiene. 

Jobbe med å etablere gode strukturer uavhengig av 
enkeltpersoner. Inngå samarbeidsavtaler.  

5. Mangel på prioritering 
hos etater. 

Tidlig dialog og avklaring av handlingsrom i forhold til 
områdeløftperioden.  

6. Utfordring med antall 
henvendelser til 
Lindeberglokalet som 
burde vært rettet et annet 
sted vs. langsiktig 
prosjektjobbing.   

Ikke etablere parallelltilbud. Henvise til rette instans. Ha 
møter og trefftidspunkt, men også kontortid.  

7. Mangel på virkemidler 
for å bedre levekår for de 
mest utsatte familiene.  

Der områdeløftet avdekker utfordringer med levekår som 
områdeløftet i samarbeid med tjenestestedene ikke har 
virkemidler til å endre, må dette løftes til rette instanser. 
Dette kan være politisk, eller til statlige aktører som 
Husbanken som innspill om utvikling av virkemidler for å 
redusere sårbarheten i de mest levekårsutsatte områdene. 
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Det er ledelsen på områdeløftet på Lindeberg ved programansvarlig og programleder som har 
ansvar for overvåkning av risikofaktorer og å sette inn korrigere tiltak der det er nødvendig. 
Dette vil gjøres i faste rapporteringsmøter.  

Suksesskriterier 
• Bydel Alna har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til programarbeidet. 
• Områdeløft er godt forankret hos bydelsutvalget, bydelsdirektør og blant ansatte og 

enheter. 
• Programarbeidet gir grunnlag for videre utviklingsarbeidet etter at programmet er 

avsluttet. 
• Arbeidet er helhetlig og baserer seg på fakta om området. Det er gjennomført flere 

kartlegginger som underbygger strategiene for områdeløftet.  
• Områdeløftet har gjennomført grundige medvirkningsprosesser i oppstart og 

underveis. Dette vil fortsette som en integrert del av områdeløftarbeidet, og er også 
ivaretatt i det bredt sammensatte programstyret.  

• Det har vært et tett samarbeid med tjenestene helt fra oppstarten i områdeløftet.  
• Raske, synlige resultater på etterspurte endringer har gitt legitimitet og økt 

engasjement.  
• Det har vært etablert en god dialog med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten om 

tiltak og prosjekter, slik at man tidlig får avklart rammer og skapt god synergi mellom 
ulike prosjekter.  

• I prosjektene knyttet til møteplasser ser vi at det er et stort antall ressurssterke 
frivillige og organisasjoner å spille på. Vi erfarer også at samarbeidet med skolene i 
området er på plass og gir godt grunnlag for videre arbeid med styrking av de lokale 
møteplassene. 

• Områdeløftet har et godt samarbeid med lokalt næringsliv om tiltak i nærmiljøet, som 
aktørene på Lindeberg senter, Norgesgruppen, samt det nyetablerte Radisson Blu & 
Resort hotellet.  

• Områdeløftet har et godt samarbeid med lokale organisasjoner, samt andre som Redd 
Barna for styrke det frivillige engasjementet.  

• Det er et stort potensial i å tilby informasjon om Lindebergs mange kvaliteter og tilbud 
som er lett å finne og oppleves relevant og attraktiv for befolkningen. Ved å 
tilrettelegge for god informasjon om fritidsmuligheter og oppvekstsvilkår gjennom 
presse, internett, sosiale medier, trykket materiell, åpne møter osv. bidrar 
kommunikasjonen til å bygge omdømmet for Lindeberg lokalt, for mulige tilflyttere 
og i mediene.  
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Del 2 Prosjektene 

1.1 Prosjektoversikt 

Alle prosjekter i områdeløftet på Lindeberg fra 2012 – 2016 
               

 

 
 

Bydel: Alna                

Områdeløft programmets tidsrom: Fra 2011 – 2016            

Programleder: Lone Singstad Pålshaugen              

Oppdatert, dato:09.10.2014                

Se vedlegg 1.                

 

Årets prosjekter i områdeløftet på Lindeberg 2015 
 

Se vedlegg 2. 

Fargekoder for prosjekfase

Forstudie

Forprosjekt

Hovedprosjekt

Videreført i  drift
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1.2 Prosjektbeskrivelser av enkeltprosjekter 
 

Strategi 1 Gode oppvekstmiljø 

Prosjekt 1.a: Opprusting av ballbane på Skjønnhaug skole 
Prosjektet er ferdigstilt i 2012. 
 

Prosjekt 1.b: Innledende kartlegging og medvirkning 
Prosjektet er ferdigstilt i 2012. Kartlegging og medvirkning knyttet til enkeltprosjekter 
omtales sammen med prosjektet.  
 

Prosjekt 1c: Velstelte fellesområder 
Prosjektleder: Arbeid og ansvar deles mellom medarbeiderne i områdeløftet 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: gjennomføring/løpende aktiviteter 
 
Bakgrunn:  
Velstelte fellesområder, bevaring av grøntområder, god belysning og trygg ferdsel langs 
gangveier er temaer som opptar mange på Lindeberg. Kartleggingen NIBR gjorde i april 2014 
viser at de fleste er relativt fornøyde med uteområder på Lindeberg, samtidig som flere peker 
på mulige forbedringer. Spesielt gjelder dette ryddighet og renhold i uteområdene, bedre 
belysning på enkelte gangveier og trafikksikkerhet. Områdeløftet har gjennomført noen 
strakstiltak som nye og nyoppussede benker, opprydning av forsøpling, klipping av trær og 
etablering av lys langs en mørk gangvei ved Jerikobakken.  

Generelt vedlikehold av området er en driftsoppgave som krever store ressurser og 
oppfølging. Det finnes systemer for skjøtsel av grøntområder i kommunen og områdeløftet vil 
bidra til at befolkningen benytter disse.  

Prosjektmål 2015:  

• Bidra til at sameier, borettslag og befolkning kjenner til og bruker kommunens 
meldingstjeneste for vedlikehold og skjøtsel. 

• Ferdigstille permanent lyskunstprosjekt ved Jerikobakken i samarbeid med 
Bymiljøetaten. 

• Bidra til informasjonstiltak rundt planer og prosjekter som berører grøntområdene på 
Lindeberg.   

• Følge opp aktuelle innspill for trygge og velholdte grøntområder, gang-, sykkelveier. 
Vurdere søknadsmuligheter. 
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Prosjektinnhold:  
• Informasjonsarbeid om kommunens systemer for innrapportering av 

vedlikeholdsbehov via bydelens kanaler som nett, sosiale medier ol.  
• Følge opp forslagene om innveksling av grøntområder bak og rundt senteret. Kontakt 

med EBY og Plan- og bygningsetaten.  
• Ved behov å assistere med avtaler og søknader om opprustningstiltak og gjennomføre 

tiltak for trygge og velholdte grøntområder, gang-, sykkelveier.  
 

Målgrupper: 
Befolkningen på Lindeberg 

 
Samarbeid og medvirkning: 
Bymiljøetaten  
Plan- og bygningsetaten 
Borettslag og sameier 
Barn og ungdom 
Utdanningsinstitusjoner 
Stiftelser og organisasjoner 
Lokalt næringsliv 
Statens vegvesen 

 
Budsjettrammer og finansiering: 
Prosjektkostnad:  
Det beregnes å bruke prosjektlederressurser på dette. Søknadsmuligheter vurderes underveis.  
 

Prosjekt 1.d: Styrke frivillig engasjement og lokal ledelseskapasitet  
Prosjektet går inn i strategi 3b. 
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Prosjekt 1.e: Omdømme/formidling av Lindebergs kvaliteter 
Prosjektleder: Charlotte Sætre 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: gjennomføring/løpende aktiviteter 
 
Bakgrunn: 
Lindeberg har mange kvaliteter og fritidsmuligheter. Kartleggingen foretatt av NIBR våren 
2014 viser at de i stor grad verdsettes og brukes og at folk opplever Lindeberg som et godt 
sted å bo og vokse opp. Folk etterlyser flere sosiale møteplasser, samtidig som NIBRs studie 
fra 2014 viser at andelen som deltar i lokale organisasjoner er relativt liten. NIBRs studie 
viser også at folk i liten grad kjenner til hvilke resultater Groruddalsatsingen har gitt. 
Gjennom kontakt med befolkningen erfarer vi også at det er mange som ikke kjenner til de 
mange aktivitetene og fritidsmulighetene som er på Lindeberg. En økt innsats på 
kommunikasjon ser slik ut til å være nødvendig for å hente ut effekten av ressursene som 
legges i områdeløftet. Det vil bidra til at folk ser mer av endringene, noe som igjen påvirker 
opplevelsen og tilhørigheten til stedet. 

Omdømmet er en felles oppfatning av et sted basert på egne og andres erfaringer. 
Omdømmearbeidet skjer i nær sammenheng med gjennomføring av fysiske og sosiale tiltak 
beskrevet i planen. Kommunikasjonen baserer seg på Groruddalssatsingens omforente 
kommunikasjonsstrategi og det er laget kommunikasjonsplan for områdeløft Lindeberg.  

Prosjektmål 2015: 
• Resultater av aktiviteter gjennomført av områdeløftet på Lindeberg er gjort kjent for 

befolkningen på Lindeberg. 
• Informasjon om tilbud, tjenester og kvaliteter på Lindeberg er gjort kjent for 

befolkningen på Lindeberg, mulige tilflyttere og media.  
 
Prosjektets innhold: 

• Kommunikasjon knyttet til Lindebergs kvaliteter sees i nær sammenheng med 
områdeløftets satsing på sosiale og inkluderende møteplasser på Lindeberg skole, 
etablering av nye lokaler og nærmiljøtiltak på Lindeberg senter. Gjennom å bidra til å 
skape aktivitet og positive opplevelser påvirkes omdømmet.  

• Pressearbeid foregår løpende koblet til aktiviteter, måloppnåelse og gode historier.  
• Bydelens kanaler brukes aktivt for å kommunisere Lindebergs kvaliteter og aktiviteter 

i området til befolkningen. For eksempel bydelsannonser, webside, Facebook, digital 
skjerm på biblioteket på Furuset, områdeløftlokalet, trykket materiell. 

• Kampanjer som kobler aktiviteter og engasjement på Lindeberg til informasjonstiltak 
gjennomføres ved behov.  
 

Målgrupper: 
Befolkningen på Lindeberg 
Barnefamilier utenfor Lindeberg 
Media  
Samarbeidspartnere 
Områdeløft Lindeberg 
Bydelens tjenester 
 
Samarbeid og medvirkning: 
Lokale lag og organisasjoner 
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Skoler 
Bydelens tjenester 
Etater 
Befolkningen generelt 
 
Prosjektkostnad:  
Kommunikasjonstiltak kr. 100 000 
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Strategi 2 Bomiljøtiltak i utsatte boområder 

Prosjekt 2a:Bomiljøarbeid 
Prosjektleder: Gunn Indrevær 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: Gjennomføring 

Bakgrunn: 
Områdeløftet har et spesielt fokus på barn og unges oppvekstvilkår. I Nasjonal strategi for 
boligsosialt arbeid (2014–2020), pekes det på at boligen og nærområdet utgjør en viktig 
ramme for barn og unges oppvekst. Det er derfor viktig å forsterke innsatsen overfor barn og 
unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, samt for å forebygge reproduksjon 
av sosial ulikhet. 

Lindeberglia, som består av Lindeberglia, Hockeyveien og Tevlingveien, har større 
levekårsutfordringer enn resten av Lindeberg. Utfordringene ser ut til å være økende ifølge 
den interne kartleggingen av bydelens tjenester gjennomført våren 2014. Utfordringer er bl. a. 
lav inntekt og mange familier med behov for offentlige overføringer. Bomiljøet er i tillegg 
negativt påvirket av høy utleieandel og gjennomtrekk av beboere, trangboddhet og dårlig 
standard på uteområder.  

Det fysiske og sosiale arbeidet i Lindeberglia er viktig for å skape kontakt og sosialt 
engasjement blant beboerne. Flere engasjerer seg, tar ansvar på dugnader og setter i gang og 
deltar på lokale arrangementer. Samtidig er det fortsatt utfordrende å finne personer i området 
som kan ta ansvar for å skape aktiviteter over tid.   

Områdeløftet har høsten 2014 hatt samarbeid med Radison Blu Hotels & Resort og Redd 
Barna. Områdeløftet ønsker å utforske muligheten for videre samarbeid med hotellet og andre 
lokale aktører og organisasjoner i 2015. 

Det er flere av utfordringene i Lindeberglia som ligger utenfor det et områdeløft har 
virkemidler til å gjøre noe med. Om man skal klare å gjøre noe med denne konsentrasjonen av 
utfordringer, er det behov for nye virkemidler. Det blir derfor viktig å gå i dialog med 
Husbanken om hvordan de og andre aktører kan bidra med virkemidler for å redusere 
sårbarheten i de mest levekårsutsatte områdene.  

Prosjektmål 2015: 
• Beboerne tar ansvar for dugnader og sosiale aktiviteter i nærmiljøet med støtte fra 

områdeløftet.   
• Beboerne i Lindeberglia har fått økt kjennskap og styrket tilhørighet til området 

gjennom tiltak i området og tetter tilknytting til eksisterende tilbud på Lindeberg.  
• Barn og unge i Lindeberglia opplever reelle muligheter til å ha en aktiv fritid.  
• Styrene har styrket kompetansen i styrearbeid. 
• Nye samarbeidsavtaler med styrene i Furuset og Lindeberglia sameie om 

fellesområdene er inngått. 
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Prosjektets innhold: 
• Områdeløftet vil tilrettelegge for samarbeid med sameiene Furuset og Lindeberglia, 

samt øvrige boliger i Lindebergområdet. 

• Støtte styrene i arbeidet med å mobilisere beboere i bomiljøarbeid. Særlig fokus på å 
involvere foreldre i arbeidet med å lage sosiale møteplasser/tiltak for barn og unge. 
Gjennomføre kompetansetiltak for barn, unge og voksne i nærmiljøarbeid. 

• Gjennomføre kurs og opplæring for styret, med fokus på lokal forankring og 
ledelsesutvikling. Styrene får i større grad ansvar for prosjekteringene rundt videre 
opprustning av uteområdene.  

• Tilrettelegge for møteplasser og sosiale aktiviteter. Mobilisere flere beboere til å 
engasjere seg i forbedring av bomiljøet. Bygge videre på initiativ og ønsker fra 
beboere og styret. 
 

• Fortsette samarbeidet med Redd Barna, lokalt næringsliv, lag og foreninger og 
bydelens fritidstilbud for å gjøre det mulig for barn og unge i Lindeberglia å ha en 
aktiv fritid.  

 
Målgrupper: 
Beboere i Lindeberglia  
Barn og unge og deres foreldre 
 
Samarbeid og medvirkning: 
Styrene i sameiene i Lindeberglia og Furuset sameie 
Beboere i Lindeberglia-området  
Lokale frivillige lag og organisasjoner  
Lindeberg fritidsklubb 
Barnehager og skoler 
Redd Barna 
Lokale næringsdrivende, bl. a. Radison Blu Hotels & Resort 

 
Budsjettrammer og finansiering: 
Prosjektkostnader:    kr   50 000 
Prosjektledelse 40 % stilling  kr 300 000 
 
Områdeløftet vil i samarbeid med Redd Barna og andre samarbeidsparter søke midler til 
ytterligere innsats i området.  
 
 
Prosjekt 2.b: Kartlegging og medvirkningsprosesser i Lindeberglia 
Prosjektet inngår videre i prosjekt 2a 
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Prosjekt 2.c: Opprusting av uteområder i Lindeberglia 
Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: gjennomføring og prosjektering 
 
Bakgrunn: 
Forstudien påpeker behov for å ruste opp uteområdene spesielt i Lindeberglia. Dette ble fulgt 
opp med en medvirkningsprosess som en del av forstudiet og forprosjekt for en helhetlig plan 
for opprusting av fellesområdene i Lindeberglia. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom 
styrene i sameiene og områdeløftet ut 2014 som skal fornyes.  Lekeplasser og møteplasser for 
barn har vært hovedprioritet for samarbeidet. Det er etablert nytt avfallsanlegg, ballbane, samt 
tre lekeplasser. Det er mottatt midler for ytterligere en lekeplass samt et avfallsanlegg, men 
dette avventer endelig parkeringsløsning planlagt etablert i 2015.    
 
Samspillet mellom den fysiske opprustingen og det sosiale bomiljøarbeidet er viktig. 
Områdeløftet sin evne til å realisere tiltak i samarbeid med styrene har bidratt til å mobilisere 
styret og beboere til å engasjere seg for å skape sosiale møteplasser og ta ansvar for eget 
lokalmiljø. I 2014 søkte Furuset sameie bomiljøtilskudd for etablering av benker og 
avfallsanlegg, samt gjennomført egne opprustingstiltak i området.   
 
Områdeløftet vil jobbe for at den helhetlige planen for uteområdene følges opp. Der tiltak er 
på styrenes grunn er målet at de tar ansvar for framtidige etableringer. I 2015 søkes det midler 
til grunnlagsarbeid, som detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag osv. Dette vil 
også danne grunnlag for søknader avsetning store midler i 2016.  
 
Områdeløftet har samarbeidet om et studentprosjekt med Arkitekthøyskolen i Oslo for 
opprusting av undergang i Lindeberglia. Dette planlegges det å søke midler til under 
«avsetning store midler i 2015». Deler av opprustingsplanen omfatter også områder som 
berøres den planlagte grønne tverrforbindelsen som Bymiljøetaten har laget et skisseprosjekt 
for. Områdeløftet vil jobbe for et godt samspill med dette prosjektet. I etablering av fysiske 
tiltak vil områdeløftet også ha dialog med lokalt næringsliv, slik som det nyetablerte Radisson 
hotellet.  
 
Prosjektmål 2015:  

• Gjennomføre opprustingstiltak i samarbeid med styrer og etater i henhold til 
prosjektplanen.  

• Bidra til synergi og helhetlige løsninger i Lindebergliaområdet. 
• Etablere gode samarbeid mellom ulike private og offentlige aktører for en helhetlig 

innsats i området.  
 
Prosjektinnhold: 

• Etablere parkeringsløsning, gjenstående lekeplass og avfallsanlegg i Lindeberglia. 
(Finansiert av store midler).  

• Avklare resterende tiltak i områdeløftperioden med styrene i sameiene, BYM, EBY og 
Statens Vegvesen. 

• Gjennomføre detaljprosjektering og nødvendige avklaringer for prioriterte tiltak i 
Lindebergliaområdet.  
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• Dialog med EBY, BYM, Statens Vegvesen og Plan- og bygningsetaten om aktuelle 
prosjekter i området, som grønn tverrforbindelse og nytt bo- og omsorgssenter.  

• Etter avklaring, inngå samarbeidsavtaler om prosjektering og gjennomføring.  
• Videreformidle innspill fra lokalbefolkningen om arbeid med grønn tverrforbindelse, 

sykehjem og underganger, slik at tiltakene sees i sammenheng.  
• Støtte styrene i å identifisere og gjennomføre tiltak på deres grunn.  
• Fortsette dialog og utforske muligheter for samarbeid med private aktører i området, 

slik som Radisson og Ikea.  
 
Målgrupper: 
Barn og voksne i Lindeberglia 
Befolkningen på Lindeberg 

 
Samarbeid og medvirkning: 
Boligsameiene v/ styret 
Bymiljøetaten 
Plan- og bygningsetaten 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

 
Budsjettrammer og finansiering: 
Prosjektkostnad: 280 000 kroner  
Søknad om ekstra midler fra Groruddalssatsingens «avsetning til større tiltak» til 
gjennomføring av prosjekter. 

 
Annen finansiering av prosjektet:  
Områdeløftet kommer i samarbeid med styrene til å fortsette å se på muligheter for å søke 
eksterne midler til gjennomføring av tiltak, og kommer også til å søke Groruddalssatsingens 
«avsetning til større tiltak» for realisering av selve prosjektet.  

 

   

 

24 



Prosjekt 2.d Heving av boligkvaliteten i området 
Prosjektleder: Gunn Indrevær 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: Forprosjekt 
 
Bakgrunn:  
Styrene står også overfor store utfordringer med vedlikehold og rehabilitering av 
bygningsmassen. Som en del av dette har det vært arrangert et styreseminar og et møte 
mellom eiere i område og bydelsutvalgsleder og bydelsdirektør. Styrene og eierne ga 
tilbakemelding om at de ønsket bistand for å komme i gang med den sterkt tiltrengte 
oppgraderingen av bygningsmassen. 
 
Sameieformen og antall eiere som leier ut har gjort det vanskelig for styret å få gjennomslag 
for å gjøre nødvendig vedlikehold. Sameiene har høsten 2014 fått utført en total gjennomgang 
av bygningsmassen og utarbeidet en vedlikeholdsplan. Det er et stort etterslep av nødvendige 
tiltak, og behov for å lage en plan for hvordan man skal vedlikeholde bygningene over tid. 
Prosjektet vil søke å få inn prosjektleder med kompetanse innenfor rehabiliteringsprosjekter.  
 
Prosjektmål 2015 

• Tilstandsrapport om boligmassen er laget og det er utarbeidet en prioritert plan for 
rehabilitering og vedlikehold, med kostnadsoverslag for de ulike tiltakene.  

• Styrene i sameiene har fått godkjenning på sameiermøtet for å gjennomføre nødvendig 
vedlikehold og en langsiktig plan for rehabilitering av boligmassen.  

 
Prosjektets innhold 

• Bistand til styret for å følge opp resultatene fra vedlikeholds- og rehabiliteringsplanen.  

• Områdeløftet bidrar med kompetanse knyttet til anskaffelse, tilstandsrapport og 
planlegging av et langsiktig rehabiliteringsprosjekt.  

Målgruppe 
Styrene i Furuset og Lindeberglia sameie 

 
Samarbeid og medvirkning 
Eiere i sameiene 
Leietakere  
USBL 
NAV 
 
Budsjettrammer og finansiering 
Prosjektkostnader: 
Ekstern prosessleder i styret 20 % stilling  kr 160 000 
Finansiering:  
Finansieres gjennom rammetilskuddet.  
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Prosjekt 2.e: Tjenesteutvikling for utsatte boområder 
Prosjektleder: Gunn Indrevær 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: Forprosjekt og gjennomføring 

Bakgrunn:  
Innsatsen i Lindeberglia sees i sammenheng med Bydel Alnas handlingsplan mot fattigdom i 
barnefamilier. I tillegg til forstudien for Områdeløft Lindeberg, foretatt av NIBR i 2010, har 
områdeløftet våren 2014 gjort en kartlegging blant bydelens tjenester for å få økt kunnskap 
om hvordan tjenestene er involvert i området. Kartleggingen viser at Lindeberglia er sterkt 
overrepresentert i noen tjenesteytelser og underrepresentert på andre områder. Det ser ut til at 
utfordringene i området er økende.   

På bakgrunn av disse resultatene, har områdeløftet inngått et samarbeid med bydelens 
tjenester om et utviklingsarbeid for å se på hvordan ressursene brukes i dag og hvordan man 
kan utvikle metoder og samarbeid for å målrette tiltak og samordne de totale ressursene bedre. 
Prosjektet er forankret i ledergruppen, og eies av enhet for Oppvekst og lokalsamfunn og 
Helse og mestring.  
 
Høsten 2014 har det vært gjennomført en forstudie og utarbeidet en pilot for tjenestekjeding 
Lindeberglia og det søkes om midler for oppstart i 2015. Områdeløftet varer ut 2016, og 
prosjektene som utvikles er tenkt å vare ut områdeløftperioden. 

Prosjektmål 2015 - 2016: 
• Familiene i Lindeberglia opplever bedring i sin livssituasjon knyttet til bolig, 

oppvekstmiljø for barna og sin sosioøkonomiske situasjon.  
• Familiene i Lindeberglia er blitt mer selvhjulpne gjennom mer kunnskap om 

samfunnet, bedre kjennskap til nærmiljøet og erkjennelse av og styrking av egne 
ressurser.  

• Tjenestene i Bydel Alna har verktøy for å sette i gang samordnede tiltak i 
levekårsutsatte områder.  

  
Prosjektinnhold 2015:  

• Utvikle og spisse tiltak og tjenester for tidlig innsats for de mest sårbare 
barnefamiliene.  

• Uttesting av nye samarbeidsformer og kjeding av tilbud i Lindebergliaområdet.   
• Utvikle praksismetode for at foreldre blir mer selvhjulpne gjennom aktiv og reell 

brukermedvirkning. 
• Utvikle praksismetode for samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet. 
• Videreføre gode erfaringer og metoder i varige strukturer.  

 
Målgruppe  
Barnefamilier med barn under 12 år som mottar stønad fra NAV 
 
 

   

 

26 



Samarbeid og medvirkning 
Aktuelle tjenester: 

NAV – Intro  
NAV – Sosialhjelp  
NAV – Familieprosjektet 
NAV – Boligtildeling og Booppfølging 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten  
Fagsenter for barn og unge 
Ungdom og fritid 
Barnehagene  
Barnevern 
Skolene/AKS 
RBUP 

 
Andre aktuelle aktører: 

Familiene i Lindeberglia 
Lokale frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge  
Redd Barna 
Lokalt næringsliv som Radisson Blu Hotels & Resorts i Tevlingveien 

 
Budsjettrammer og finansiering 
Prosjektkostnader: 
Prosjektleder 60 % stilling      kr 500 000 
Frikjøp ansatte i bydelens tjenester 60 % stilling  kr 410 000 
 
Finansiering: 
Midler fra områdeløftet dekker samarbeidsprosjektet med tjenestene.  
 
I tillegg til midler fra rammetilskuddet, søkes det også «avsetning store midler» til 
gjennomføring av et pilotprosjekt i 2015. Dette vil også inkludere midler til 
erfaringsinnhenting, kompetanseheving, tiltak og kommunikasjon  
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Strategi 3: Attraktive møteplasser 
 
Prosjekt 3.a: Utvikling av Jerikobakken 
Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: Forstudie 

Bakgrunn:  
Jerikobakken er en viktig møteplass på Lindeberg. Områdeløftet har støttet blant annet 
opprusting av skiheis og anskaffelse av nye snøkanoner. Områdeløftet har også samarbeidet 
med skiklubben om arrangementer ved bakken og gjennomført et midlertidig lysprosjekt for å 
synliggjøre bakken og skape engasjement for Jerikobakken.  

Det er et ønske om at bakken videreutvikles og forlenges. Jerikobakken er prioritert tiltak i 
Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016. Bymiljøetaten har avtale med Lindeberg sportsklubb 
ski om drifting av bakken.  Bymiljøetaten er i dialog med Lindeberg sportsklubb ski, Norges 
Skiforbund og Veidekke om forlengelse av skibakken. Det har vært gjennomført en 
forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten. Forhåndskonferansen avdekker behov for 
flere avklaringer om bl. a. trafikksituasjon, berøring av markagrensa/markaloven og 
reguleringsendring. Det er Bymiljøetaten som vil ha ansvaret for dette, og framdrift vil være 
avhengig av prioritet hos Bymiljøetaten.  

Prosjektmål 2015:  
• Følge prosessen med utvidelse, bidra på møter ol. ved behov.  

 
Prosjektets innhold: 
Områdeløftet vil samarbeide med Bymiljøetaten og skiforeningen, og ved behov være en 
pådriver og bistå i å utarbeide et planprogram, forberede anskaffelse av konsulenttjenester o.a. 
for utredning av utvidelse av bakken.  

Målgrupper: 
Barn og unge og andre skiinteresserte på Lindeberg og i Groruddalen forøvrig 

Samarbeid og medvirkning: 
Barn og unge og andre skiinteresserte på Lindeberg og i Groruddalen for øvrig 
Lindeberg SK Ski 
Aktivitetsskolen på Jeriko skole 
Bymiljøetaten 
Norges Skiforbund 
 
Budsjettrammer og finansiering: 
Det er beregnet å bruke noe arbeidskapasitet på dette prosjektet, men det er ikke avsatt egne 
midler.  
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Prosjekt 3.b: Inkluderende møteplasser og lokalt engasjement 
Prosjektleder: Charlotte Sætre 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: Gjennomføring 
 
Bakgrunn: 
Samlende og attraktive aktiviteter og steder å møtes i nærmiljøet oppleves som viktig for 
befolkningen på Lindeberg. Det viser kartlegginger og erfaringer så langt. Lindeberg senter er 
hjertet av Lindeberg – et sted praktisk talt alle benytter seg av. Områdeløft Lindeberg har et 
kontor og nærmiljøsenter som benyttes til frivillig virksomhet på Lindeberg senter. 
Kartleggingen til NIBR fra 2014 viser at det fortsatt er viktig for folk med en satsing på lokale 
møteplasser, selv om områdeløftet har igangsatt aktiviteter i samarbeid med lokale aktører.  

Gjennom utprøving av Lindeberg skole og Lindeberglokalet som åpen og inkluderende 
møteplass har områdeløftet knyttet kontakt med mange frivillige aktører og ildsjeler som 
ønsker å bidra til positive, åpne aktiviteter i nærmiljøet. Aktiviteter som er forsøkt på skolen 
er kafé og idrettsaktiviteter, åpent bibliotek, teaterforestilling og lek. Skolen spiller en viktig 
rolle når barnefamilier velger hvor de skal bo, og om de skal bli boende i et område. 
Lindeberg skole er Lindebergs eneste barne- og ungdomsskole. Skolen har også potensial som 
lokalt kulturhus med scene, amfi og black box. Tilbudet videreutvikles sammen med skolen 
og med formål å involvere foreldre og elever og bidra til godt omdømme.  

Satsingen på de åpne møteplassene på Lindeberg sees i sammenheng med både 
omdømmearbeidet og mobilisering/kursing i frivillig engasjement og ledelseskapasitet for å 
bidra til at møteplassene kan leve videre etter områdeløftperioden. Møteplassene kan ikke 
fungere i framtiden hvis ikke lederskap og struktur er på plass.  

Planer om boligutvikling på Lindeberg senter og oppgradering av torget i regi av 
Norgesgruppen vil få stor betydning for opplevelsen av Lindeberg senter. Planinitiativet 
behandles politisk av Miljø- og byutviklingskomiteen og vedtas endelig i bystyret. 
Områdeløftet har inngått et samarbeid med Norgesgruppen om midlertidig oppgradering av 
torget på senteret våren 2015.  

Prosjektmål 2015: 
• «Lindeberglokalet» fungerer som attraktiv, åpen møteplass drevet av frivillige og 

organisasjoner. Nye initiativer til aktiviteter er hektet på nettverk og organisasjoner.  
• Informasjonstiltak knyttet til boligutvikling av senteret er gjennomført ved behov. 
• Åpne aktiviteter drevet av frivillighet og andre partnere på Lindeberg skole 

gjennomføres uavhengig av områdeløftets innsats.    
• Strukturerte tiltak for kompetanseheving innen organisering av frivillighet, 

mobilisering av engasjement og ungt lederskap er gjennomført.  
• Samarbeid med ulike etablerte og nye kulturaktører på Lindeberg er inngått.    

 
Prosjektets innhold:  

• Senteret:  
- Fortsatt fungere som fødselshjelper og inkubator for nye initiativ, nye 
samarbeidsformer og sosialt entreprenørskap i Lindeberglokalet. Koble aktører som 
bruker Lindeberglokalet til etablerte nettverk og strukturer, slik at aktiviteten som 
genereres kan leve videre etter områdeløftet.  Tilrettelegge for aktiviteter i lokalet og 
bidra til at aktører kan være mest mulig selvhjulpne. Kanalisere henvendelser av privat 
karakter til rette instans. Kommunisere tydelig at Lindeberglokalet er et 
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arbeidsfellesskap og aktivitetssenter for arrangementer som er åpne og rettet mot et 
felleskap mer enn private ærend.   

- Samarbeide med næringsdrivende på senteret om aktiviteter.  
• Skolen:  
- Tilrettelegge for at organisasjoner, frivillige og skolene selv tar ansvar for å arrangere 

Lindeberglørdag. Arbeide for å forankre tilbudet sterkere som en møteplass som 
skolen, fritidsklubben, FAU og organisasjoner kan bruke for å bygge relasjoner på 
tvers og i foreldregruppa. 

- Etablere samarbeid mellom profesjonelle kulturaktører og lokalt kulturliv for styrking 
av det kulturelle tilbudet på Lindeberg. 

• Frivillighet engasjement: 
- Gjennomføre kompetansehevende kurs og veiledning innen frivillighet og 

organisering som etterspørres av lokal frivillighet. F. eks kurs i søknadsskriving, 
kommunikasjon, mobiliseringsarbeid etc.  

- Utforske muligheten for å etablere et prosjekt rettet mot unge ledere for å gi 
kompetanse og erfaring i frivillighet. Avklare mulig samarbeid med fritidsklubb, 
Alnaskolen og Redd Barna, Unginfo. 

- Søke nye samarbeidspartnere f. eks i næringslivet og utforske nye måter å samarbeide 
på.  
 

Målgrupper: 
Publikum generelt på Lindeberg 
 
Samarbeid og medvirkning: 
Lokale lag og organisasjoner 
Ledelse på skolene 
Utdanningsetaten 
Lindeberg fritidsklubb 
Bydelens tjenester (kultur, ungdom, friskliv)  
Etater (Utdanningsetaten, Karea, NAV) 
Norgesgruppen og lokalt næringsliv 
Profesjonelt kulturaktører 
Kulturskolen 
Sosiale entreprenører 
Organisasjoner som Redd barna, Kirkens bymisjon, Sanitetsforeningen osv. 
Unginfo 
 
Budsjettrammer og finansiering: 
Prosjektkostnad: 50 000 

Områdeløftet vil også søke ekstern finansiering i samarbeid med ulike aktører.  
 

Prosjekt 3.c Lindeberg senter inngår i 3.b 
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Prosjekt 3.d: Forstudie for møteplass og sambruk av lokaler på Lindeberg  
Prosjektleder: Charlotte Sætre 
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad 
Prosjektfase: Forstudie 
 
Bakgrunn: 
Behovet for og ønsket om en åpen møteplass med caféfasiliteter på Lindeberg senter er meldt 
inn sterkt og klart fra befolkningen på Lindeberg. Ønsket om en møteplass har vist seg 
gjennom medvirkningsprosesser, i vår tilstedeværelse på Lindeberg senter og bekreftes av 
kartleggingen gjennomført NIBR i 2010 og 2014. Lokalene til områdeløftet på senteret 
fungerer i dag som en enkel, frivillig drevet møteplass, men tilfredsstiller ikke kravene til en 
profesjonell café.  
 
Norgesgruppens utviklingsplaner for Lindeberg senter tar høyde for cafédrift på senteret og 
dette gir en anledning til å utforske samarbeidsformer mellom privat næringsliv, sosialt 
entreprenørskap og bydelens tilstedeværelse på senteret etter at prosjektperioden for 
områdeløftet er over. Utviklingen av nærsenterne i Groruddalen tyder på at kundegrunnlaget 
for en attraktiv café kan være noe tynt. Eksempel på interessant referanseprosjekter som 
kombinerer café med lokalt fritids- og kulturtilbud er Verdenshuset på Haugenstua. En 
forstudie for en møteplass med café og sambruk kan være et innspill i forbindelse med 
Norgesgruppens planer om boligutvikling på Lindeberg senter, men er også relevant 
uavhengig av Norgesgruppens planer.  
 
Prosjektmål 2015:  
 

• Gjennomføre en forstudie for muligheter og rammer for en åpen møteplass med café 
på Lindeberg senter. Bydelens tjenestebehov og ulike partnerskap vurderes.  

 
Prosjektets innhold:  
 

• Kartlegge private og offentlige aktører som kan gi verdi og bærekraft til lokal 
møteplass og café på Lindeberg senter i et 5-10 års perspektiv 

• Analyse av rombehov og økonomi 
• Skissere forretningsmodell og organisasjonsmodell 

 
Målgrupper: 
Befolkningen på Lindeberg 
Beslutningstakere 
  
Samarbeid og medvirkning: 
Forstudien bør kartlegge en rekke partnere som f. eks. lokale entreprenører, 
sysselsettingstiltaket KAREA, Renovasjonsetaten (miljøstasjon), bydelens fritidstilbud til 
barn og unge o.l. 
 
Budsjettrammer og finansiering:  
Prosjektkostnad kr. 100 000 
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Sluttnoter 

 
 

1 Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området, NIBR 2014:11 

2 vedtatt av bydelsutvalget 25.04.2013. 

3 Beskrivelse av utfordringer og muligheter er basert på Guttu m.fl.: ”Lindeberg som 
satsingsområde?  En forstudie”, (Intern arbeidsrapport NIBR november 2010), samt innspill 
fra arbeidsseminar 17. juni 2011 der rapporten ble presentert og diskutert. I tillegg er 
kartleggingen Å bo på Lindeberg (NIBR 2014) og intern kartlegging av bydelens tjenester 
2014 brukt. 
 
4 Intern kartlegging av bydelens tjenester i roden Lindeberglia foretatt våren 2014. 
 
5 Intern kartlegging av bydelens tjenester i roden Lindeberglia foretatt våren 2014.  
 
6 NIBR ”Lindeberg som satsingsområde?  En forstudie” Intern arbeidsrapport, november 
2010. 
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Budsjett og finansieringsplan    Lindeberg Områdeløft 2013
Vedlegg 4 til Programplan

Finansieringsplan
Oppdatert, dato:08.10.2014 
Denne vil bli oppdatert med søknadssum store midler i forkant av at den sendes inn innen 01.12.2014 

Finansielle bidragsytere
Stipulert 
finansiering

Prognose overførte midler tildeling store midler 2013* 660 000
Midler fra Husbanken-Tilskudd til gjennomføring av programplanen 2 500 000
Ekstra midler til store prosjekter fra Husbanken (Etter særskilt søknad)**
Midler fra Bydel Alna 750 000
Midler fra Byrådsavdeling for Byutvikling 750 000
Forventet annen ekstern finansiering*** 400 000

SUM kr 5 060 000
*Dette gjelder etablering av en lekeplass og avfallsanlegg fra avsetning store midler
*** Estimert egenfinansiering sameiene. Vi estimerer også med ekstra finansiering på andre 
samarbeidsprosjekter med andre aktører som Redd Barna. Disse summene vil ikke inngå i programregnskapet

Ikke finansiell ressursinnsats

Forventet annen ikkefinansiell ressursinnsats
Stipulert 
ressurs

Bydelens egeninnsats (500,-/t) 125000
Samarbeidsaktørs egeninnsats (500,-/t) 200000
Frivillig innsats (300,-/t) 150000

SUM kr 400000

**Områdeløftet planlegger følgende søknader til avsetning store midler. 
Endelige kostnadsberegninger vil være klare i tide til søknadsfristen 01.12.2014
Opprusting av uteområder i Lindeberglia 3 000 000
Bomiljøprosjekt, pilot i samarbeid med bydelens tjenester 1 500 000
Lysprosjekt underganger.  Ikke kostnadsberegnet
Mulig delfinansiering mellom PG 2 og PG 3 av Lindebergparken, som er en del av prosjektet Grønn   
Tverrforbindelse mellom Lindeberg og Rødtvet. Detaljprosjekteres av Bymiljøetaten høsten 2014. 
Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 13 000 000 kroner.
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