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Tidligere vedtak i saken: 
 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
BARNEHAGER - FULL BEHOVSDEKNING, STATUS JANUAR 2009  
 
Bakgrunn 
I bydelsutvalgets behandling av budsjett 2009, BU-sak 204/08, ble det fattet følgende vedtak:  
”BU får fremlagt sak om barnehager - full behovsdekning på hvert møte slik det har vært i 
2008.”  
Saken bygger på tidligere framlagte saker, sist i bydelsutvalgets møte 11.12.2008, BU-sak 
205/08, med status for november 2008.  
 
Saksframstilling: 
Saksframlegget gir en gjennomgang av aktuelle barnehageprosjekter/ tomter, med vekt på 
prosjekter/ tomter der det er kommet inn noe nytt siden forrige sak.  
 
Permanente prosjekter 
Lopperud barnehage 
Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) overtok 16.01.2009 nybygget Lopperud barnehage. 
Fremdriftsplanen er fulgt gjennom hele byggeperioden. Den 02.02.2009 flytter barna fra den 
midlertidige barnehagen over i nybygget. Ytterligere 12 små og 18 store barn vil tilbys 
barnehageplass i Lopperud permanente barnehage, med oppstart i løpet av februar. Eventuell 
videreføring av paviljongen etter at den permanente barnehagen står ferdig, er omtalt under 
avsnittet om midlertidige prosjekter. 
 
Tallberget barnehage  
Permanent barnehage er under arbeid. Grunnet langt mer omfattende utbedringer enn først 
antatt, er det store forsinkelser hva gjelder overtakelsesdato. Ny foreløpig overtakelsesdato er 
ca 15.04.2009. Barn vil få oppstartsdato fortløpende, når nye ansatte er rekruttert. Barnehagen 
får da plass til ytterligere 18 små barn. 
 
Rønningjordet barnehage  
Bydelen er av Byrådsavdeling for kultur- og utdanning, KOU, informert om at det er besluttet å 
gjennomføre nye permanente barnehageprosjekter i Oslo kommune, ved bruk av standardbygg, 
dvs elementbygg. Til sammen skal det reises 10 slike barnehagebygg i Oslo kommune innen 
utgangen av året, hvorav 2 i bydel Østensjø. Disse barnehagene er Rønningjordet og 
Utmarkveien. KOU har informert om at rammekontrakt er underskrevet med Skanska Norge 
AS for Rønningjordet.  
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Rivning av det gamle bygget til Vassenga barnehage påstartes i mars. Prognose for 
ferdigstillelse av 1.byggetrinn, med 5 avdelinger, er satt til 31.08.2009, mens 2. byggetrinn, 
med de siste 5 avdelingene, antas ferdigstilt til 31.12.2009. 
 
Det vil i slutten av januar og starten av februar foregå møtevirksomhet mellom Skanska Norge 
AS og bydelen, slik at eventuelle justeringer og endringer i planene for bygget raskt kan 
besluttes. Søknad om byggestart blir sendt Plan- og bygningsetaten i uke 10 og behandles der i 
uke 12. 
 
Manglebergveien 11  
Bydelen er informert om at Byrådsavdeling for kultur- og utdanning (KOU) i samråd med OBY 
har besluttet å gjennomføre prosjektet ved bruk av standardbarnehager (elementbygg) 
tilsvarende som for Rønningjordet og Utmarkveien. Fordi det ikke er gitt byggetillatelse enda, 
er det uavklart når bygget kan reises, eller hvilken leverandør som skal levere bygget. Antatt 
ferdigstillelsesdato er foreløpig uendret og er satt til 31.12.2010. 
Barnehagen er forventet å gi barnehageplasser tilsvarende 6 avdelinger.  
 
Utmarkveien 
Bydelen er av KOU informert om at leverandør av den nye barnehagen i Utmarkveien er 
Barnebygg AS, og at bygget skal stå ferdig innen 31.08.2009. Barnehagen antas å gi plass til 36 
små barn og 36 store barn. Som for Rønningjordet barnehage vil det i slutten av januar og 
starten av februar foregå møtevirksomhet mellom Barnebygg AS og bydelen, slik at eventuelle 
justeringer og endringer i planene for bygget raskt kan besluttes. Søknad om byggestart vil bli 
sendt Plan- og bygningsetaten i uke 10, og behandles der i uke 12. 
 
Midlertidige prosjekter  
 
Paviljong i Paal Bergs vei/ Lopperud 
Bystyret har vedtatt at midlertidige paviljonger skal bli stående på eksisterende tomt og ikke 
flyttes. Det vises i den anledning til BU-vedtak fattet i sakens anledning, sist i sak 205/08 av 
11. desember 2008; ”Bydelsutvalget ber administrasjonen jobbe videre med Lopperud 
paviljong og støtter videreføringen av paviljongen forutsatt godkjenning av Samferdselsetaten 
og Plan- og bygningsetaten.” 

Bydelsadministrasjonen har fått informasjon om at parkeringsforslag er avklart med Plan- og 
bygningsetaten. Det er videre sendt ut nabovarsel. Imidlertid er de trafikale forholdene 
foreløpig uavklart, og OBY avventer svar fra Samferdselsetaten. Det må antas at en avgjørelse 
om videreføring av paviljongen ikke kan tas før tidligst medio mars, dette grunnet svarfrister 
hva gjelder nabovarsling.  
 
Bydelsadministrasjonen er i dialog med Manglerud Star som har inngått en avtale med 
Idrettsbarnehage AS, i forhold til å drifte paviljongen som privat barnehage. Idrettsbarnehagen 
er innstilt på å starte opp umiddelbart etter at eventuell tillatelse til videreføring er gitt. 
 
Rønningjordet midlertidige barnehage  
Paviljongen er nå i full drift, og barnehagen er planlagt videreført inntil nye Rønningjordet 
barnehage som helhet står ferdig med 10 avdelinger. Det kan bli aktuelt å søke om forlengelse 
ut over dette, dersom behov tilsier det. 
 
 
 
 
Skredderløkka midlertidig paviljong: 
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Med bakgrunn i vedtak fattet i bydelsutvalget 03.11.2008, er det bestilt paviljong til den ferdig 
regulerte barnehagetomten på Skredderløkka. Paviljongen står på lager og kan etableres 
umiddelbart, straks nødvendige avklaringer og godkjenninger er på plass.   
I samsvar med vedtak gjort i bydelsutvalget i sak 205/08 av 11. desember 2008 - 
”Administrasjonen bør jobbe parallelt med muligheten til å legge paviljongen til Haraløkka i 
stedet for Skredderløkka” er det rettet henvendelse til Idrettsetaten med forespørsel om 
muligheten til å ta i bruk Nøklevannsveien 1 til barnehagetomt, istedenfor Nøklevannsveien 2 
(Skredderløkka). Ifølge OBY er Idrettsetaten negativ til dette, da Nøklevannsveien 1 i dag 
benyttes som fotballbane. Dersom dette fastholdes, så vil administrasjonen be OBY konsentrere 
det videre arbeidet til etablering av paviljong på tomten på Skredderløkka. Plasser vil da 
ventelig kunne stå klare innen utgangen av august 2009. 
En midlertidig paviljong vil anslagsvis gi plass til 36 små barn/72 store barn.  
 
Prosjektutvikling 
Hellerudveien 86-90 
Offentlig utlysning er foretatt 13.11.2008, og innstilling blir sendt til bydel i månedsskiftet 
januar/ februar 2009. Avgjørelse mht drifter skal være klart medio februar.  
Det er forutsatt etablert friluftsgruppe ved barnehagen. Barnehagen er forutsatt ferdigstilt 
august 2009, men grunnet formaliteter knyttet til prosess med valg av leverandør, må det trolig 
påregnes noe lengre tid før barnehagen vil stå ferdig. 
 
Fuglemyra 
Fuglemyra barnehage er blant bydelens eldste barnehager og skal rehabiliteres. Bydelen har 
bedt OBY om mulighetsstudie med tanke på en mer effektiv arealutnyttelse. Grunnet tidspress 
har OBY måttet avvente dette arbeidet.  
 
Christinedal 
Privat aktør ønsker å etablere en 4 avdelingsbarnehage i Christinedal, med plass til inntil 72 
barn. Bydelsadministrasjonen har jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 
gitt forhåndsgodkjenning av plan for etablering av barnehage i lokalene, under forutsetning av 
at en eventuell ombygging til barnehage er avklart med Byantikvaren.  
 
Andre prosjekter: 
Østmarkveien 10: 
Bydelen ble før årsskiftet forespurt om eiendommen som var antatt å være eid av Oslo 
kommune, kunne være aktuell til barnehageformål. Ifølge OBY er Østmarkveien 10 en privat 
eid tomt, regulert til boligformål. Imidlertid finnes det to tomter på motsatt side av nr 10 som er 
kommunalt eid. Disse er regulert til friområde. Forslag om omregulering av eiendommene kan 
påstartes, men forutsetter et politisk fattet vedtak. Det antas imidlertid at et endelig vedtak om 
omregulering vil ta tid, dette grunnet interessekonflikter. Administrasjonen anbefaler at det 
ikke tas initiativ til omregulering på nåværende tidspunkt. Dette bør avvente til hovedopptak 
2009 er avsluttet, for en best mulig vurdering av det reelle behovet for ytterligere plasser i 
bydelen. 
 
Prognostisert behov: 
Pr. 15.12.2008 har bydelen totalt 2333 barnehageplasser totalt; 1779 i kommunal barnehager, 
401 i ordinære private barnehager og 152 i familiebarnehager. Antall plasser pr 31.08.2009 
antas å være i overkant av 2400.  
Det er som følge av loveendringen, svært usikkert hva behovet for plasser vil være. Antall 
søkere til barnehageplass fra hovedopptak 2007 til 2008 var uendret, til tross for nyetableringer 
av plasser. Antas det at antall søkere også i år vil være uendret, må det forventes at bydelen 
alene ikke vil klare å nå målsettingen om full barnehagedekning, og at barn må henvises til 

   3



plasser utenfor bydelen. Dette skyldes blant annet en befolkningsøking i alderen 0-5 år på 151 
barn fra 2007 til 2008, samt at alle de planlagte prosjektene neppe vil være realisert innen 
31.08.2009.  
 
Prognoser pr. 31.12.2009: 
Dersom Skredderløkka midlertidig, Lopperud midleritidige, Hellerudveien 86-90, Utmarkveien 
permanente og Christinedal etableres i 2009, vil bydelen anslagsvis få ytterligere 135 
småbarnsplasser og 117 storebarnsplasser, og antall barnehageplasser økes til nær 2700. Dette 
vil innebære at bydelen må antas å ha full behovsdekning, selv om befolkningen i alderen 1-5 
år øker fra 3073 i 2008 og 3224 i 2009.  
 
Det er varslet en nedgang i befolkningen fra 2011. Dersom dette medfører riktighet, kan 
bydelen raskt avvikle midlertidige paviljonger, som Rønningjordet, Haraløkka og Lopperud.  
 
Antall på dispensasjon/ ev vakanser 
En oppsummering pr. 15.12.2008 viser at det er gitt dispensasjon for 55 personer, av totalt 139 
årsverk, i kommunale barnehager. Dispensasjonenes varighet er fra 1 måned til 1 år. Tallene 
inkluderer personer som er gitt varig dispensasjon, og kortvarige dispensasjoner (1-2 måneder) 
som ved sykdom. Ytterligere inkluderer tallet stillinger der det er ansatt barnevernspedagoger, 
lærere og lignende i stillingene. Det er gitt varig dispensasjon til 3 personer. Det er ikke gitt 
dispensasjoner fra styrerstillinger i kommunale barnehager. 
 
 
TABELL FOR BEREGNET BARNEHAGEBEHOV:  
  1.  

Antall 
faktiske 
plasser pr 
15.12.08 

2.  
Antall 
prognostiserte
plasser pr 
01.08.2009 

3.  
Antall barn 
søkt uten å få 
plass pr. 
31.12.2008 
Inkl 0-åringer 

4.  
Antatt 
totalbehov for 
plasser 
01.08.2009 

5.  
Antatt 
totalbehov for 
plasser om 5 
år 
  

Denne 
rapportering 

2333 2414 55 over 3 år 
192 under 3 år 
380 under 1 år 

2666 2666 

Forrige 
rapportering 

2323 2414  64 over 3 år 
125 under 3 
200 under 1 år 

2666  2767 

Endring +/-  10  Forutsetter 
etablering av 
81 plasser. 

over 3 år 
under 3 år 
 under 1 år 

0 plasser  0 plasser 

 
Forklaring: 
Kolonne 1: Antall faktiske plasser 
Kolonne 2: Antall faktiske plasser, inkludert plasser som etableres i løpet av 2008. Omregnet til storbarnsplasser 
utgjør dette 3156 plasser.   
Kolonne 3: Antall barn på søkerliste, som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Det gjøres oppmerksom på at 
søkere som søker til og med 31.12.2009 er inkludert i tallene. 
Kolonne 4: Bydelsadministrasjonen anslag for antatt behov for barnehageplasser i bydelen pr 31.12.2009,  
korrigert for befolkningsfremskriving og basert på en dekningsgrad på 82,7%.  
Antall barn 1-5 år bosatt i bydelen pr. 01.01.2007 var 2890, mens det pr. 01.01.2008 er 3073 barn. Antall barn 
forventet bosatt i bydelen pr. 31.12.2009 tilsvarer en øking på 151 barn til 3224. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak; 
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1. Sak ad full behovsdekning, status januar, tas til orientering. 
 
 
Tove Stien /s        Tommy Grotterød /s 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 

   5



 

Sak 5/09      Månedsrapport barneverntjenesten per desember 2008.  
 
Arkivsak: 200700447 
Arkivkode: 321.9 
Saksbehandler: Mary Ann Gursli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekstkomite 02.02.09 5/09  
Bydelsutvalget 09.02.09 7/09  
 
MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER DESEMBER 2008.  
 
 
 
Saken ettersendes  
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Sak 6/09      Språkkartlegging av 4-åringene - tilbud om gratis 
kjernetid  
 
Arkivsak: 200400377 
Arkivkode: 323.3 
Saksbehandler: Anne Kristine Bjørland 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekstkomite 02.02.09 6/09  
Bydelsutvalget 09.02.09 8/09  
 
SPRÅKKARTLEGGING AV 4-ÅRINGENE - TILBUD OM GRATIS KJERNETID  
 
Bakgrunn: 
I følge byrådets budsjettforslag 2009, s 56, står blant annet ”Det er i byrådets intensjon at alle 
barn kan norsk før de begynner på skolen. Byrådet ser det som spesielt viktig å tilby 
språkopplæring til 4- og 5 åringene som ikke er søkere til barnehageplass.” 
 
I BU-sak 204/08, Budsjett 2009, ble det fattet 2 verbalvedtak knyttet til gratis kjernetid:  
Kapittel 4, Barnehager:  
”Bydelsutvalget ber om å få forelagt en plan for hvordan gratis kjernetid for barn med dårlige 
norskkunnskaper skal kunne videreføres dersom byrådets forslag til opptaksreglement blir 
vedtatt. 
Kapittel 5.2 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten:  
”Det orienteres om språktesting av 4-åringene og arbeidet med å tilby gratis kjernetid til 
målgruppen i møterekken i februar”. 
 
Saksframstilling: 
Saken om gratis kjernetid bygger på tidligere fremlagte saker, sist i sak 96/08 hvor følgende 
vedtak ble fattet:  
”Bydelsadministrasjonen igangsetter tiltak slik at alle 4- og 5-åringer språkkartlegges innen 
årsskiftet. Barn uten barnehageplass har høyeste prioritet til testing. ” 
”Alle barn som ikke har barnehageplass, og som fyller fire år innen utgangen av august 2009, 
innkalles til fireårskontroll med språktest i løpet av januar 2009. Hensikten er å sikre at de kan 
få sendt søknader om barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket, og sikres 
barnehageplass fra høsten 2009. Dette krever at det utvikles et samarbeid mellom barnehager 
og helsestasjoner slik at de aktuelle barna kan plukkes ut allerede høsten 2008”  
 
Barn i barnehage 
Pr. 15.12.2008 hadde bydelen totalt 2341 barn i barnehage i alderen 0-5 år. Av disse har 339 
barn minoritetsspråklig bakgrunn. Totalt innebærer dette at 14,1 % av antallet barn i våre 
barnehager har minoritetsspråklig bakgrunn. Totalt har 22 av 339 minoritetsspråklige barn 
kortere oppholdstid enn heldag (0,6 %). Antallet barn i gratis kjernetid har variert noe fra 11 og 
nedover. I dag har 4 barn slik korttidsplass, samt at vi har 2 søkere. 
 
Totalt har bydelen 800 barn i alderen 4 og 5 år med barnehageplass, av disse har 204 barn 
minoritetsspråklig bakgrunn, som tilsier nær 25 %. 
 
Ifølge fagsystemet for helsestasjonstjenesten var det i 2008 625 barn født i 2004 (4-åringer). Av 
disse har 529 barnehageplass i bydel Østensjø. Barn med plass i andre bydeler er ikke regnet 
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med. Av de 529 barna med barnehageplass er det registrert at 20 % (106) har minoritetsspråklig 
bakgrunn.  
 
Lovfestet rett til barnehageplass - endringer i forskriften: 
Fra 01.08.2009 innføres lovfestet rett til barnehageplass for alle barn over 1 år. Det vil fra 
hovedopptaket 2009 ikke bli gitt særskilt kode på søkerlisten for minoritetsspråklige barn, slik 
bydelen tidligere har hatt. Dette innebærer at minoritetsspråklige barn søker på like vilkår som 
alle andre barn. Der språkkartleggingen viser omfattende avvik fra normalbarn, kan det som 
tidligere søkes om prioritert plass kode 01 – funksjonshemmede barn. Barna skal da tildeles 
plass før øvrige barn på søkerlisten. Barn i denne gruppen med store språklige avvik, faller 
også inn under Opplæringsloven, hvor det etter særskilte kriterier gis reduksjon i 
oppholdsavgiften. 
 
Barn med kortere oppholdstid enn heldag: 
Siden 2004 har antallet søkere til korttidsplasser blitt stadig færre, særlig gjelder dette 40 og 50 
% tilbud. Dette synes også å gjelde søkere med minoritetsspråklig bakgrunn. Tall per 
31.12.2008 viser at av 339 minoritetsspråklige barn med plass i barnehage, er det bare 22 med 
kortere oppholdstid. 
 
Status for språkkartlegging ved 4-års konsultasjoner på helsestasjonene  
Barn med nedsatt språkfunksjon og med plass i barnehage følges opp gjennom det ordinære 
pedagogiske arbeidet som utføres i barnehagene. Gjennom flere år med SPRÅK-4 prosjekter, er 
det etablert tverrfaglige samarbeidsrutiner mellom barnehager, pedagogisk fagsenter, PPT og 
familiesenter. En gjennomgang i oktober 2008 hvor helsestasjonens lister ble sammenlignet 
med bydelens lister over barn som var tilbudt barnehageplass, viste at de fleste barna født i 
2003 og 2004, uten registrert barnehageplass, var innkalt til 4-årskontroll på helsestasjonen. 
 
Fordi Bydel Østensjø gjennom flere år har deltatt i et SPRÅK 4- prosjekt, sist i regi av Helse- 
og velferdsetaten / Integrerings og mangfoldsdirektoratet (HEV/IMDI), er det blitt ført egen 
manuell statistikk for antall språkkartlegginger, og hvor mange som er fanget opp ved hjelp av 
SPRÅK 4-verktøyet. Det er imidlertid viktig å påpeke at det er stor grad av usikkerhet knyttet 
til validiteten av tallene. For 2008 viste statistikken at 398 av 4-åringene var kartlagt. Av disse 
var 29 % (114) minoritetsspråklige. 84 % (335) av de kartlagte barna hadde barnehageplass, av 
disse var 27 % (90) minoritetsspråklige. 25 barn uten barnehageplass ble meldt videre til 
språkoppfølging i bydelen, i første rekke til migrasjonspedagog på Familiesenteret. 12 barn ble 
henvist videre til andre faginstanser, som PPT, fastlege og spesialisthelsetjeneste. Med 
bakgrunn i tallmaterialet kan det oppsummeres at ca. 200 4- åringer i 2008 (inkluderer 
barnehagebarna) ikke fikk 4-års konsultasjon i 2008. Da er også de barna som har 
barnehageplass regnet med. Det er viktig å framheve at 4 års konsultasjonen på helsestasjonen 
omfatter mer enn en språkkartlegging. Alle barn har rett til å få tilbud om 4-årskonsultasjon og 
helsestasjonene har i utgangspunktet ikke oversikt over hvem av barna som har barnehageplass 
eller ikke.    
 
Årsaken til at bydelen har et etterslep på antall barn som skulle hatt 4- årskontroll, men som 
ikke har fått det, er knyttet til et økt antall barn i bydelen, i tillegg til at sykefravær og vakanser 
i helsesøstergruppen har medført at de minste barna av faglige vurderinger har måttet bli 
prioritert foran 4-åringene. For tiden er det vanskelig å rekruttere helsesøstervikarer. Ny 
omorganisering og flytting av helsestasjonstjenesten har i tillegg ført til en del endringer som 
har gått utover arbeidet som skulle vært gjort overfor brukerne. Det er ventet at ny 
organisering, samlokalisering og  
oppdatering av rutiner med målsetting om at 4-årskonsultasjonene med språkkartlegging blir 
utført i riktig tid, kan bedre situasjonen i inneværende år. 
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Oppsummering – forslag til tiltak: 
Endringer i barnehagene – gratis kjernetid: 
Som følge av at det innføres lovfestet rett til barnehageplass, har alle barn bosatt i bydelen, rett 
til en barnehageplass i Oslo kommune fra 01.08.2009. Forutsetningen er at barnet er over 1 år, 
og at det søkes om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket som er 01.03.2009. 
Dette innebærer at bydelen er pliktig å finne et barnehagetilbud til samtlige barnehagesøkere 
som faller inn under ordningen knyttet til lovfestet rett.  
 
For reelt å kunne tilby gratis korttidsplasser i barnehagene, foreslås det at det fra hovedopptaket 
2009 settes av til sammen 20 nye halvdagsplasser (dvs utover de som allerede er i bruk) for 
barn over 4 år i barnehagene. Der søkeren har vært kartlagt på 4-årskontroll og av helsesøster er 
anbefalt å søke barnehageplass, gis gratis plass frem til skolestart. Utgiftene kan dekkes 
gjennom de øremerkede midlene bydelen antas å bli tildelt også for 2009, knyttet til barn uten 
barnehageplass. Hovedtyngden av plassene må avsettes i barnehagene der man i dag har flest 
minoritetsspråklige barn, dvs i barnehagene i området Bogerud – Skullerud. 
Er det ikke søkere til plassene innen utgangen medio september, endres plassene til 100 % 
plasser. 
 
Øvrige tiltak: 
Det er viktig at søkere informeres tilstrekkelig om de barnehagetilbudene som finnes, slik at de 
gis anledning til å søke innen fristen. 
Videre er det viktig at alle som er kartlagt og har behov for språkstimulering, men av ulike 
årsaker ikke ønsker barnehageplass, følges opp med tilbud om andre tiltak, eventuelt innkalles 
til ny time på helsestasjonen. For å klare å holde god oversikt over barna, kan barn med 
språklige oppfølgingsbehov henvises til migrasjonspedagog på Familiesenteret. 
Migrasjonspedagogen kan gi informasjon om aktuelle tilbud og lose vei til aktuelle 
oppfølgingstiltak i bydelen. Migrasjonspedagogen kan følge opp i hvilken grad de henviste 
familiene følger opp tiltakene de blir tilbudt. Gjennomgang av tverrfaglige samarbeidsrutiner 
mellom helsestasjonen, barnehagene, pedagogisk fagsenter og familiesenteret kan sikre at 
rutinen følges i praksis. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

2. Alle barn tilbys 4-årskonsultasjon før de er fylt 4,5 år 
3. Det avsettes til sammen 20 x 50 % barnehageplasser i barnehagene i områder med stor 

andel minoritetsspråklige barn. Barn med språkstimuleringsbehov/manglende 
norskkunnskaper som er henvist fra helsestasjonene etter 4 årskonsultasjon, tilbys 50 % 
gratisplass frem til skolestart.  

4. Helsestasjonen samarbeider med migrasjonspedagog på Familiesenteret i forhold til 
barn som ikke søker barnehageplass, slik at de kan bli tilbudt andre tiltak, eventuelt 
tilbys ny kontroll på helsestasjonen 

5. Det foretas en gjennomgang av samarbeidsrutinene mellom helsestasjon, barnehagene, 
pedagogisk fagsenter og familiesenteret for å sikre at saken følges opp etter intensjonen. 

 
 
 
Tove Stien /s       Tommy Grotterød /s 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
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Sak 7/09      Søknad om godkjenning av planer for etablering av 
barnehage iht forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v., i Harry Fetts vei 10  
 
Arkivsak: 200400027 
Arkivkode: 323.0 
Saksbehandler: Eigil Lunden 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite 02.02.09  
Oppvekstkomite 02.02.09 7/09  
Bydelsutvalget 09.02.09 23/09  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
SØKNAD OM GODKJENNING AV PLANER FOR ETABLERING AV BARNEHAGE 
IHT FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER 
M.V., I HARRY FETTS VEI 10  
 
 
 
Saksframstilling: 
Det vises til brev av 06.01.2009 vedrørende godkjenning av planer for etablering av barnehage, 
Harry Fetts vei 10 iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 
Christinedal står på Byantikvarens gule liste med status bevaringsverdig og en eventuell 
ombygging til barnehage må avklares med Byantikvaren. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Godkjenning av planer for etablering av barnehage i eksisterende lokaler i Christinedal, Harry 
Fetts vei 10, iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. tas til 
orientering.  
 
 
 
Tove Stien /s         Kari Bjørneboe /s 
bydelsdirektør         bydelsoverlege 
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Sak 8/09      Plogveien 22, Manglerud. Invitasjon til innspill fra 
bydelen, område- og prosessavklaring  
 
Arkivsak: 200900015 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Eigil Lunden 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite 02.02.09  
Oppvekstkomite 02.02.09 8/09  
Bydelsutvalget 09.02.09 24/09  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
PLOGVEIEN 22, MANGLERUD. INVITASJON TIL INNSPILL FRA BYDELEN, 
OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
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