

Fremdriftsplan Trafikkplan

OPPGAVE	FRIST
Tekst del ferdig	28.februar
Områdedel ferdig	31.mars
Innspill ferdig	31.mars
Høringsutkast vises BMK	12.mai
Vedtak i BU	19.mai
Høring	sommerferien
Forslag ferdig plan vises BMK	13.oktober
Plan vedtatt + utsendelse	20.Oktober