



Notat til bystyrets organer

Til: Kultur- og utdanningskomiteen
Fra: Byråden for kunnskap og utdanning
Notat nr.: 86/2014

Dato: 19.05.2014
Vår ref (saksnr): 201301471-104
Arkivkode: 323

STATUS HASLE BARNEHAGE

Jeg viser til komiteens møte den 14.05.2014 hvor det ble muntlig redegjort om status for Hasle barnehage av byrådssekretær Morten Bakke. Komiteen ba om å få denne redegjørelsen skriftlig.

Status pr medio mai 2014 er som følger:

Fylkesmannens behandling av saken:

- Fylkesmannen har i brev av 14.04.2014 besluttet utsatt iverksettelse av rammetillatelsen til oppføring av midlertidig barnehagepaviljong på Ola Narr
- Arbeidene ved Ola Narr ble umiddelbart stanset opp
- Det har vært avholdt møte med fylkesmannen og politisk ledelse i kommunen
- Kommunen har gitt fylkesmannen utfyllende opplysninger som belyser saken ytterligere
- Fylkesmannen har sagt at saken har stor prioritert og at den vil bli behandlet raskt
- Nye signaler fra fylkesmannen tilsier at det vil ta ytterligere en uke før de har behandlet saken. Det vil si at kommunen kan forvente et svar innen 23.05.2014

BU – Bydel Grünerløkka

- Bydel Grünerløkka er delegert myndighet til å behandle klagesaker i sin bydel
- Klagesaken skal behandles i bydelsutvalget 22.05.2014
- Bydelsutvalget behandlet lokalisering av Hasle på Ola Narr 12.12.2013, hvor et enstemmig BU aksepterte at barnehagen ble plassert på Ola Narr. Bydelsutvalget ba i den forbindelse om en skriftlig garanti fra byrådet om at den midlertidige barnehagen på Ola Narr ble fjernet senest når ny barnehage på Hasle ble åpnet. Dette ble gitt i brev av 06.02.2014 til bydelen
- Bydelsutvalget behandlet den 27.03.2014 innbyggerinitiativet om Hasle barnehage og Ola Narr, hvor følgende forslag til vedtak fikk flertall:
 - Sprengningsarbeidene på Hasle utsettes slik at barna får bli i Hasle barnehage fram til fellesferien.
 - Det bygges ikke en midlertidig barnehage i friområdene på Ola Narr.
 - Byrådet bes straks igangsette arbeid med å finne et kvalitativt godt alternativ for

etablering av midlertidig barnehage for barna i Hasle barnehage. Barnehagen skal være klar til bruk senest 01.08.2014. Dette innbyggerinitiativet fikk ikke flertall da den ble behandlet i bystyret 02.04.2014.

Midlertidig lokaler i påvente av at Ola Narr står ferdig

- Barn og ansatte flytter til Etterstadsletta midlertidig barnehage medio juni. Første dag i Etterstadsletta barnehage blir mandag 16.06.2014
- Arbeidet med å tilrettelegge flytting er i gang
- Det er ca 70 barn og 7 pedagogiske ledere og 12 assistenter som flytter til Etterstadsletta.
- Hasle barnehage blir værende på Etterstadsletta til Ola Narr blir etablert. Det er ikke aktuelt å sette opp midlertidighet et annet sted
- Etterstadsletta midlertidige barnehage ligger Bydel Gamle Oslo. Deler av barnehagen brukes som avlastningsbarnehage i forbindelse med rehabilitering av barnehager. Det er allerede planlagt at Grønland barnehage skal inn i disse lokalene
- 34 av Haslebarna ønsker å være i Hasle barnehage på Ola Narr fra 01.08.2014. I tillegg er det to søsken som ønsker å være der, totalt 36 barn. De resterende Haslebarna er skolestartere eller de er blitt tilbudt plass i egen og i andre bydeler
- Dersom Ola Narr blir etablert vil bydelen fylle opp de resterende plassene

Konsekvenser ved å ikke etablere Ola Narr, dersom BU gir klager medhold

- Dersom ikke Ola Narr realiseres vil bydelen avvikle Hasle barnehage fra høsten 2014
- Dette får følgende konsekvenser:
 - 34 barn pluss to søsken må tilbys plass i andre barnehager
 - Bydelen mister kapasitet tilsvarende 80-100 plasser. Dette vil få store konsekvenser for bydelens barnehage tilbud og søkere til barnehageplass
 - Ansatte mister jobben - medfører overtallighet.

I tillegg får en eventuell avvikling av Hasle barnehage følgende konsekvenser :

- Ny barnehage på Tegleverkstomten vil bli driftet i privat regi – ved tjenestekjøp. Kommunal drift av denne barnehagen ble begrunnet med at barn og ansatte skulle flytte tilbake fra Ola Narr til ny barnehage august 2016
- Kommunen vil bli påført store økonomiske kostnader ved brudd på kontrakt, m.m.

Anniken Hauglie
Byråd for kunnskap og utdanning

Godkjent og ekspedert elektronisk