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NOTAT - STATUS PROSJEKTERING SCHOUS PLASS OG 

REHABILITERING AV VANNANLEGG 

 
Prosjektering av Schous plass:  

Totalt mottok Bydel Grünerløkka 10 tilbud innen utløpet av tilbudsfristen og 1 
tilbud etter tilbudsfristen. Tilbudet som kom inn for sent ble avvist, i tillegg ble 4 
av tilbudene som kom inn innen tilbudsfristen avvist. 1 av tilbudene som innkom 
tidsnok ble avvist fordi det ikke innkom i lukket forsendelse. 6 tilbud var med i 
tildelingsevalueringen. 

 

Vinner av konkurransen er Landskaperiet AS. Tidspunkt for kontraktsinngåelse er 
11.09.2012. Det er forutsatt i konkurransen at oppdraget skal utføres innen 
utgangen av 2012, dog med en opsjon på forlengelse med 1 + 1 mnd. 

 

Oppgradering/rehabilitering av bydelens vannanlegg: 

Bydelsadministrasjonen har mottatt 0 tilbud i konkurransen om 
rehabilitering/oppgradering av bydelens vannanlegg innen tidsfristen. Som en 
følge av dette er det innledet ny prosedyre for anskaffelsen med direkte forespørsel 
til minst 3 leverandører. Ny frist for innlevering av tilbud er fredag 7. september. 

 

Ekstern konsulent har kun kontaktet firmaer som har sagt seg villig til å inngi 
tilbud i konkurransen, slik at vi forventer at det kommer flere tilbud innen fristen 
7. september. 
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Referat  

 

Møte nr:   

Møtested: BYM Helsfyr, Møterom 451 

Møtetid:  14.08.12 

Referent/tlf:  Heidi Bø Øyasæter 

Prosjekt nr. :  111 02 601 

Arkivkode:  

Neste møte: Ikke avtalt 

Kopi til: Tom Kristoffersen ( BYM ), Reidun Stubbe ( BYM ), Hilde Ellingsen (BYM og 
Marianne Øverlie (BYM) 

 

 

BRUKERMØTE NR. 2 

AKERSELVA – OPPGRADERING AV BELYSNING 

Navn Init. Firma Tilstede Tilsendt 

pr e-post  

Silje Vie Solhjell 
 

SVS Bydel Grünerløkka 
 

X X 

Ingerid Helseth 
 

IH Beboeraksjonen 
 

X X 

Geir Tveit 
 

GT Grønland politistasjon 
 

X X 

Morten Jensen 
 

MJ ÅF Norge  X X 

Christian R. Torp CRT ÅF Norge X X 
 

Siamak Vafa 
 

SV BYM  
 

 X 

Jan Reime Kristiansen 
 

JRK BYM X X 

Heidi Bø Øyasæter 
 

HBØ BYM  
 

X  

 
 

Sak 

nr. 

Tekst Ansvar Frist 

1. Bakgrunn og formål 

Dette prosjektet omfatter oppgradering av belysning i deler av 
Akerselva miljøpark, langs strekningen Vaterland – Kristoffer 
Aamots vei (Sandaker/Nydalen).  
 
Kort oppsummert går belysningsoppgaven ut på å skape en helhetlig 
belysning langs elva med fokus på belysning som et trygghets-
skapende tiltak. Belysningsplanen skal være en nøktern plan som, i 
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den grad det er mulig, skal knytte seg opp til bruk av eksisterende 
punkter og kabler. I første omgang er det belysning av 
«hovedturveien» nord-syd som skal prioriteres. 
 
Siden forrige møte/befaring har vi inngått kontrakt med ÅF Norge, 
som er lyskonsulent i dette prosjektet. Brukergruppa er invitert for å 
bli oppdatert på status, innhold m.v. samt å få presentert konsulentens 
foreløpige ideer om lyskonsept for parken.  
 

 

2a. Beskrivelse av belysningsoppgaven 
 
For å kunne utarbeide en belysningsplan for turveien må den sees i en 
større sammenheng der også belysning av omkringliggende friområder er 
tatt med. Belysningsoppgaven er derfor inndelt i en overordnet del og en 
mer detaljert del: 

 
Del 1: Områdeanalyse, områdeavgrensning og plan for overordnet 
lysdesign for deler av parken 
 
Del 2: Belysningsplan for hovedturvei nord-syd med utvalgte 
adkomstveier samt detaljprosjektering og beskrivelse av 
belysningsplanen for hovedturveien. 
 
 

Info 

 

 

 

 

2b. Overordnet belysningsplan/belysningskonsept (del 1) omfatter 
følgende: 
 
� Turveibelysning («funksjonsbelysning») 
� Underganger, krysningspunkter, sideveier 
� Tilliggende omgivelser eks. lekeområder, grøntområder, plasser, 

bygninger, skulpturer eller andre elementer av historisk eller 
landskapsmessig betydning («romskapende belysning og/eller 
effektbelysning») 

 

Info  

3. Belysningskonsept 
 
Stikkordsmessig utdrag av visjonene (ÅF Norge): 
 

- Stimulere til aktivitet på kvelden (kanskje det viktigste?) 
- Gi brukerne full oversikt over parken på kryss og tvers 
- Stedsidentitet og tydelige adkomster for å lette orienteringen 
- Naturkvalitetene og elva i fokus 
- Romskapende belysning 
- Belyse parken, ikke elva, elva skal være svart 
- Glødende, jevnt lys som lyser ned, lite strølys 
- Se omgivelsene, ikke lyskilden 
- Unngå kontraster 

 
 
 
 
 

 

 

ÅF 
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Innspill til overordnet belysnigsplan: 
ÅF ønsker ikke å skille mellom primær og sekundær turvei. Dette fordi de 
mener at bruken av Akerselva miljøpark dreier seg like mye om krysninger 
av elva og bruk på tvers, som at man går langs elva. 

 
ÅF mener belysningen bør spres utover området, ikke bare etableres 
langs turveien. Belysning som gir oversikt over hele parkområdet vil 
gi en økt følelse av trygghet. Det er viktig å kunne se over en viss 
avstand; at det er «fluktmuligheter», eller se hva som foregår noen 
hundre meter lenger unna for å føle seg trygg. 
 
Innspill til gjennomføring/bygging: 
ÅF argumenterer for at vi bør belyse et helt område av parken på 
tvers – hele tverrsnittet - med turveibelysning, romskapende 
belysning m.v. for å gi folk en følelese av økt trygghet, fremfor å 
belyse/oppgradere en strekning langs elva så langt pengene rekker. 
Sistnevnte vil ikke kunne oppfylle målsetningen om økt trygghet og 
bruk av parken på kveldstid. 
 
ÅF har med seg Ivar Nilsen i Link Landskap for vurdering av 
vegetasjon m.v. 
 

5. Brukergruppa 

 

Under befaringen 05.12.11 pekte brukergruppa på flere områder 
langs nedre del av elva som er spesielt belastet mht. kjøp/salg av 
narkotika. Det ble også pekt på områder med utfordringer knytta til 
vegetasjon/eksisterende belysning. Dette skal ÅF ta med seg i det 
videre arbeidet med den overodnede belysningsplanen.  
 

Brukergruppa stiller seg positive til ÅF sine tanker om å belyse større deler 
av parken; at Akerselva miljøpark er i fokus; at belysningen «rolig» skal 
fremheve området uten for mye effektbelysning. De slutter seg til 
oppfatningen om at aktivisering av områdene på kveldstid er svært viktig 
for å kunne oppnå økt følelse av trygghet langs Akerselva. 
 
Kart over prosjektområdet er vedlagt slik at brukergruppa kan se nærmere 
på dette og ev. komme med ytterligere innspill til prosjektleder i BYM. 
 

 

 

ÅF 
 
 
 
 
 
Info 

 

6. Fremdrift 

 

� Ferdig belysningsplan nov/des 2012 
� Anskaffelse entreprenør  
� Oppstart anleggsarbeid våren 2013 

 

 

 

 

 

 

7. Vedlegg 

 

Kart over prosjektområdet vedlagt: Det viser hovedturvei nord-syd (rød 
heltrukken strek) med omkringliggende omgivelser. De adkomstveier 
som skal medtas i prosjektbesvarelsen, er vist med stiplet rød strek. 
Tilliggende landskapsrom er markert med grønn farge. 
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